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Acta de Constitución  Un documento emitido  por el iniciador del proyecto o  
del Proyecto patrocinador que autoriza, formalmente, la existencia 
de un proyecto y confiere al director de proyecto la 
autoridad para aplicar los recursos de la 
organización a las actividades del mismo. 
 
Actividad Una porción definida y planificada de trabajo 
ejecutado durante el curso de un proyecto. 
 
Actividad de la  Cualquier  actividad en la ruta crítica del cronograma 
ruta crítica del proyecto. 
 
ACSR Aluminium Conductor Steel Reinforced. 
 
Adivima Asociación para el Desarrollo Integral de las 
Víctimas de la Violencia de las Verapaces Maya 
Achí. 
 
Adquisición Obtener los recursos humanos y materiales 
necesarios para ejecutar las actividades del 
proyecto. La adquisición implica un costo de 
recursos y no es, necesariamente, financiera. 
 
Alcance La suma de productos, servicios y resultados a ser 
proporcionados como un proyecto. 
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Alcance del proyecto El trabajo realizado para entregar un producto, 
servicio o resultado con las funciones y 
características especificadas. 
 
Amenaza Riesgo que tendría un efecto negativo sobre uno o 
más objetivos del proyecto. 
 
AMM Administrador del Mercado Mayorista. 
 
Apetito al riesgo El grado de incertidumbre que una entidad está 
dispuesta a aceptar, con miras a una recompensa. 
 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
BM Banco Mundial. 
 
Ciclo de vida del  La   serie   de fases que atraviesa un proyecto desde 
proyecto su inicio hasta su cierre. 
 
Compresión del Técnicas   utilizadas   para  acortar   la  duración  del  
cronograma  cronograma sin reducir el alcance del proyecto. 
 
CNEE  Comisión Nacional de Energía Eléctrica. 
 
COCAHICH Coordinadora de Comunidades Afectadas por la 
Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. 
 
Contingencia Un evento o una ocurrencia que podría afectar la 
ejecución del proyecto y que puede tenerse en 
cuenta con una reserva. 
XVII 
 
Control de cambios Un proceso por medio del cual se identifican, 
documentan, aprueban o rechazan las 
modificaciones de documentos, entregables o líneas, 
base, asociadas con el proyecto. 
 
Crear la EDT  Es    el   proceso   que   consiste   en   subdividir   los  
(estructura de  entregables    y     el      trabajo     del    proyecto    en  
desglose de componentes   más   pequeños   y   más   fáciles   de  
trabajo WBS) manejar. 
 
Criterios de  Un  conjunto  de  condiciones   que   debe  cumplirse 
aceptación antes de que se acepten los entregables. 
 
Defecto Una imperfección o deficiencia en un componente de 
un proyecto, que hace que dicho componente no 
cumpla con sus requisitos o especificaciones y deba 
ser reparado o reemplazado. 
 
Dependencias Una  relación  entre  las  actividades  del  proyecto  y  
externas  aquellas que no pertenecen al mismo. 
 
Deocsa  Distribuidora de Electricidad de Occidente S. A. 
 
Deorsa   Distribuidora de Electricidad de Oriente S. A. 
 
Diagrama de Gantt Un diagrama de barras con información del 
cronograma donde las actividades se enumeran en 
el eje vertical, las fechas se muestran en el eje 
horizontal y las duraciones de las actividades se 
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muestran como barras horizontales colocadas, 
según las fechas de inicio y finalización. 
 
Diccionario de la Documento  que  proporciona  información  detallada 
EDT (WBS) sobre los entregables, actividades y planificación de 
cada componente de la estructura de desglose del 
trabajo. 
 
Dirección de  La     aplicación    de    conocimientos,    habilidades, 
proyectos herramientas y técnicas por actividades del proyecto 
para cumplir con los requisitos del mismo. 
 
Director del La persona nombrada por la organización ejecutante 
proyecto (PM) para liderar al equipo que es responsable de 
alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
EEGSA Empresa Eléctrica de Guatemala S. A. 
 
Ejecución rápida Una  técnica  de  compresión  del  cronograma  en la  
(fast tracking) que actividades o fases que, normalmente, se 
realizan en secuencia y se llevan a cabo en paralelo 
por menos durante una parte de su duración. 
 
Entrada Cualquier elemento, interno o externo del proyecto 
que sea requerido por un proceso antes de que 
dicho proceso continúe. Puede ser el resultado de un 
proceso predecesor. 
 
XIX 
 
Entregable Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar 
un servicio único y verificable que debe producirse 
para terminar un proceso, una fase o un proyecto. 
 
EPS Ejercicio Profesional Supervisado. 
 
Estimado Una evaluación cuantitativa del monto o resultado 
probable. 
 
Estructura del Una  descomposición  jerárquica del alcance total del  
desglose del  trabajo  a  ser   realizado  por  el  equipo del proyecto 
trabajo (WBS/EDT)  para cumplir con los objetivos del proyecto y crear 
los entregables requeridos. 
 
ETCEE  Empresa de Transporte y Control de Energía 
Eléctrica. 
 
Factores ambientales Condiciones  que  no están bajo el control directo del 
de la empresa  equipo y que influyen, restringen o dirigen el 
proyecto, programa o portafolio. 
 
Fase del proyecto Un conjunto de actividades del proyecto 
relacionadas, lógicamente, que culmina con la 
finalización de uno o más entregables. 
 
Gerente funcional Alguien con autoridad de dirección sobre una unidad 
de la organización dentro de una organización 
funcional. 
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Guía Una recomendación o asesoría oficial que indica 
políticas, estándares o procedimientos acerca del 
modo en que debe realizarse algo. 
 
Habilidades  La   capacidad   para   planificar,   organizar,  dirigir y 
de gestión controlar individuos o grupos de personas para 
alcanzar metas específicas. 
 
Herramienta Algo tangible, como una plantilla o un programa de 
software, utilizado al realizar una actividad para 
producir un producto o resultado. 
 
Hito Un punto o evento significativo dentro de un 
proyecto, programa o portafolio. 
 
Holgura También se denomina margen. 
 
Inde  Instituto Nacional de Electrificación. 
 
Intensificación Una   técnica   utilizada  para  acortar  la duración del  
(crashing) cronograma con el menor incremento de costo 
mediante la suma de recursos. 
 
Interesado  Un   individuo,   grupo   u   organización   que  puede  
(stakeholder) afectar,verse afectado o percibirse a sí mismo como 
posible afectado por una decisión, actividad o 
resultado de un proyecto. 
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Lecciones  El   conocimiento  adquirido  durante  un  proyecto  el 
aprendidas cual muestra cómo se abordaron o deberián 
abordarse en el futuro los eventos del proyecto, a fin 
de mejorar el desempeño futuro. 
 
LGE  Ley General de Electricidad. 
 
Línea base La versión aprobada de un producto de trabajo que 
sólo puede cambiarse mediante procedimientos 
formales de control de cambios y que se usa como 
base de comparación. 
 
MARN  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
 
MEM  Ministerio de Energía y Minas. 
 
Metodología Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y 
normas utilizado por quienes trabajan en una 
disciplina. 
 
Minugua Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 
Guatemala. 
 
Monitorear Recolectar datos de desempeño del proyecto 
respecto de un plan, producir medidas de 
desempeño e informar y difundir la información sobre 
el desempeño. 
 
XXII 
 
Objetivo Una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una 
posición estratégica que se quiere lograr, un fin que 
se desea alcanzar, un resultado a obtener, un 
producto a producir o un servicio a prestar. 
 
OEA Organización de Estados Americanos. 
 
Oficina de Dirección Una   estructura  de  la organización que estandariza 
de Proyectos (PMO) los procesos de gobernabilidad relacionados con el 
proyecto y facilita el intercambio de recursos, 
metodologías, herramientas y técnicas. 
 
Patrocinador Una persona o grupo que provee recursos y apoyo 
para el proyecto, programa o portafolio que es 
responsable de facilitar su éxito. 
 
PER  Programa de Electrificación Rural. 
 
PDH Procuraduría de los Derechos Humanos. 
 
Plan de contingencia Los planes de contingencia incluyen un conjunto 
alternativo de acciones y tareas disponibles en caso 
de que el plan principal deba ser abandonado debido 
a incidentes, riesgos u otras causas. 
 
PMI  Project Management Institute. 
 
PMO Project Management Office. 
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Política Un patrón estructurado de acciones adoptado por 
una organización de modo que la política de la 
organización puede explicarse como un conjunto de 
principios básicos que rigen la conducta de la 
organización.  
 
Portafolio Proyectos, programas, subportafolios y operaciones 
gestionados como un grupo para alcanzar los 
objetivos estratégicos. 
 
Proceso Una serie sistemática de actividades dirigidas a 
producir un resultado final de forma tal que se 
actuará sobre una o más entradas para crear una o 
más salidas. 
 
Programa Un grupo de proyectos, subprogramas y actividades 
de programas relacionados cuya gestión se realiza 
de manera coordinada para obtener beneficios que 
no se obtendrían si se gestionaran en forma 
individual. 
 
Proyecto Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 
un producto, servicio o resultado único. 
 
Restricción Un factor limitante que afecta la ejecución de un 
proyecto, programa, portafolio o proceso. 
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Retrabajo Acción tomada para hacer que un componente 
defectuoso o no conforme cumpla con las 
disposiciones de los requisitos o especificaciones. 
 
Retraso La cantidad de tiempo en la que una actividad 
sucesora se deberá retrasar respecto de una 
actividad predecesora “lag”. 
 
Riesgo Un evento o condición incierta que, si se produce, 
tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de 
los objetivos de un proyecto. 
 
RLGE  Reglamento de la Ley General de Electricidad. 
 
Ruta crítica La secuencia de actividades que representa el 
camino más largo a través de un proyecto, lo cual 
determina la menor duración posible. 
 
Salida Un producto, resultado o servicio generado por un 
proceso. Puede ser un dato inicial para un proceso 
sucesor. 
 
Subproyecto Una porción más pequeña del proyecto creada 
cuando un proyecto es subdividido en componentes 
o partes más fáciles de gestionar. 
 
Supuesto Un factor del proceso de planificación que se 
considera verdadero, real o cierto, sin prueba ni 
demostración. 
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Tolerancia Descripción cuantificada de la variación aceptable de 
un requisito de calidad. 
 
Tolerancia al riesgo El grado, cantidad o volumen de riesgo que resistirá 
una organización o individuo. 
 
UTM  Universal Transverse Mercator. 
 
Validación El proceso realizado para asegurar que un producto, 
servicio o sistema cumple con las necesidades del 
cliente y de otros interesados identificados. A 
menudo implica corroborar la aceptación y 
conveniencia con clientes externos. Compárese con 
verificación. 
 
Variación Desviación, cambio o divergencia cuantificable 
respecto de una línea base o valor esperado. 
Condición real que es diferente a la condición 
esperada contenida en la línea base del plan. 
 
Verificación Proceso que consiste en evaluar si un producto, 
servicio o sistema cumple o no con determinada 
regulación, requisito, especificación o condición 
impuesta. A menudo, se trata de un proceso interno. 
Compárese con validación. 
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RESUMEN 
 
 
 
La guía para proyectos desarrollada por el Project Management Institute, 
contiene una descripción general de los fundamentos para la Gestión de 
Proyectos reconocidos como buenas prácticas. Actualmente, en su quinta 
edición, es el único estándar ANSI para la gestión de proyectos.  La identifica el 
subconjunto de fundamentos de gestión de proyectos que es "generalmente 
reconocido" como una "buena práctica". Se trata de referir a los conocimientos y 
prácticas aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo; 
para la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas que 
pueden aumentar las posibilidades de éxito del proyecto. 
 
Los procesos se superponen e interactúan a lo largo de la realización de 
las fases del proyecto. Los procesos están descritos en términos de: 
 
 Entradas (documentos, planes, diseños, entre otros) 
 Herramientas y técnicas (mecanismos aplicados a las entradas) 
 Salidas (documentos, planes, diseños, entre otros) 
 
Con aquellas herramientas de gestión que se consideraron como de 
mayor provecho para el proyecto PER de distribución “Chixoy”, se procedió a 
planificar todas las actividades del proyecto para lograr el éxito del mismo, 
creando pequeñas herramientas y procedimientos que en conjunto dieron forma 
a sistema de gestión basado en el PMI, para este y para futuros proyectos.  
 
Se plantea la utilización de este método de gestión de proyectos con siete 
comunidades a electrificar, por medio de una red de distribución eléctrica de 
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13,8 kV en el circuito de media tensión y 120/240v en el circuito de baja tensión, 
introduciendo, también, para la distribuidora la tecnología de acometida 
blindada.  
 
Se espera que toda la base técnica y teórica descrita en este trabajo sea 
replicable para cada uno de los proyectos similares posteriores de la 
distribuidora, con el plus de un equipo de trabajo de mayor madurez, a partir de 
la experiencia adquirida en este proyecto, de sus herramientas creadas e 
implementadas, formatos, procedimientos, normalizaciones, y sistemas de 
monitoreo y control.  
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OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Planificar el proyecto con base en la metodología del Project Management 
Institute –PMI–  el proyecto PER “Chixoy” y posteriormente, bajo los 
lineamientos planificados supervisar la ejecución en el campo del proyecto 
como representante de Energuate.  
 
Específicos 
 
1. Programar en conjunto con el personal de construcción, las actividades 
diarias optimizando los recursos. 
 
2. Trabajar con las comunidades para realizar un proyecto incluyente, 
beneficioso y amigable, que no sea invasivo para el ámbito geográfico en 
específico.  
 
3. Acumular la experiencia adquirida para los trabajos profesionales futuros.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La gestión exitosa de proyectos es hoy una habilidad y capacidad esencial 
en la mayoría de organizaciones, de las cuales se dice que menos de la mitad 
de proyectos a nivel mundial se pueden catalogar como exitosos, siendo el éxito 
definido por aquel proyecto que ha logrado sus metas en el tiempo estipulado y 
al costo planificado, inicialmente, que posee un nivel de calidad aceptado por el 
cliente. Para Latinoamérica se dice que menos del 10 % de los proyectos son 
exitosos, y, en su mayoría serán estas empresas con proyectos exitosos, las 
que tienen e implementan prácticas consistentes, coherentes y relevantes de 
gestión de proyectos a través de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO por 
sus siglas en inglés).  
 
Evidencias de las claves para el éxito de una PMO y una gerencia de 
proyectos, es que se estructure como una entidad autónoma y permanente, con 
un nivel alto de experiencia en el plano profesional y con sus objetivos 
alineados a las estrategias de toda la organización, siendo la organización clara 
en los objetivos y estrategias que desea para sus proyectos.  
 
Las PMOs  deben trabajar para facilitar y no para complicar las acciones 
de los Gerentes de Proyectos, en este sentido, debe cuidar y mantener la 
Metodología de gestión sin llegar a ser esclava de ella, evitando el papel de 
simple auditora y cumpliendo un rol de soporte y capacitación.   
 
Una de las cosas que la organización deberá reconocer desde el principio 
es que no se puede implementar una PMO y un equipo de proyecto nuevo y  
esperar ver un retorno demostrable de inmediato. Dependiendo del grado de 
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madurez y cultura organizativa, los resultados podrían verse dentro de los 6 
meses hasta los 2 años, en uno o más proyectos, dependiendo de la duración 
de los mismos, y, de si la organización ha logrado mantener al equipo de 
proyectos sin aquella rotación que impacte, negativamente, en las experiencias 
y conocimiento adquirido. En la mayoría de los casos una PMO es una 
inversión a largo plazo. 
 
Es este trabajo, aquel con el que el área de Desarrollo/Distribución, en 
conjunto con las prácticas de PMI que la Distribuidora ha querido iniciar con la 
implementación de la metodología del PMI, enfocada en las buenas prácticas 
de la Gestión de Proyectos (Project Management), en conjunto con una PMO 
integrada sobretodo pero no, únicamente, por la unidad de Control y 
Programación de Obras, en la cual participó.   
 
El trabajo se dividirá con un primer capítulo introductorio del porqué de la 
necesidad del proyecto, las generalidades de la empresa que la desarrolla, en 
este caso la distribuidora Energuate y su patrocinador principal, el Plan de 
Electrificación Rural –PER–. Un segundo capítulo enfocado en un pequeño 
resumen de los factores ambientales y geográficos en los cuales se desarrollará 
el proyecto, punto de suma importancia ya que es de gran impacto nacional por 
las repercusiones históricas que la cuenca Chixoy ha sido protagonista en los 
últimos treinta y cinco años, aproximadamente, desde el efecto negativo en las 
comunidades que rodean la cuenca, la hidroeléctrica Chixoy, hasta los 
compromisos adquiridos para la electrificación del área, una de las condiciones 
de resarcimiento adquirido por el estado de Guatemala entes internacionales de 
derechos humanos, sobre todo.  
 
El tercer capítulo desarrolla el punto de vista del PMI hacia los proyectos, 
la dirección del proyecto, cómo considera óptima la composición de las 
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empresas y su involucramiento y estructuración para rodear a los equipos de 
proyectos de las herramientas institucionales necesarias para un proyecto 
exitoso. En el cuarto capítulo se ha intentado sintetizar la teoría de la 
metodología y buenas prácticas del PMI, con base, completamente, al 
PMBOOK cuarta edición y complementado con conocimientos de PM 
especialistas en el gerenciamiento de proyectos, sobre las buenas prácticas 
que en una primera etapa hemos planificado implementar en este proyecto en 
específico (obra PER Chixoy), ello no debe tomarse como una limitación de 
procesos en una obra de estas características o que son los mejores procesos 
para una obra de distribución eléctrica. Lo que se mostrará en este trabajo 
serán aquellos procesos que en un primer intento se han seleccionado a utilizar 
por el equipo del proyecto. Se hace la observación que los procesos a 
mencionar deben ser evaluados al finalizar el proyecto, mejorar todos los aptos 
a mejoras, disminuir o eliminar aquellos que no competen e implementar los 
procesos que se han dejado fuera y durante la ejecución se evidenció que eran 
necesarios, recordando que la metodología del PMI no nos limita a qué 
procesos utilizar, no nos limita la innovación y siempre considera el cambio y la 
capacidad de adaptación como pilares de la metodología.   
 
El quinto y último capítulo se considera, completamente, práctico, ya que 
se ha desarrollado el fundamento teórico necesario en los capítulos tres y 
cuatro del PMI (se sugiere para la implementación de una metodología similar, 
una lectura más amplia del PMBOOK y de gestión de proyectos de otros 
autores, sobre todo, PM certificados ya que esta base teórica debe 
considerarse como introductoria, únicamente, por sus limitaciones); en este 
capítulo se abordan formatos, actividades, consideraciones técnicas, una 
planificación general, sin embargo, todo el tema económico y presupuestario no 
se desarrollará al catalogarse por la distribuidora como información confidencial.  
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1. PLAN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
 
 
 
1.1. Antecedentes 
 
La electrificación en Guatemala al ser declarada de urgencia nacional, se 
inicia a nivel nacional con las acciones que enmarca la Ley General de 
Electricidad, principalmente, el programa y los planes por parte del Ministerio de 
Energía y Minas para el Desarrollo y las Políticas relativas al subsector 
eléctrico, de forma tal que se logre con ello el desarrollo eléctrico en el área 
rural, llamándose a esto el Plan de Electrificación Rural -PER-. 
 
El programa se inicia con la coordinación del Instituto Nacional de 
Electrificación –Inde-, las distribuidoras de energía eléctrica en el país, Empresa 
Eléctrica, Distribuidora de Oriente y Occidente ahora Energuate, así como otras 
entidades e instituciones afines. Hasta diciembre de 2014, la Dirección General 
de Energía ha evaluado 173 localidades de 12 departamentos del país, en 29 
municipios, calificando, favorablemente, a 55,862 usuarios, para que se 
beneficien con un proyecto PER. 
 
La modernización del subsector eléctrico llevó a la desincorporación de la 
red de distribución eléctrica del Inde, con ello se adoptó el Plan de 
Electrificación Rural -PER- como un plan integral en distribución y transmisión 
para ampliar la cobertura eléctrica financiado por la misma desincorporación 
(venta a entes privados), el cual se ha administrado por un fideicomiso para 
obras rurales de occidente y oriente. 
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1.2. Cobertura eléctrica en Guatemala 
 
Guatemala cuenta, principalmente, con tres empresas distribuidoras de 
energía eléctrica, que son catalogadas como “Monopolios Naturales”, 
Distribuidora de Oriente –Deorsa–, Distribuidora de Occidente –DEOCSA– y 
Empresa Eléctrica de Guatemala –EEGSA–. Las cuales son auditadas, 
reglamentadas y reguladas por dos entes estatales, Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica –CNEE– y Administración de Mercado de Mayoristas –AMM–.  
Este trabajo se enfoca en las Distribuidoras de Oriente y Occidente, ahora 
reconocidas bajo la marca “Energuate” y su Programa de Electrificación Rural –
PER– que posee, actualmente, con el Estado de Guatemala, como parte de los 
compromisos adquiridos durante la venta y privatización de las distribuidoras en 
el año de 1998-2000.  
 
1.2.1. Energuate 
 
Deocsa y Deorsa son distribuidoras de energía eléctrica que en 1999 
iniciaron sus operaciones en Guatemala y prestan sus servicios en 290 
municipios del país. Sus inicios en el país fue el resultado del proceso de 
privatización, mediante el cual el Instituto Nacional de Electrificación –Inde– 
desincorporó la actividad de distribución y comercialización de energía eléctrica 
y para el efecto convocó a una licitación pública internacional, cuyo saldo fue la 
adquisición del 80 % de las acciones de Deocsa y Deorsa por parte del Grupo 
Unión Fenosa. 
 
El 1 de septiembre de 2009, Unión Fenosa S. A. y Unión Fenosa 
Generación S. A. se integraron, jurídicamente, junto a Gas Natural SDG, S. A., 
con lo cual las operadoras del grupo pasaron a formar parte de Gas Natural 
SDG. Deocsa y Deorsa formaron parte del Grupo Gas Natural Fenosa quien fue 
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su accionista mayoritario, dependiendo, jerárquicamente, de la Unidad 
Distribución Internacional, una de las seis unidades que conforman la División 
Redes. 
 
Posteriormente, el 20 de mayo de 2011 Actis, fondo de inversión británico 
compró el 90 % de las acciones de Deocsa y Deorsa, siendo ahora el socio 
mayoritario y operador de las distribuidoras. El mercado de Deocsa y Deorsa 
está formado por 20 de los 22 departamentos de Guatemala, con un área de 
distribución total de 102 mil kilómetros cuadrados. En Deocsa se distribuye 
energía eléctrica a los departamentos de Chimaltenango, Escuintla, 
Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Sololá, 
Suchitepéquez y Totonicapán, con un área de distribución de 30 mil kilómetros 
cuadrados. 
 
En Deorsa se distribuye energía eléctrica a los departamentos de Alta y 
Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Santa 
Rosa y Zacapa, con un área de distribución de 72 mil kilómetros cuadrados.  
 
La cobertura de Energuate, prácticamente, se extiende por todo el país, 
desde las regiones: Sur, Norte, Petén, Oriente y Occidente, únicamente se 
excluye el departamento de Escuintla  (parcialmente), Guatemala y 
Sacatepéquez donde la distribución de energía eléctrica corresponde a EEGSA. 
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Figura 1. Cobertura Energuate, red de distribución (13,8kV y 34,5kV) 
 
 
 
Fuente: Energuate. 
 
La figura 2, muestra la distribución actual de los clientes en Deorsa y 
deocsa, siendo casi en su totalidad rural-urbana y rural, la cual asciende entre 
ambos en el territorio de concesión a 1,5 millones de clientes, 
aproximadamente. 
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Figura 2. Distribución de clientes de Energuate 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.3. Electrificación rural 
 
La electrificación rural es importante foco para el desarrollo de las 
comunidades más alejadas de nuestro país, entre los factores de desarrollo que 
podemos mencionar existen:  
 
 Integración de los sectores rurales al desarrollo económico nacional. 
 Aumento de las posibilidades de generación de ingresos, al contar con 
medios de producción más tecnificados sobre la base de la energía 
eléctrica.  
 Mejorar nivel socio cultural de sus habitantes.  
 
Al promulgarse la Ley General de Electricidad y su reglamento, se 
implementó el Plan de Electrificación Rural -PER- el cual consiste en la 
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construcción de redes de distribución, líneas de transmisión, construcción y 
mejoramiento de subestaciones para proveer de servicio a 280 000 nuevos 
usuarios dentro del área de servicio de lo que en su momento era la 
Distribuidora de Oriente S. A. y Distribuidora de Occidente S. A. (cuando el 
índice de cobertura eléctrica era del 74 %), hoy, ambas distribuidoras bajo el 
nombre de Energuate. Este plan da inicio con un plazo de 5 años y con un 
monto de 333 millones de dólares provenientes de la privatización de las 
distribuidoras, que al día de hoy se ha extendido por varios préstamos y planes 
adicionales adquiridos, posteriores, al plazo inicial. A septiembre de 2014, 
según INDE, el PER ha alcanzado beneficiar a 241 892 usuarios de 2 564 
comunidades del país.  
 
Hasta junio 2012, el Ministerio de Energía y Minas había evaluado 59 
nuevas localidades de 23 municipios en 9 departamentos del país, con un 
estimado de 2 435 usuarios interesados en contar con el servicio de energía 
eléctrica en el área rural. De electrificarse, el Estado de Guatemala, por medio 
del PER realizaría una inversión estimada en Q 16 300 049,54 a un aproximado 
de US$ 856,92 por usuario, sin embargo, la fecha de finalización del fideicomiso 
del PER podría afectar dichas estimaciones, considerando que el plazo para el 
cierre del mismo finaliza en julio de 2015, tiempo más que justo para ejecutar 
dichos planes, aun más si se consideran los problemas comunitarios y su 
reciente rechazo a proyectos eléctricos en el país, cualquiera sea su índole.  
 
1.4. La importancia de la energía eléctrica en el país 
 
La energía eléctrica es vital para el desarrollo de todas las personas que 
buscan mejorar sus condiciones de vida, puesto que ella les permite el acceso a 
nuevas oportunidades de crear riqueza, disfrute de tecnologías y comodidad, a 
fin de permitirles, mitigar o reducir la pobreza. 
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En 1994 gran cantidad de comunidades del área rural no contaba con el 
servicio de electricidad, en parte debido a la enorme distancia entre los centros 
urbanos con infraestructura eléctrica, así como a la falta de financiamiento. El 
bajo índice de cobertura y la importancia de la electricidad para el desarrollo y 
bienestar de las familias y el consiguiente desarrollo, justificaban un proyecto de 
electrificación rural nacional.  
 
Es de señalar que un proyecto de electrificación rural a gran escala, no 
consiste, solamente, en redes de distribución en las poblaciones, sino que es 
necesario prever el incremento de la capacidad de generación; la ampliación y 
el reforzamiento de transmisión, subtransmisión y distribución, es decir, 
fortalecer y adecuar la infraestructura que dará sustento calidad y seguridad del 
servicio.  
 
Por lo anterior, los objetivos específicos del PER fueron y son: 
 
 Elevar el índice de electrificación de 49  al 90 % (1998-2015) y 97 % al 
2025. 
 Reforzamiento de la infraestructura de transmisión. 
 Elevar el nivel socioeconómico de la población del país. 
 Generar bienestar, al mejorar la calidad de vida. 
 Impulsar el mejoramiento social y económico. 
 Elevar los niveles de empleo y de ingreso. 
 Fortalecer la infraestructura eléctrica, extendiendo el servicio y la mejora 
de calidad. 
 Interconectar todas las regiones de Guatemala al Sistema Nacional 
Interconectado –SNI-. 
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La electricidad es clave en el desarrollo sostenido que se pretende para 
Guatemala. El proyecto de transmisión y transformación es parte de la 
infraestructura básica necesaria para favorecer aquellas poblaciones que no 
han tenido acceso a la electricidad. Por ello, Deocsa/Deorsa, en la actualidad 
Energuate, ha definido un proyecto para el desarrollo integral del país y es 
responsable de la ejecución del PER, pues, persigue el mejoramiento y la 
ampliación de la infraestructura existente para permitir la expansión de la 
electrificación con  un servicio confiable y de calidad. 
 
1.5. Cobertura del PER  
 
Con el fideicomiso generado por la privatización de las Distribuidoras de 
U$$ 333,6 millones, el PER, contempla proyectos de transmisión y distribución 
de energía eléctrica de la región Oriente y Occidente del país, interconectando 
el departamento de Petén. En la actualidad la cobertura de comunidades 
electrificadas y usuarios atendidos a septiembre de 2014 por el plan PER es: 
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Tabla I. Índice de cobertura eléctrica nacional 
 
Departamento Total Certificado Índice 
 
Comunidades Usuarios porcentaje 
Verapaz 373 34 928 36,9 % 
Baja Verapaz 90 7 717 78,2 % 
Chimaltenango 61 4 527 86,4 % 
Chiquimula 181 15 195 81,3 % 
El Progreso 18 1 252 92,3 % 
Escuintla 38 5 043 98,9 % 
Huehuetenango 374 38 101 99,0 % 
Izabal 100 8 210 86,0 % 
Jalapa 79 8 625 92,4 % 
Jutiapa 141 11 639 98,0 % 
Petén 115 10 537 70,3 % 
Quetzaltenango 76 7 493 95,2 % 
Quiché 316 28 885 86,6 % 
Retalhuleu 32 3 670 76,7 % 
San Marcos 299 31 446 94,7 % 
Santa Rosa 109 7 496 99,3 % 
Sololá 21 1 532 92,2 % 
Suchitepéquez 75 7 632 95,0 % 
Totonicapán 37 5 570 91,3 % 
Zacapa 29 2 394 89,6 % 
Total 2 564 241 892 92,6 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2. CUENCA CHIXOY 
 
 
 
2.1. Historia 
 
La Planta Hidroeléctrica Chixoy es, posiblemente, la obra de ingeniería 
más grande en Guatemala, ubicada entre tres departamentos: Baja Verapaz, 
Alta Verapaz y Quiché, en ella se junta la corriente de los ríos Chicruz, Salamá 
y Negro, entre Cubulco, Baja Verapaz, y San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. 
Tiene una capacidad de generación de 300 megavatios y provee cerca del 25 % 
de la producción nacional de electricidad. 
 
En 1975, durante el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García, 
el Instituto Nacional de Electrificación presentó el proyecto para la construcción 
de la Planta Hidroeléctrica de Chixoy con el objetivo de solucionar los 
problemas de energía eléctrica del país; el mismo fue financiado por el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. El plan contemplaba la 
inundación de 50 kilómetros a lo largo del río, con el compromiso por parte del 
INDE de reubicar a los 3 500 pobladores afectados por dicha inundación. 
 
En 1978, el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García declaró 
esa región de 50 kilómetros en estado de emergencia por la inminente 
construcción de la presa. Todas las comunidades aceptaron, exceptuando la de 
Río Negro, la cual fue evacuada por la fuerza, con el costo de numerosas 
personas muertas. 
 
La hidroeléctrica beneficia a Guatemala, pues, ayuda al país al generar 
energía eléctrica a bajo costo, al minimizar la dependencia de los derivados del 
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petróleo y cubrir, así, la demanda del sistema nacional interconectado. Esta 
hidroeléctrica fue desarrollada por la firma consultora LAMI, conformada por las 
empresas Lahmeyer de Alemania, Motor Colombus de Suiza e International 
Engineering Col. de Estados Unidos. 
 
La Central Hidroeléctrica Chixoy ha generado desde junio de 1983, mes 
de su inauguración, a la fecha, aproximadamente, 41,8 millones de MWh. Esta 
cantidad de energía equivaldría a cubrir el suministro de 2 402 299 viviendas 
rurales por mes durante 348 meses. 
 
Su generación hidráulica ha evitado la emisión de 23.41 millones de 
toneladas de CO2, (dióxido de carbono) 334,8 mil toneladas de SO2, (Dióxido 
de Azufre) 54,4 mil toneladas de NOx, (óxidos de nitrógeno). Así como un 
consumo de combustible fósil de, aproximadamente, 2,786 millones de galones 
(66,3 millones de barriles) de combustible bunker o su equivalente de 3,483 
millones de galones (82,9 millones de barriles) de combustible diésel. 
 
2.1.1. La construcción de la hidroeléctrica  
 
Durante la década de 1970, el Inde contempló la posibilidad de construir 
varias presas como Chulacen el río Cahabón; Sálala en el bajo río Chixoy; 
Serchil en el alto río Chixoy; y, El Carmen en el río Los Esclavos. El objetivo era 
fortalecer la infraestructura de Guatemala y liberarla de la dependencia del 
petróleo. El programa proyectó, particularmente, sobre el río Chixoy, la 
construcción de varias presas escalonadas. Esta ambiciosa obra, de acuerdo 
con el Plan Maestro de Electrificación Nacional, contribuiría, positivamente, a 
lograr la Independencia económica de Guatemala, pues, se calculaba que para 
el año 2000 tendría que estar generando no menos de un millón de kilovatios. 
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El proyecto del Chixoy fue reducido, posteriormente, a la construcción de una 
presa única, recibiendo el nombre de Pueblo Viejo-Quixal. 
 
El primer monto destinado para la construcción de la presa de Pueblo 
Viejo-Quixal que, posteriormente, se elevaría a 825 millones de dólares más 
intereses, fue suscrito por el presidente Kjell Eugenio Laugerud García y por 
Ortiz Mena, entonces secretario general del BID, el 15 de enero de 1976. La 
construcción de la hidroeléctrica se inició en abril de 1977, durante el gobierno 
antes descrito y fue concluida el 27 de noviembre de 1983, en el periodo del 
presidente Romeo Lucas García. Por un error de ingeniería en la construcción 
del túnel de aducción (que conduce el agua del embalse a las turbinas) la 
hidroeléctrica no funcionó formalmente, hasta 1986. La presa es de tipo A 
presión y cubre una extensión de 50 km de longitud con un túnel de 26,014 km 
de largo, que lleva el agua del embalse Pueblo Viejo hacia la central eléctrica 
de Quixal, en donde se encuentran cinco turbinas Pelton, con capacidad para 
generar 300 megavatios, proveyendo en la actualidad cerca del 25 % del total 
consumido en el país  
 
2.1.2. El impacto de la construcción de la presa en las 
comunidades del río Chixoy  
 
La construcción de la hidroeléctrica implicó la inundación del fondo del 
valle del río Chixoy, así como la desaparición de 23 aldeas o localidades 
(afectando a cerca de 3 445 personas), 45 sitios arqueológicos, áreas de cultivo 
y recursos naturales. La inundación abarcó una extensión de, 
aproximadamente, 50 km y alcanzó 50 m de profundidad. Entre las cláusulas 
incluidas en los convenios firmados con los organismos financieros (Banco 
Interamericano de Desarrollo, Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, Banco Centroamericano de Integración Económica, Fondo de 
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Inversiones de Venezuela y Crédito de Proveedores), se contempló la 
compensación económica y material de las familias perjudicadas como una 
partida de Indemnización (Duarte 1976). El acuerdo contemplaba, además, la 
compra de tierras y la construcción de viviendas para las familias perjudicadas. 
Para poner en marcha el Programa de Reasentamiento Humano de las 
Comunidades, fue enviado un equipo de técnicos a México, a estudiar cómo 
este vecino país había solucionado dicha problemática en relación con las 
comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos construidos en el sur 
del país. Para ello, el INDE creó una dependencia que realizó un estudio 
sociológico en la cuenca, para establecer un mecanismo viable en el 
reasentamiento de las comunidades. Así, fueron identificados ocho problemas 
que deberían tomarse en cuenta a la hora de llevar a cabo el reasentamiento: 
 
 La condición socio-económica de los afectados. 
 La tierra, en donde se planteó que la compra de nuevas tierras debería 
ser igual o mejor que las inundadas y que, además, era necesario 
considerar áreas con bosque, a fin de asegurar el acceso a la leña. 
 Vivienda, donde se consideró la construcción de cuatro centros 
habitacionales fuera de la zona: Pacux, en Rabinal, para los habitantes 
de Río Negro; El Naranjo, en Cubulco, asignado a las comunidades de 
Chirramos, Chitomax, Guaynep y Los Encuentros; Chicuxtin, también en 
Cubulco, para los pobladores de Chicruz, Kawinal, Patzulup, Pachec, 
Chisajap, Xuaxuan, Xinacati, Paxic, San Juan de las Vegas y Pacani. Por 
último, las aldeas ubicadas en las márgenes de los ríos Carchela y 
Salamá, serían ubicadas en los municipios de San Miguel Chicaj y San 
Cristóbal, este último en Alta Verapaz. Se consideró que dichos centros 
urbanos debían contar con todos los servicios básicos. 
 Capacitación artesanal para que la población pudiese mejorar su 
situación conómica. 
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 Asesoría técnica agropecuaria. 
 Desarrollo de la actividad piscícola en la cuenca con fines nutricionales y 
comerciales. 
 La industria turística, que vinculaba a las comunidades al desarrollo 
turístico, propiciado por la presencia de sitios arqueológicos. 
 Asesoría sociológica para la readaptación en las nuevas comunidades.  
 
Esta información fue ratificada por el Ing. Luis Sáenz, gerente del Inde 
quien en una entrevista brindada a Prensa Libre (Duarte 1979), manifestó que 
esta institución estaba comprometida a compensar a los habitantes de las 
aldeas perjudicadas, pagando por los cultivos dañados por la inundación, la 
construcción de viviendas modernas, agua potable, energía eléctrica, drenajes y 
terrenos.  Dentro de los compromisos adquiridos también figuraba el mejorar la 
salud, educación e ingresos económicos, además de proveer tierras “vírgenes”, 
no cansadas, aptas para obtener excelentes cultivos.  En tales declaraciones 
parece que el Inde no sólo se había comprometido a dar asesoría técnica y 
agrícola sino, también, artesanal, porque argumentaba Sáenz que estas 
comunidades estaban compuestas por personas deseosas de superarse 
económica y socialmente y que, eso lo lograrían con el decidido apoyo que el 
Inde les proporcionaría.  Al parecer, la primera opción que mantuvo esta 
institución hasta 1980 fue la de trasladar a los afectados a colonias fuera del 
área. El objetivo era mejorar las viviendas y el nivel de los servicios disponibles 
a los campesinos. La colonia modelo fue Pacux, ubicada en el municipio de 
Rabinal, que fue iniciada a finales de la década de los setenta, en donde se 
pretendía construir 150 casas para los habitantes de la aldea de Río Negro.  En 
un nivel colectivo, las propuestas de cada aldea, expresada por los 
representantes de las comunidades, giraron en torno a tres:  
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 Reubicación de las aldeas fuera de la zona afectada. 
 Reasentamiento de las comunidades en la misma zona. 
 Algunas aldeas consideraron que era el gobierno quien tenía la 
obligación de resolver el problema. 
 
Al respecto, la mayoría de los habitantes de la comunidad de Chicruz 
aceptaron el traslado hacia afuera de la zona del embalse. Mientras tanto, los 
de la aldea de Río Negro consideraron que podían seguir viviendo en la cuenca, 
pero solicitaron que la población fuese reasentada en un terreno más alto 
llamado el Coyolar y que se les proporcionara un puente o lancha para 
atravesar el embalse. Al transcurrir el tiempo y ver que el Inde no cumplía con lo 
ofrecido y acordado, varias de las comunidades empezaron a desconfiar y a 
resistirse a ser trasladadas. La versión oficial del Inde en un informe elaborado 
por la oficina de reasentamientos, fue que las comunidades fueron manipuladas 
e influidas por personas ajenas a la cuenca.  
 
Entre 1981-82, cuando la inundación de la presa parecía ser un hecho 
inminente, el Inde autorizó que las comunidades de la Cuenca del Chixoy 
construyeran viviendas provisionales por encima del nivel. A finales de 1981, 
casi todos los habitantes de la zona habían construido nuevamente, sus casas. 
Como último aspecto de la política del Inde se emprendió una intensa campaña 
de convicción y promoción social para demostrar que las autoridades se 
ocuparían del futuro de las personas desplazadas. Fue en este contexto en el 
que la cuenca media del río Chixoy se transformó en una zona de conflicto, 
siendo la aldea de Río Negro la más afectada, pues allí se produjeron varias 
masacres. Así fue como en 1983, la colonia Modelo de Pacux, iniciada a finales 
de los setenta, llegó a albergar a 17 familias provenientes de Río Negro. Esta 
colonia se convirtió en un refugio para víctimas de la violencia y con el tiempo 
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fue ocupada por familias de otras zonas del país, como la de los “Xoyes” de 
Quiché. 
 
No fue sino hasta diciembre de 1983 cuando el BID comprobó el 
incumplimiento de los acuerdos sobre el reasentamiento, cuando el Inde le 
solicitó fondos extras para reparar el daño sufrido por uno de los túneles de la 
hidroeléctrica. En consecuencia se firmó un nuevo acuerdo, en donde el Inde se 
comprometió a compensar con todo lo ofrecido a las comunidades 
perjudicadas. Fue así como, por fin, se lograron construir tres colonias para las 
23 aldeas o localidades afectadas: Carchela, en Alta Verapaz, el Naranjo y 
Pacux, en Baja Verapaz. Las dos últimas, en la actualidad son, generalmente, 
utilizadas por los habitantes de la cuenca para realizar sus diligencias o 
transacciones comerciales durante los fines de semana, regresando por el resto 
de días a su lugar de origen, en donde su vida cotidiana continúa, pese a los 
cambios sufridos por la construcción de la presa.  
 
El hecho de que las comunidades del Chixoy prefirieron seguir viviendo en 
la Cuenca, obedeció, sencillamente, a que las fuentes de trabajo son escasas 
en los municipios en donde fueron construidas las colonias, aspecto que tanto 
el Inde como las entidades financieras no tomaron en cuenta. Esto no significa 
que la vida en la cuenca fuera más fácil, debido a que la hidroeléctrica vino a 
transformar la zona, perdiéndose uno de los recursos que más lamentan los 
aldeanos de Chicruz: sus tierras ubicadas a las orillas del antiguo río, que en 
invierno se encuentran sumergidas en el fondo del embalse. 
 
En esa época fue necesario utilizar los riscos empinados para sembrar 
maíz o maicillo, lo cual, según Juan de Paz Pérez (comunicación personal 
2002), miembro de la comunidad de Chicruz, no solamente fue peligroso sino 
poco productivo ya que la tierra no es de buena calidad. En verano, cuando 
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baja el nivel del embalse, algunos agricultores se arriesgan a sembrar maíz, 
maicillo, fríjol, tomate, chile, sandía y ayote en sus antiguas propiedades. Por 
supuesto, esto puede implicar la pérdida de las cosechas, si las lluvias se 
inician temprano y causan la subida del nivel del agua. Cuando se tiene éxito, el 
producto de la cosecha es trasladado, normalmente, a Cubulco, a lomo de 
bestia. El viaje a pie dura alrededor de 8 horas, pues, son 22 km de distancia.   
 
Una de las actividades económicas más importantes y que se ha 
incrementado con el tiempo debido a la creación del embalse, es la pesca de 
especies de carpa, tilapia y juilín, que además de servir de consumo local se 
comercia con los pueblos de Cubulco y Rabinal. En algunos casos, los 
habitantes de Chixoy viajan a la Costa Sur para emplearse en el corte de caña y 
café.  Los servicios básicos a los que tienen acceso los habitantes de Chicruz 
se reducen a una escuela primaria que cuenta con 65 estudiantes y un puesto 
de salud que ya no funciona.  Otras comunidades que cuentan con escuelas 
son Guaynep, San Juan, Patzulup y Chitomax.  En la zona existen dos puentes 
colgantes, uno en Chicruz y otro en Chitomax, aunque el primero fue destruido 
debido a los fuertes vientos. La primera de las aldeas cuenta con energía solar 
y agua, que fue un proyecto realizado a través del FIS. 
 
2.1.3. Antecedentes del plan de electrificación rural para la 
cuenca Chixoy 
 
El proceso de organización interna de las comunidades afectadas les 
permitió presentar, de manera coordinada, peticiones a las instituciones 
financieras internacionales reclamando el no cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. Esto propició que el BM realizara una nueva visita al país en el año 
1996. Como resultado de la misma, se elaboró un informe y se estableció un 
cronograma de tres meses y hasta seis meses para el cumplimiento de algunos 
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compromisos. Tanto la evaluación financiada por el BID en 1991 como la visita 
del BM en 1996 dejaron constancia que las comunidades no se encontraban en 
mejores condiciones que antes. Muchos no tenían los títulos sobre sus 
viviendas, no contaban con terrenos donde sembrar sus cultivos, ni con energía 
eléctrica o agua potable; tampoco habían sido Indemnizados por sus pérdidas. 
Las demandas fueron planteadas por las comunidades años atrás a las 
instituciones financieras internacionales, quienes en sus respectivos informes 
hicieron mención de ello. 
 
La apertura democrática iniciada en 1985 y la firma de los Acuerdos de 
Paz en 1996 generaron mejores condiciones para que las poblaciones 
afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica se organizaran y 
emprendieran de nuevo acciones en búsqueda de una debida reparación de los 
daños y perjuicios. Para el 2004, con el apoyo de Adivima, las comunidades 
desplazadas avanzaban en su organización interna para la conformación de la 
Cocahich y en el desarrollo de sus primeras acciones en demanda por la 
identificación, reconocimiento de daños y perjuicios ocasionados y porque el 
Estado asumiera la reparación correspondiente. 
 
El 7 de septiembre de ese año y, como un acto de presión para establecer 
un proceso de negociación, las comunidades aglutinadas en Cocahich 
ocuparon las instalaciones de la represa de la Hidroeléctrica de Chixoy 
demandando el establecimiento de una "Plataforma de Negociación de Alto 
Nivel" con representantes del BM, del BID, del Gobierno y Congreso de la 
República y de la empresa Deorsa (Distribuidora de energía eléctrica, hoy 
Energuate) y para que trabajaran en la revisión de los compromisos asumidos e 
incumplidos por el Inde en cuanto a los daños y perjuicios y para establecer un 
plan de reparación. Con la intervención de los representantes en Alta y Baja 
Verapaz, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y de representantes 
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de la Misión de Observación de Naciones Unidas para Guatemala (Minugua),se 
arribó a un entendimiento entre los dirigentes de Cocahich y los representantes 
del Inde y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), para conformar esta 
Plataforma de Negociación. 
 
Por su parte, Cocahich accedió a abandonar las instalaciones de la 
represa. No obstante este primer entendimiento, no fue posible iniciar un 
proceso de negociación adecuado, pues, en la Plataforma creada sólo 
participaban funcionarios intermedios del Inde. Así se inició el proceso en torno 
a la identificación y verificación de los daños y perjuicios causados a las 
comunidades con la construcción del embalse de la hidroeléctrica de Chixoy 
entre la Cocahich, el Estado de Guatemala y la mediación de la OEA que se 
desarrolla hasta la fecha. 
 
2.2. Electrificación rural para la cuenca Chixoy 
 
Como consecuencia del plan de electrificación PER y los compromisos 
adquiridos para proveer de todos los servicios básicos a las comunidades de la 
cuenca Chixoy, la generación del proyecto para la electrificación de todas las 
comunidades se encuentra ya en la fase de ejecución solicitada a la 
distribuidora de energía eléctrica Energuate por el Inde.  
 
El proyecto consiste en el suministro total, transporte de materiales y 
ejecución del conjunto de obras de líneas de distribución de media y baja 
tensión denominadas “Bloque Chixoy”. Este bloque de obras está compuesto 
por 16 obras correspondientes a igual número de comunidades que pertenecen 
al Plan de Electrificación Rural (PER). El bloque de obras Chixoy se encuentra 
ubicado a orillas del embalse de la Hidroeléctrica de Chixoy, cerca del municipio 
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de Cubulco del departamento de Baja Verapaz y del municipio de Chicamán del 
departamento de Quiché. El bloque está compuesto de las siguientes obras: 
 
Tabla II. Comunidades / clientes del proyecto -PER- Chixoy 
 
# COMUNIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTO USUARIOS 
INFORME 
MINISTERIO DE 
ENERGÍA 
1 Plan Grande Chicaman Quiché 33 
IES:DGE-IES-
003-2014 
2 El Zapote 
Santa Cruz 
Verapaz 
Alta Verapaz 34 
IES:DGE-IES-
003-2014 
3 Río Negro Rabinal Baja Verapaz 26 
IES:DGE-IES-
003-2014 
4 Pajales Cubulco Baja Verapaz 388 
IES:DGE-IES-
005-2014 
5 Chivalquito Cubulco Baja Verapaz 162 
IES:DGE-IES-
005-2014 
6 Pichal Cubulco Baja Verapaz 47 
IES:DGE-IES-
005-2014 
7 Pachijul Cubulco Baja Verapaz 24 
IES:DGE-IES-
005-2014 
8 Xinacati II Cubulco Baja Verapaz 30 
IES:DGE-IES-
003-2014 
9 Patuy Cubulco Baja Verapaz 67 
IES:DGE-IES-
003-2014 
1
0 
Chirramos Cubulco Baja Verapaz 124 
IES:DGE-IES-
003-2014 
1
1 
Guaynep Cubulco Baja Verapaz 10 
IES:DGE-IES-
003-2014 
1
2 
Chicruz Cubulco Baja Verapaz 71 
IES:DGE-IES-
003-2014 
1
3 
Patzulup Cubulco Baja Verapaz 86 IES:DGE-IES-
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003-2014 
1
4 
Pueblo Viejo 
Kawinal 
Cubulco Baja Verapaz 12 
IES:DGE-IES-
003-2014 
1
5 
San Juan Las 
Vegas 
Cubulco Baja Verapaz 14 
IES:DGE-IES-
003-2014 
1
6 
Chitucán Cubulco Baja Verapaz 34 
IES:DGE-IES-
003-2014 
 
Fuente: elaboración propia. 
Luego de los estudios realizados en el lugar se considera necesaria la 
construcción de 100 km de línea de media tensión para alcanzar y servir a 
todos los usuarios interesados que están sobre la cuenca del río Chixoy. 
 
Figura 3. Ubicación obra PER Chixoy 
 
 
 
Fuente: zonu. http://www.zonu.com/detail/2011-11-21-14951/Municipios-de-Alta-Verapaz.html. 
Consulta: julio de 2015. 
 
Para el acceso del lugar se cuenta con una carretera de terracería hasta la 
comunidad Pajales, que es la comunidad más densamente poblada de las 16 
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comunidades. Para llegar a la comunidad se necesitan 2 horas. Luego, de la 
comunidad Pajales, el acceso es a través de veredas donde es posible la 
entrada de pequeños vehículos.  
 
 
 
 
 
Figura 4. Distribución de las obras en cuenca 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Google Earth. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 
 
 
A continuación se desarrolla la teoría básica de planificación de proyectos, 
, posteriormente, la planificación enfocada en el PMI. 
 
3.1. Acerca de la gestión de proyectos 
 
La gestión de proyectos también conocida como gerencia o administración 
de proyectos es la disciplina que guía e integra los procesos de planificar, 
captar, dinamizar, organizar talentos y administrar recursos, con el fin de 
culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con el 
alcance, dentro de límites de tiempo y costos definidos: sin estrés y con buen 
clima interpersonal. Todo lo cual requiere liderar los talentos, evaluar y regular, 
continuamente, las acciones necesarias y suficientes. 
 
Los conocimientos y prácticas, Independientemente de la metodología 
utilizada en la gestión de proyectos, son aplicables a la mayoría de los 
proyectos, la mayoría de las veces, y, que existe consenso sobre su valor y 
utilidad. “Buenas prácticas” significa que se está de acuerdo, en general, en que 
la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas puede 
aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. 
"Buenas prácticas" no significa que el conocimiento descrito deba aplicarse 
siempre de la misma manera en todos los proyectos; la organización y/o el 
equipo de dirección del proyecto son los responsables de establecer lo que es 
apropiado para cada proyecto concreto. Recordemos que todos los proyectos 
son distintos.  
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Requiere que quienes se desempeñan en este ámbito demuestren 
compromiso con la conducta ética y profesional, conlleva la obligación de 
cumplir con leyes, regulaciones y políticas profesionales y de la organización. 
En el trato con los interesados, los profesionales deben comprometerse a 
realizar prácticas honestas, responsables y justas, así como a mantener 
relaciones respetuosas.  
 
3.2. ¿Qué es un proyecto? 
 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 
implica que un proyecto tiene un principio y un final definido. 
 
El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se 
termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 
cumplidos, o, cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Que 
sea temporal no significa que la duración del proyecto sea corta. Se refiere a los 
compromisos del proyecto y a su longevidad. Por ejemplo, un proyecto para 
construir una red eléctrica creará un resultado que se espera perdure durante 
décadas, pero el proyecto de construcción del mismo tuvo un inicio y un fin. Por 
otra parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y 
ambientales susceptibles de perdurar mucho más que los propios proyectos, 
como es este el caso de la introducción de energía eléctrica a comunidades sin 
oportunidad de acceso a todos sus servicios básicos. 
 
Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. Aunque 
puede haber elementos repetitivos en algunos entregables y actividades del 
proyecto, esta repetición no altera las características fundamentales y únicas 
del trabajo del proyecto. Por ejemplo, las redes eléctricas de distribución están 
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todas constituidas por postes, herrajes, conductores y equipos de 
transformación, todas con materiales idénticos o similares, y, por el mismo 
equipo o por equipos diferentes. Sin embargo, cada proyecto de construcción 
es único, posee una localización diferente, un diseño diferente, circunstancias y 
situaciones sociales o climáticas diferentes, diferentes interesados, geografía, 
cultura, etc. 
 
3.3. ¿Qué es la dirección o gestión de proyectos con enfoque en el 
Project Management Institute PMI? 
 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas 
de los 47 procesos de la dirección de proyectos enunciados en el PMI, 
agrupados de manera lógica, categorizados en cinco Grupos de Procesos.  
 
Estos cinco Grupos de Procesos son: 
 
 Inicio 
 Planificación 
 Ejecución 
 Monitoreo y Control 
 Cierre 
 
Dirigir un proyecto, por lo general, incluye, entre otros aspectos: 
 
 Identificar requisitos. 
 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
interesados en la planificación y la ejecución del proyecto. 
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 Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de 
naturaleza colaborativa entre los interesados. 
 Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y 
generar los entregables del mismo. 
 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre 
otras: 
 
o El alcance 
o La calidad 
o El cronograma 
o El presupuesto 
o Los recursos 
o Los riesgos 
 
Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden 
influir sobre las restricciones en las que el equipo de dirección del proyecto 
necesita concentrarse. 
 
La relación entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es 
probable que, al menos, otro de ellos se vea afectado. Por ejemplo, si el 
cronograma es acortado, a menudo el presupuesto necesita ser incrementado a 
fin de añadir recursos adicionales para completar la misma cantidad de trabajo 
en menos tiempo. Si no fuera posible aumentar el presupuesto, se podría 
reducir el alcance o los objetivos de calidad para entregar el resultado final del 
proyecto en menos tiempo y, por el mismo presupuesto. La modificación de los 
requisitos o de los objetivos del proyecto también puede generar riesgos 
adicionales. El equipo del proyecto necesita ser capaz de evaluar la situación, 
equilibrar las demandas y mantener una comunicación proactiva con los 
interesados a fin de entregar un proyecto exitoso. 
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3.4. Oficina de dirección de proyectos 
 
Una oficina de dirección de proyectos PMO es una estructura de gestión 
que estandariza los procesos relacionados con el proyecto y hace más fácil 
compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Las 
responsabilidades de dicha oficina pueden abarcar desde soporte a la dirección 
de proyectos, hasta la  propia dirección de uno o más proyectos. 
 
Existen diferentes tipos de estructuras de PMOs en las organizaciones, en 
función de la influencia que ejercen sobre los proyectos dentro de la 
organización. Por ejemplo: 
 
 Apoyo: desempeñan, únicamente, un rol de consulta para los proyectos, 
ejerciendo un grado de control reducido. 
 Control: proporcionan soporte y exigen cumplimiento a través de 
plantillas, formularios y herramientas específicas. Ejerciendo un grado de 
control moderado. se puede considerar como una PMO de control a la 
unidad de Programación y Control de Obras del área de Desarrollo de 
Obras, de la distribuidora, para las obras PER. 
 Directiva: ejercen el control de los proyectos asumiendo la propia 
dirección de los mismos, lo que se traduce en un grado de control 
elevado.  
 
Una función fundamental de una PMO, por ejemplo, el PMO de la 
distribuidora, es decir la unidad de control y programación de obras es brindar 
apoyo al director del proyecto de diferentes formas, que pueden incluir, entre 
otras: 
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 Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos 
por la PMO. 
 Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares 
para la dirección de proyectos. 
 Entrenar, orientar, capacitar y supervisar. 
 Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y 
plantillas de la dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos. 
 Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra 
documentación compartida de los proyectos (activos de los procesos de 
la organización). 
 Coordinar la comunicación entre proyectos. 
 
3.5. Dirección del proyecto 
 
El director del proyecto es la persona asignada para liderar al equipo 
responsable de alcanzar los objetivos. El rol del director del proyecto es 
diferente de un gerente funcional o de un gerente de operaciones, el gerente 
funcional se dedica a la supervisión gerencial de una unidad funcional o de 
negocio, y, la responsabilidad de los gerentes de operaciones consiste en 
asegurar que las operaciones de negocio se llevan a cabo de manera eficiente. 
 
Dependiendo de la estructura de la organización, un director de proyecto 
puede estar bajo la supervisión de un gerente funcional, tal el caso de la 
distribuidora, en donde la dirección de los proyectos de media tensión o ya sea 
el de proyectos de alta tensión, se encuentran bajo la supervisión de la 
Gerencia de Obras de Desarrollo, una gerencia funcional.  
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3.5.1. Responsabilidades y competencias del director del 
proyecto 
 
Por regla general, los directores de proyecto tienen la responsabilidad de 
satisfacer las necesidades siguientes:  
 
 De las tareas 
 Del equipo 
 Individuales 
 
Dado que la dirección de proyectos es una disciplina estratégica crítica, el 
director del proyecto se convierte en el nexo de unión entre la estrategia y el 
equipo. Los proyectos son imprescindibles para el crecimiento y la 
supervivencia de las organizaciones. Los proyectos crean valor en forma de 
procesos de negocio mejorados, son indispensables para el desarrollo de 
nuevos productos y servicios y facilitan a las compañías la respuesta ante los 
cambios del entorno, la competencia y el mercado.  Además de las habilidades 
específicas a un área y de las competencias generales, una dirección requiere 
que el director del proyecto cuente con las siguientes competencias: 
 
 Conocimiento: se refiere a lo que el director del proyecto sabe sobre la 
dirección de proyectos. 
 Desempeño: se refiere a lo que el director del proyecto es capaz de 
hacer o lograr cuando aplica sus conocimientos sobre la dirección de 
proyectos. 
 Personal: se refiere a la manera en que se comporta el director del 
proyecto cuando ejecuta el proyecto o actividades relacionadas con el 
mismo.  La tabla III  nos muestra las actividades del director del proyecto 
en cada etapa. 
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Tabla III. Actividades del director de proyecto 
 
  Proyectos 
Alcance 
Los proyectos tienen objetivos definidos. El alcance se elabora, 
progresivamente, a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
Cambio 
Los directores de proyecto prevén cambios e implementan procesos 
para mantener dichos cambios administrados y controlados. 
Planificación 
Los directores de proyecto transforman, progresivamente, la información 
de alto nivel en planes detallados a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. 
Dirección 
Los directores de proyecto dirigen al equipo del mismo de modo que se 
cumplan los objetivos del mismo. 
Éxito 
El éxito se mide por la calidad del producto y del proyecto, la 
oportunidad, el cumplimiento del presupuesto y el grado de satisfacción 
del cliente. 
Monitoreo 
Los directores de proyecto monitorean y controlan el trabajo realizado 
para obtener los productos, servicios o resultados para los cuales el 
proyecto fue emprendido. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.5.2. Habilidades interpersonales de un director de proyecto 
 
Los directores de proyecto llevan a cabo el trabajo a través del equipo y de 
otros interesados. Los directores de proyectos efectivos necesitan tener un 
equilibrio entre sus habilidades éticas, interpersonales y conceptuales que los 
ayude a analizar situaciones y a interactuar de manera apropiada. Algunas 
habilidades Interpersonales importantes: 
 
 Liderazgo 
 Trabajo en equipo 
 Motivación 
 Comunicación 
 Influencia 
 Toma de decisiones 
 Conocimientos de política y cultura 
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 Negociación 
 Generar confianza 
 Gestión de conflictos 
 Proporcionar orientación 
 
3.6. Culturas y estilos de organización 
 
Las organizaciones son estructuras sistemáticas de entidades destinados 
a lograr un objetivo, el cual puede implicar el emprendimiento de proyectos. La 
cultura y el estilo de una organización afecta su forma de llevar a cabo los 
proyectos. Las culturas y estilos son fenómenos de tipo grupal, conocidos como 
normas culturales, que se desarrollan con el tiempo. Las normas incluyen 
enfoques establecidos para iniciar y planificar proyectos, los medios 
considerados aceptables para realizar el trabajo y las autoridades reconocidas 
que toman o influyen en las decisiones. 
 
Las experiencias comunes de los miembros de la organización son las que 
conforman la cultura de la misma; la mayoría de las organizaciones han 
desarrollado culturas únicas a través de la práctica y el uso común a lo largo del 
tiempo. Experiencias comunes que incluyen, entre otras: 
 
 Visión, misión, valores, creencias y expectativas compartidas 
 Normas, políticas, métodos y procedimientos 
 Sistemas de motivación e incentivos 
 Tolerancia al riesgo 
 Percepción del liderazgo, jerarquía y relaciones de autoridad 
 Código de conducta, ética laboral, horario de trabajo 
 Entornos operativos 
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La cultura de la organización es un factor ambiental de la empresa, las 
culturas y estilos se aprenden y se comparten; pueden llegar a ejercer una gran 
influencia en la capacidad del proyecto para alcanzar sus objetivos. El director 
del proyecto debe, por lo tanto, comprender los diferentes estilos y culturas de 
la organización que pueden influir en un proyecto. El director del proyecto 
necesita saber quiénes toman las decisiones o influyen dentro de la 
organización y trabajar con ellos para aumentar la probabilidad de éxito del 
proyecto. 
 
La cultura aparece como factor crítico para definir el éxito del proyecto y la 
competencia multicultural resulta fundamental para el director. 
 
3.6.1. Comunicaciones en la organización 
 
El éxito en la dirección de proyectos de una organización depende, en 
gran medida, de un estilo de comunicación efectivo dentro de la organización, 
sobre todo, si se considera la globalización de la profesión de dirección de 
proyectos. Las capacidades de comunicación dentro de la organización tienen 
gran influencia en la forma en que se llevan a cabo los proyectos. En 
consecuencia, los directores de proyecto en ubicaciones distantes pueden 
comunicarse de manera más efectiva con todos los interesados relevantes 
dentro de la estructura de la organización para facilitar la toma de decisiones. 
Los interesados y miembros del equipo del proyecto también pueden utilizar 
comunicaciones electrónicas (incluidos correos electrónicos, mensajería de 
texto, mensajería instantánea, redes sociales, videoconferencias, conferencia 
por internet y otros medios electrónicos) para comunicarse formal o 
informalmente con el director del proyecto. 
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3.7. Estructuras de la organización 
 
La estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que 
puede afectar a la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los 
proyectos. Las estructuras abarcan desde una estructura funcional hasta una 
estructura orientada a proyectos, con una variedad de estructuras matriciales 
entre ellas. La tabla IV muestra las características, clave, de los principales 
tipos de estructuras de una organización en relación con los proyectos. 
 
Tabla IV. Influencia de la estructura de la organización en los proyectos 
 
Estructura de la 
organización 
 
 
Características  
del Proyecto 
Funcional 
Matricial 
Orientada a 
Proyectos Matricial Débil 
Matricial 
Equilibrada 
Matricial Fuerte 
Autoridad del Director del 
Proyecto 
Poco o Ninguna Baja 
Baja a 
Moderada 
Moderada a Alta Alta a Casi Total 
Disponibilidad de Recursos Poco o Ninguna Baja 
Baja a 
Moderada 
Moderada a Alta Alta a Casi Total 
Quién gestiona el presupuesto del 
proyecto 
Gerente 
Funcional 
Gerente 
Funcional 
Mixto 
Director del 
Proyecto 
Director del 
Proyecto 
Rol del Director del Proyecto Tiempo Parcial Tiempo Parcial 
Tiempo 
Completo 
Tiempo 
Completo 
Tiempo 
Completo 
Personal Administrativo de la 
Dirección de Proyectos 
Tiempo Parcial Tiempo Parcial Tiempo Parcial 
Tiempo 
Completo 
Tiempo 
Completo 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.7.1. Organización matricial equilibrada 
 
Las organizaciones matriciales, como se muestra en la figura 5, reflejan 
una mezcla de características de las organizaciones funcionales y de las 
orientadas a proyectos. Las organizaciones matriciales pueden clasificarse 
como débiles,  equilibradas o fuertes, dependiendo del nivel relativo de poder e 
influencia entre gerentes funcionales y directores de proyecto. Las 
organizaciones matriciales débiles mantienen muchas de las características de 
una organización funcional y el rol del director del proyecto es, más bien, el de 
36 
 
un coordinador o facilitador. Un facilitador de proyectos trabaja como ayudante 
y coordinador de comunicaciones. 
 
El facilitador no puede tomar o hacer cumplir las decisiones de manera 
personal. Los coordinadores de proyectos tienen poder para tomar algunas 
decisiones, gozan de cierta autoridad y dependen de un gerente de nivel 
superior. Las organizaciones matriciales fuertes tienen muchas de las 
características de la organización orientada a proyectos: tienen directores de 
proyecto con dedicación plena y con una autoridad considerable, así como 
personal administrativo dedicado a tiempo completo. La figura 5, proporciona un 
resumen del tipo de organización que en la actualidad la distribuidora tiene 
implementado, el cual se visualiza en el capítulo 5 con mejor detalle.  
 
Figura 5. Organización matricial equilibrada 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Proyect Institute. 
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Muchas estructuras organizacionales incluyen en los niveles estratégicos, 
de mandos intermedios y operativos. 
 
El director del proyecto puede interactuar con los tres niveles, 
dependiendo de factores tales como: 
 
 La importancia estratégica del proyecto 
 La capacidad de los interesados para influir en el proyecto 
 El grado de madurez en la dirección de proyectos 
 Los sistemas de dirección de proyectos 
 Las comunicaciones en la organización 
 
Esta interacción determina características del proyecto, tales como: 
 
 El grado de autoridad del director del proyecto 
 La disponibilidad y la gestión de los recursos 
 La entidad que controla el presupuesto del proyecto 
 El rol del director del proyecto 
 La composición del equipo del proyecto 
 
3.8. Activos de los procesos de la organización 
 
Los activos de los procesos de la organización son los planes, los 
procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de conocimiento 
específico de la organización ejecutora y utilizada por la misma. Estos incluyen 
cualquier objeto, práctica o conocimiento de alguna o de todas las 
organizaciones que participan en el proyecto y que pueden usarse para ejecutar 
o gobernar el proyecto. Los activos de procesos también incluyen bases de 
conocimiento de la organización como lecciones aprendidas e información 
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histórica. Los activos de los procesos de la organización pueden incluir 
cronogramas completados, datos sobre riesgos y datos sobre el valor ganado. 
Los activos de los procesos de la organización constituyen entradas para la 
mayoría de los procesos de planificación. A lo largo del proyecto, los miembros 
del equipo del proyecto pueden efectuar actualizaciones y adiciones a los 
activos de los procesos de la organización, según sea necesario. Los activos de 
los procesos de la organización pueden agruparse en dos categorías: (1) 
procesos y procedimientos, y, (2) base de conocimiento corporativa. 
 
3.8.1. Activos Energuate 
 
Los procesos y procedimientos de la organización para realizar el trabajo 
del proyecto incluyen, entre otros: 
 
3.8.2. Inicio y planificación 
 
He aquí el objetivo de este trabajo, un enfoque hacia el inicio y la 
planificación del proyecto de electrificación rural, específicamente, de la cuenca 
Chixoy, en aquello considerado como inicio del proyecto y su   planificación 
encontraremos: 
 
 Guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos 
estándar de la organización con el fin de que satisfagan las necesidades 
específicas del proyecto. 
 Estándares específicos de la organización, tales como: políticas (políticas 
de recursos humanos, políticas de seguridad y salud, políticas de ética y 
políticas de dirección de proyectos), ciclos de vida del proyecto, políticas 
y procedimientos de calidad (auditorías de procesos, objetivos de mejora, 
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listas de verificación y definiciones estandarizadas de procesos para su 
uso en la organización). 
 Plantillas (plantillas de registro de riesgos, de estructura de desglose del 
trabajo, de diagramas de red del cronograma del proyecto y de 
contratos). 
 
3.8.2.1. Ejecución, monitoreo y control 
 
Aunque el mismo no se toque a profundidad en este trabajo, es necesario 
conceptualizarlo en conjunto con el “cierre” del proyecto para una visión más 
clara de la metodología PMI, por ello, es importante remarcar como parte de la 
ejecución y, el monitoreo y control: 
 
 Procedimientos de control de cambios, con la descripción de las etapas 
durante las cuales se modificarán los estándares, políticas, planes y 
procedimientos de la organización ejecutora (o cualquier otro documento 
del proyecto), y, como se realizara la aprobación y validación de 
cualquier cambio. 
 Procedimientos de control financiero (por ejemplo, informes de tiempo, 
revisiones requeridas de gastos y desembolsos, códigos contables y 
provisiones contractuales estándar). 
 Procedimientos para la gestión de incidentes y defectos que definen los 
controles, la identificación y las acciones de seguimiento a realizar para 
los mismos. 
 Requisitos de comunicación de la organización (tecnología específica de 
comunicación disponible, medios de comunicación autorizados, políticas 
de conservación de registros y requisitos de seguridad). 
 Procedimientos para asignar prioridad, aprobar y emitir autorizaciones de 
trabajo; 
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 Procedimientos de control de riesgos, que incluyen categorías de 
riesgos, plantillas de declaración de riesgos, definiciones de probabilidad 
e impacto y la matriz de probabilidad e impacto. 
 Guías, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de 
propuestas y criterios para la medición del desempeño estandarizado. 
 
3.8.2.2. Cierre 
 
 Guías o requisitos de cierre del proyecto (lecciones aprendidas, 
auditorías finales del proyecto, evaluaciones del proyecto, validaciones 
del producto y criterios de aceptación). 
 
3.8.3. Factores ambientales de la empresa 
 
Los factores ambientales de la empresa hacen referencia a condiciones 
que no están bajo el control del equipo del proyecto y que influyen, restringen o 
dirigen el proyecto. Los factores ambientales de la empresa se consideran 
entradas para la mayor parte de los procesos de planificación, pueden mejorar 
o restringir las opciones de la dirección de proyectos y pueden influir de manera 
positiva o negativa sobre el resultado. 
 
Los factores ambientales de la empresa varían, ampliamente, en cuanto a 
tipo o naturaleza. Los factores ambientales de la empresa incluyen, entre otros: 
 
 La cultura, estructura y gobierno de la organización. 
 La distribución geográfica de instalaciones y recursos. 
 Los estándares de la industria o gubernamentales (reglamentos del 
organismo de control, códigos de conducta, estándares de producto, 
estándares de calidad y estándares de fabricación). 
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 Las infraestructuras (instalaciones existentes y bienes de capital). 
 Los recursos humanos existentes (habilidades, disciplinas y 
conocimientos como los relacionados con el diseño, el desarrollo, las 
leyes, las contrataciones y las compras). 
 La gestión de personal. 
 Los sistemas de autorización de trabajos de la compañía. 
 Las condiciones del mercado. 
 La tolerancia al riesgo por parte de los interesados. 
 El clima político. 
 Los canales de comunicación establecidos en la organización. 
 Las bases de datos comerciales. 
 El sistema de información para la dirección de proyectos (herramientas 
automáticas, tales como una herramienta de software para 
programación, un sistema de gestión de configuraciones, un sistema de 
recopilación y distribución de la información o las interfaces web a otros 
sistemas automáticos en línea). 
 
3.9. Interesados y gobierno del proyecto 
 
Un interesado es un individuo, grupo u organización que puede afectar, 
verse afectado o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, 
actividad o resultado de un proyecto. Los diferentes interesados pueden tener 
expectativas contrapuestas susceptibles de generar conflictos dentro del 
proyecto. Los interesados también pueden ejercer influencia sobre el proyecto, 
los entregables y el equipo del proyecto a fin de lograr un conjunto de 
resultados que satisfagan los objetivos estratégicos del negocio u otras 
necesidades. La gobernabilidad del proyecto resulta fundamental para la 
gestión exitosa de la participación de los interesados y para el logro de los 
objetivos de la organización.  
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La gobernabilidad del proyecto permite a las organizaciones: dirigir los 
proyectos de manera coherente, maximizar el valor de sus resultados y alinear 
los mismos con la estrategia del negocio. Proporciona un marco en el cual el 
director del proyecto y los patrocinadores pueden tomar decisiones para 
satisfacer, tanto las necesidades y expectativas de los interesados como los 
objetivos estratégicos de la organización o, bien, abordar circunstancias en las 
que éstos pudieran no estar alineados. Una de las tareas fundamentales del 
director del proyecto es gestionar las influencias de los distintos interesados del 
proyecto para asegurar un resultado exitoso. La figura 6,  muestra la relación 
entre el proyecto, el equipo y diversos interesados. 
 
Figura 6. Relación entre los interesados y el proyecto 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
  
Así como los interesados pueden tener un impacto positivo o adverso en 
los objetivos de un proyecto, un proyecto puede ser percibido como positivo o 
negativo por los interesados. Ignorar los intereses de los interesados afectados 
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negativamente, puede traer como consecuencia un aumento en la probabilidad 
de fallas, retrasos u otras consecuencias negativas para el proyecto. 
 
Una de las responsabilidades más importantes del director de proyecto es  
gestionar las expectativas de los interesados, lo cual puede ser difícil ya que los 
objetivos de los interesados son muy diferentes o contradictorios.  
 
3.9.1.  Éxito del proyecto 
 
Dado que los proyectos son de naturaleza temporal, el éxito de un 
proyecto se mide en términos de completar el proyecto dentro del alcance, 
tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo, tal y como se aprobó en conjunto con 
la dirección general. El director del proyecto es responsable y rInde cuentas por 
el establecimiento de los límites realistas y alcanzables para el proyecto. 
 
3.10. Ciclo de vida del proyecto 
 
El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa 
un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son, generalmente, 
secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las 
necesidades de gestión y control de la organización que participa en el 
proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Las fases se 
pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables 
intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o 
disponibilidad financiera. Las fases son, generalmente, acotadas en el tiempo, 
con un inicio y un final o punto de control. Un ciclo de vida se puede 
documentar dentro de una metodología.  
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3.10.1. Características del ciclo de vida del proyecto 
 
Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos 
pueden configurarse dentro de la siguiente estructura genérica del ciclo de vida 
(ver figura 7): 
 
 Inicio del proyecto 
 Organización y preparación 
 Ejecución del trabajo 
 Cierre del proyecto 
 
No se debe confundirlos con los “Grupos de Procesos”, ya que los 
procesos de un “Grupo de Procesos” son actividades que pueden ejecutarse y 
repetirse dentro de cada fase de un proyecto o para todo el proyecto.  
 
Figura 7. Niveles típicos de costo y dotación de personal en una 
estructura genérica del ciclo de vida del proyecto 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Proyect Institute. 
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 La estructura genérica del ciclo de vida presenta, por lo general, las 
siguientes características: 
 
 Los niveles de costo de personal son bajos al inicio del proyecto, 
alcanzan su punto máximo, según se desarrolla y caen cuando el 
proyecto se acerca al cierre. 
 La curva anterior, puede no ser aplicable a todos los proyectos. Un 
proyecto puede por ejemplo requerir gastos importantes al inicio de su 
ciclo de vida o contar con dotación de personal alta desde el inicio en su 
ciclo de vida. 
 Los riesgos y la incertidumbre (según la figura 8) son mayores en el inicio 
del proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida del proyecto, a 
medida que se van aceptando los entregables finales. 
 
Si bien, estas características están presentes en casi todos los ciclos de 
vida de los proyectos, no siempre están presentes en el mismo grado.  
 
Figura 8. Impacto de las variables en función del tiempo del proyecto 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Proyect Institute. 
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En el contexto del ciclo de vida, un director de proyecto puede determinar 
la necesidad de un control más eficaz sobre algunos entregables o que ciertos 
entregables deben ser finalizados antes de que se pueda completar la definición 
del alcance del proyecto. Los proyectos grandes y complejos pueden requerir 
este nivel adicional de control.  
 
Un ejemplo en el proyecto de electrificación, si los entregables de los 
diseños se encuentran previos a la fase de ejecución de construcción de la red 
de media tensión, se podrá iterar el presupuesto y hacer una mejor 
aproximación tanto a cantidad monetaria como a la cantidad de materiales a 
utilizar.  
 
3.10.2. Fases del proyecto 
 
Una fase del proyecto es un conjunto de actividades relacionadas, que 
culmina con la finalización de uno o más entregables. Las fases se utilizan 
cuando la naturaleza del trabajo en una parte del proyecto es única y está 
vinculada al desarrollo de un entregable. Las fases del proyecto suelen ser en 
forma secuencial, pero pueden superponerse en algunas. 
 
La estructuración en fases permite la división del proyecto en 
subconjuntos facilitando su dirección, planificación y control. El número de fases 
y el grado de control aplicado dependen del tamaño, la complejidad y el impacto 
potencial. Independientemente de la cantidad de fases todas ellas poseen 
características similares: 
 
 El trabajo tiene un enfoque único que difiere  de cualquier otra fase. 
 El entregable principal de la fase requiere controles o procesos 
exclusivos de esa fase. 
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 El cierre de una fase termina con la entrega del trabajo producido como 
entregable de la fase. En muchos casos el cierre de una fase debe ser 
aprobado antes que pueda considerarse cerrada. 
 
Como se muestra en la figura 9, algunos proyectos tendrán una sola fase.  
Otros, en cambio, pueden constar de dos o más fases. 
 
Figura 9. Caso tipo de un proyecto de una fase 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Proyect Institute. 
  
Algunas organizaciones han establecido políticas de estandarización de 
todos los proyectos, mientras que otras permiten que el equipo del proyecto 
seleccione y adapte el enfoque más apropiado para su proyecto individual.  
 
3.10.3. Relaciones entre fases 
 
Cuando los proyectos constan de más de una fase, las fases son parte de 
un proceso, generalmente, secuencial, diseñado para asegurar el control 
adecuado del proyecto y para obtener el producto, servicio o resultado deseado.  
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Sin embargo, en determinadas situaciones, un proyecto puede 
beneficiarse de la implementación de fases superpuestas o simultáneas. 
 
Existen dos tipos básicos de relaciones entre fases: 
 
 Relación secuencial: en una relación secuencial, una fase sólo se inicia 
cuando se completa la fase anterior. La figura 10 muestra un ejemplo de 
un proyecto compuesto por tres fases, estrictamente, secuenciales. La 
naturaleza paso a paso de este enfoque reduce la incertidumbre, pero 
puede eliminar opciones para acortar el cronograma general. 
 
Figura 10. Proyecto tipo de tres fases 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
  
 Relación de superposición: en una relación de superposición, una fase 
se inicia antes de que finalice la anterior (ver figura 11). Esto puede 
aplicarse algunas veces como un ejemplo de la técnica de compresión 
del cronograma, conocida como ejecución rápida. La superposición de 
fases puede requerir recursos adicionales para permitir que el trabajo se 
realice en paralelo, puede aumentar el riesgo y hacer preciso repetir 
partes de un proceso, si la fase siguiente avanza antes de que se 
disponga de información precisa de la fase previa. 
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Figura 11. Proyecto tipo con fases superpuestas 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
  
En proyectos que constan de más de una fase, se pueden dar diferentes 
relaciones (de superposición, secuencial, paralela) entre las fases individuales. 
La relación entre las fases se define sobre la base de aspectos tales como el 
nivel de control requerido, la efectividad y el grado de incertidumbre. En función 
de estas consideraciones, se pueden presentar ambos tipos de relaciones entre 
las diferentes fases de un único proyecto. 
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Figura 12. Ciclo de vida predictivo 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
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4. EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN 
 
 
 
4.1. Acerca de la metodología PMI 
 
La intención y visión del área de desarrollo es la implementación de la 
metodología completa del PMI, aplicando aquellos procesos de dirección de 
proyectos que sean aplicables para la óptima gestión de los proyectos. 
Actualmente, la distribuidora no tiene definido el PMI como metodología 
establecida, y, en este trabajo se describirán y, posteriormente, desarrollarán 
los procesos iniciales que se consideraron como esenciales en un principio, 
tener  y  aplicar para la gestión del proyecto PER Chixoy; hay que tener en 
cuenta que varios procesos estarán sujetos a mejoras continuas, sobre todo, 
cuando este es un primer intento de aplicación de la metodología expuesta, así 
como serán depurados, posteriormente, aquellos que se consideren e 
implementados aquellos que para este proyecto se tuvo el tiempo necesario 
para su inclusión o aquellos que en un principio se dejaron fuera, pero que se 
vio su necesidad al considerar las lecciones aprendidas.  A continuación se 
expone la teoría de los procesos, para tener en el capítulo siguiente, un 
resumen práctico de cómo se implementaron.  
 
4.1.1. Procesos de la dirección de proyectos en PMI 
 
Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre 
sí, que se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido. 
Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas 
que se pueden aplicar y por las salidas que se obtienen. Como se explicó 
anteriormente, el director de proyecto ha de tener en cuenta los activos de los 
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procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa. Éstos 
deberían tenerse en cuenta para cada proceso, incluso, si no están 
enumerados de manera explícita como entradas en las especificaciones del 
proceso. Los activos de los procesos de la organización proporcionan guías y 
criterios para adaptar dichos procesos a las necesidades específicas del 
proyecto. Los factores ambientales de la empresa pueden restringir las 
opciones de la dirección de proyectos. 
 
Para que un proyecto tenga éxito, el equipo de proyecto debería: 
 
 Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los 
objetivos del proyecto. 
 Utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con los 
requisitos. 
 Establecer y mantener una comunicación y un compromiso adecuado 
con los interesados. 
 Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y 
expectativas de los interesados. 
 Equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance, 
cronograma, presupuesto, calidad, recursos y riesgo para producir el 
producto, servicio o resultado especificado. 
 
Generalmente, las acciones tomadas durante la ejecución de un proceso 
afectan a ese proceso y a otros procesos relacionados. Por ejemplo, un cambio 
en el alcance afecta, generalmente, al costo del proyecto, pero puede no afectar 
al plan de gestión de las comunicaciones o al nivel de riesgo. A menudo, estas 
interacciones entre procesos requieren una solución de compromiso entre los 
requisitos y los objetivos del proyecto y las concesiones específicas relativas al 
desempeño variarán de un proyecto a otro.  Una dirección de proyectos exitosa 
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implica gestionar, activamente, estas interacciones a fin de cumplir con los 
requisitos del patrocinador, del cliente y de los demás interesados. En 
determinadas circunstancias, será necesario repetir varias veces un proceso o 
conjunto de procesos para alcanzar el resultado requerido. 
 
Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías 
conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos 
de Procesos): 
 
 Grupo de procesos de inicio. son los realizados para definir un nuevo 
proyecto o fase de un proyecto. 
 Grupo de procesos de planificación: aquellos requeridos para establecer 
el alcance, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para 
alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 
 Grupo de procesos de ejecución: son los realizados para completar el 
trabajo definido. 
 Grupo de procesos de monitoreo y control: son los requeridos para 
revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar 
áreas en las que se requiera cambios. 
 Grupo de procesos de cierre: son los realizados para finalizar todas las 
actividades, a fin de cerrar formalmente el proyecto. 
 
4.1.2. Interacciones comunes entre los procesos de la 
dirección de proyectos 
 
La naturaleza integradora de la dirección de proyectos requiere que el 
Grupo de Procesos de Monitoreo y Control y el resto de Grupos ejerzan 
acciones uno sobre los otros recíprocamente. Los procesos de monitoreo y 
control deben transcurrir al mismo tiempo que los procesos pertenecientes a 
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otros Grupos de Procesos, por lo tanto, el Grupo de Procesos de Monitoreo y 
Control se considera como un Grupo “de fondo” para los otros, como se 
muestra en la figura 13. 
 
Figura 13. Grupo de procesos de la dirección de proyectos 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los Grupos de Procesos rara vez son eventos discretos o únicos; son 
actividades superpuestas que tienen lugar a lo largo del proyecto. El proceso de 
planificación suministra al Grupo de Ejecución el plan para la dirección y los 
documentos del proyecto, y, conforme el proyecto avanza, a menudo genera 
actualizaciones al plan. La figura 13 muestra cómo actúan entre sí los Grupos 
de Procesos y muestra el nivel de superposición en distintas etapas. Cuando el 
proyecto está dividido en fases, los Grupos de Procesos interactúan dentro de 
cada fase. 
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Figura 14. Grupos de Procesos que interactúan en una fase o proyecto 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
 
4.2. Iniciación del proyecto 
 
A continuación se desarrollan los procesos de iniciación del proyecto. 
 
4.2.1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto 
 
Desarrollar el acta de constitución del proyecto es el proceso de 
desarrollar un documento que autoriza, formalmente, la existencia de un 
proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para asignar los recursos 
de la organización a las actividades. El beneficio clave de este proceso es un 
inicio y unos límites del proyecto bien definidos, la creación de un registro 
formal del proyecto y el establecimiento de una forma directa para que la 
dirección general  acepte formalmente y se comprometa con el proyecto. El 
proyecto se inicia, formalmente, con la aprobación del acta de constitución del 
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proyecto. El acta de constitución del proyecto no se considerará un contrato 
porque no existen consideraciones, compromisos o intercambios monetarios en 
su creación. 
 
El acta de constitución de un proyecto se utiliza, incluso, para establecer 
acuerdos internos en el seno de una organización con el objeto de asegurar la 
entrega adecuada de acuerdo con el contrato. Se selecciona y asigna un 
director del proyecto tan pronto como sea posible, preferiblemente, durante la 
elaboración del acta de constitución del proyecto, y, siempre antes de comenzar 
la planificación. La entidad patrocinadora debería ser la encargada de redactar 
el acta de constitución del proyecto.  
 
El acta de constitución del proyecto confiere al director del mismo la 
autoridad necesaria para planificar y llevar a cabo dicho proyecto. Se 
recomienda que el director del trabajo participe en la elaboración del acta de 
constitución para que de este modo adquiera el conocimiento de los requisitos 
fundamentales del proyecto. Este conocimiento favorecerá una asignación 
eficiente de los recursos a las actividades del proyecto. La elaboración del acta 
de constitución confirma la alineación del proyecto en cuestión con la estrategia 
y el trabajo en curso de la organización 
 
4.2.2. Enunciado del trabajo del proyecto 
 
El enunciado del trabajo es una descripción narrativa de los resultados 
que debe entregar el proyecto. En el caso de proyectos internos, el iniciador del 
mismo define el enunciado del trabajo, sobre la base de las necesidades de la 
empresa o de los requisitos del producto. 
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4.2.3. Descripción del alcance del producto 
 
La descripción del alcance del producto nos proporciona las 
características del producto o servicio que el proyecto se encargará de crear. 
En el proyecto desarrollado, en particular podrá indicar: 
 
 Kilómetros de línea de media tensión 
 Kilómetros de línea de baja tensión 
 Cantidad de centros de transformación 
 Usuarios a conectar 
 Potencia instalada 
 Normativas técnicas que serán consideradas 
 Postes (altura, clase, material, cantidad) 
 Tecnología de los materiales (cable, aislamiento, tierras, herrajes) 
 
4.2.3.1. Plan estratégico 
 
El plan estratégico documenta la visión, metas y objetivos estratégicos de 
la organización para el proyecto, el cual estará alineado con el plan estratégico 
de la organización y seguir las directrices de su cultura organizacional.  En ella 
encontraremos las herramientas y técnicas que el proyecto utilizará durante 
todo el transcurso de las distintas etapas desde su iniciación hasta el cierre del 
mismo.  
 
4.2.4. Plan para la dirección del proyecto 
 
El plan para la dirección del proyecto define la manera en que el proyecto 
se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra. El contenido del plan para la 
dirección del trabajo es variable, según la complejidad para cada proyecto. Se 
desarrolla a través de una serie de procesos integrados que se extienden hasta 
58 
 
el cierre del proyecto. Este proceso da lugar a un plan para la dirección del 
mismo, el cual se elabora, progresivamente, por medio de actualizaciones y se 
controla y aprueba a través del proceso del control integrado de cambios. 
 
Los elementos necesarios para la redacción de un apropiado plan de 
dirección serán: 
 
 Acta de constitución del proyecto 
 Factores ambientales de la empresa 
 Activos de los procesos de la organización 
 Salidas de otros procesos 
 
Habiendo desarrollado el acta de constitución, anteriormente, se 
procederá a identificar aquellos procesos que ya se encuentran integrados a la 
operación y cultura de la empresa, empleándolos  dentro del plan de dirección 
del proyecto, así como generando aquellas propias del proyecto que se 
requieran.  
 
El plan de dirección del proyecto se puede considerar como un plan 
macro, generado por una diversidad de planes por cada área del conocimiento 
desarrollada dentro del marco del PMI. Dichos planes son: 
 
 Gestión de las comunicaciones 
 Gestión de los costos 
 Gestión de los recursos humanos 
 Gestión de las adquisiciones 
 Mejoras del proceso 
 Gestión de la calidad 
 Gestión de los requisitos 
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 Gestión de los riesgos 
 Gestión del cronograma 
 Gestión del alcance 
 Gestión de los interesados 
 Línea base de costos 
 Línea base del cronograma 
 Línea base del alcance 
 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
 
Es importante considerar que la magnitud de cada plan o la generación y 
utilización de cada uno, dependerá de su importancia dentro del proyecto, 
siendo aquellas más desarrolladas e importantes las que sean críticas y 
pequeñas o inexistentes aquellas que el proyecto estime no sean un riesgo.  
 
Para este proyecto en particular, se ha considerado la generación de los 
siguientes planes: 
 
 Gestión de los recursos humanos 
 Gestión de las adquisiciones 
 Gestión de los requisitos 
 Gestión del alcance 
 Línea base de costos 
 Línea base del cronograma 
 Línea base del alcance 
 
Es importante observar que no todos los planes han sido desarrollados 
para este proyecto, sin embargo, no es por una estimación baja del riesgo o 
porque los mismos no sean importantes para la gestión óptima de este proyecto 
en particular. El principal motivo para que planes como el de gestión de los 
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riesgos o gestión de los costos no se observen en el listado anterior, se debe, 
principalmente, a que no han sido aún desarrollados por el proceso de 
adaptación del PMI de la gestión de proyectos de la distribuidora. Sin embargo, 
los factores ambientales de la empresa con procesos de operativa diaria, 
complementan los procesos propios del proyecto que carecen de planes de 
gestión, como lo son: 
 
 Pagos a proveedores 
 Gestión de los materiales de obra 
 Respuesta en atrasos de cronogramas 
 Monitoreo y control de cronogramas y costos 
 Comunicación interna y hacia los contratistas 
 Mejoras de proceso interno 
 Calidad y Seguridad, entre otros 
 
Los cuales por ser procesos internos de la distribuidora y no contar con el 
permiso adecuado para su publicación, no es posible su descripción a detalle.  
 
Dentro del plan de gestión de la empresa para proyectos de electrificación, 
dentro del área de distribución, se consideran siempre como factores 
ambientales: 
 
 Estándares gubernamentales o industriales 
o Ley General de Electricidad. 
o Reglamento a la Ley General de Electricidad. 
o Normas Técnicas del Servicio de Distribución –NTSD–. 
o Normas Técnicas de Diseño y Operación de las Instalaciones de 
Distribución –NTDOID–. 
o Leyes (laboral, ambiente, servidumbres municipales, entre otras). 
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 Estructura y cultura de la organización, prácticas de gestión: 
 
o Norma Caribe 
o Software de gestión de obras –SGT– 
o Software de planificación de recursos empresariales  –SAP– 
o Software de apoyo 
o Sistema integrado de gestión 
 
 Normas Generales. 
 Procedimientos Generales. 
 Documentos de Gerencias. 
 UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
 UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. 
 OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo. 
 
 Infraestructura.  
 
Una vez que las líneas base del plan para la dirección del proyecto han 
sido definidas, esta última sólo podrá ser modificada como resultado de la 
generación y aprobación de una solicitud de cambio a través del proceso: 
realizar el control integrado de cambios. 
 
4.2.5. Otra documentación 
 
Aunque el plan para la dirección del proyecto es uno de los documentos 
principales que se utilizan para la gestión de un proyecto, se utilizan, asimismo, 
otros documentos. Estos documentos no forman parte del plan para la dirección 
del proyecto, sin embargo, son documentos que apoyarán al proyecto, y, 
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quedarán como un activo y experiencias adquiridas para los próximos 
proyectos, estos son: 
 
 Atributos de las actividades 
 Estimación de costos de las actividades 
 Estimación de la duración de las actividades 
 Lista de actividades 
 Recursos requeridos para las actividades 
 Acuerdos 
 Base de las estimaciones 
 Registro de cambios 
 Solicitudes de cambio 
 Registro de incidentes 
 Documentos de las adquisiciones 
 Enunciado del trabajo relativo a adquisiciones 
 Asignación de personal al proyecto 
 Propuestas de los vendedores 
 Criterios de selección de proveedores 
 Evaluaciones del desempeño del equipo 
 Informes de desempeño del trabajo 
 
4.3. Alcance del proyecto 
 
Definir el alcance es el proceso que consiste en desarrollar una 
descripción detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave de este 
proceso es que describe los límites del producto, servicio o resultado mediante 
la especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y 
cuáles excluidos del alcance del proyecto. 
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La preparación de un enunciado detallado del alcance del proyecto es 
fundamental para el éxito del mismo, y, se elabora a partir de los entregables 
principales, los supuestos y las restricciones documentados durante el inicio del 
proyecto. Durante la planificación del proyecto, el alcance del proyecto se define 
y se describe de manera más específica conforme se va recopilando mayor 
información acerca del proyecto. Los riesgos, los supuestos y las restricciones 
existentes se analizan para verificar que estén completos y se actualizan o se 
incorporan nuevos, según sea necesario. El proceso: definir el alcance puede 
ser altamente iterativo.  
 
4.3.1. Plan de gestión del alcance 
 
El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la dirección 
del proyecto que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, 
controlado y verificado el alcance. El plan de gestión del alcance es una entrada 
fundamental del proceso “Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto”, y, 
del resto de procesos de gestión del alcance. Los componentes de un plan de 
gestión del alcance incluyen: 
 
 El proceso para elaborar un enunciado detallado del alcance del 
proyecto. 
 El proceso que permite la creación de la -EDT/WBS-. 
 El proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal de los 
entregables del proyecto que se hayan completado. 
 El proceso para controlar cómo se procesarán las solicitudes de cambio. 
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4.3.2. Recopilar requisitos 
 
Recopilar requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar 
las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los 
objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la 
base para definir y gestionar el alcance del proyecto.  
 
Estas categorías incluyen: 
 
 Requisitos de negocio, que describen las necesidades de alto nivel de la 
organización en su conjunto, tales como los problemas u oportunidades y 
las razones por las que se ha emprendido el proyecto. 
 Requisitos de los interesados, que describen las necesidades del grupo 
de interesados. 
 Requisitos del proyecto, que describen las acciones, los procesos, 
condiciones técnicas que el proyecto debe cumplir. 
 Requisitos de calidad, que recogen las condiciones o criterios necesarios 
para validar la finalización exitosa del proyecto. 
 
4.3.3. Enunciado del alcance del proyecto 
 
El enunciado del alcance del proyecto es la descripción del alcance, de los 
entregables principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto. 
También, proporciona un conocimiento común del alcance del proyecto entre 
los interesados en dicho proyecto, puede contener exclusiones explícitas, que 
pueden ayudar a gestionar las expectativas de los interesados. Permite al 
equipo realizar una planificación más detallada y sirve como guía del trabajo del 
equipo durante la ejecución.  
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El enunciado detallado del alcance del proyecto, incluye: 
 
 Descripción del alcance del producto: esta descripción elabora las 
características del resultado descrito en el acta de constitución del 
proyecto. 
 Criterios de aceptación: es un conjunto de condiciones que deben 
cumplirse para aceptar los entregables. 
 Entregable: es cualquier producto o resultado único y verificable. 
 Exclusiones del proyecto: identifican lo que está excluido del proyecto o 
que está fuera del alcance del proyecto. 
 Restricciones: son los factores limitantes que afectan la ejecución del 
proyecto, ya sean internas o externas. 
 Supuestos: son factores de la planificación que se pueden considerar 
verdaderos o seguros sin pruebas o demostraciones. 
 
4.3.4. EDT/WBS 
 
La -EDT/WBS- es una descomposición jerárquica del alcance total del 
trabajo a realizar para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los 
entregables requeridos. El trabajo planificado está contenido en el nivel más 
bajo de los componentes, denominados paquetes de trabajo. Un paquete de 
trabajo se puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es 
programado y estimado, seguido y controlado. 
 
4.3.4.1. Descomposición  
 
La descomposición es una técnica usada para dividir y subdividir el 
alcance y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. 
El nivel de descomposición es guiado por el grado de control necesario para 
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dirigir el proyecto de manera efectiva. La descomposición de la totalidad del 
trabajo del proyecto, generalmente, implica las siguientes actividades: 
 
 Identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado. 
 Estructurar y organizar la EDT/WBS. 
 Descomponer los niveles superiores de la EDT/WBS en componentes 
detallados de nivel inferior. 
 Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la        
EDT/WBS. 
 Verificar que el grado de descomposición de los entregables sea el 
adecuado. 
 
La estructura de EDT/WBS se puede crear a través de varios enfoques. 
Entre los métodos más habituales se cuentan: el Enfoque descendente, el uso 
de guías específicas de la organización y el uso de plantillas. La estructura se 
puede representar de diferentes maneras, tales como: 
 
 Utilizar las fases del ciclo de vida del proyecto como segundo nivel de 
descomposición, con los entregables del producto en el tercer nivel. 
 Utilizar los entregables principales como segundo nivel de 
descomposición, como se puede ver en la figura 15. 
 Incorporar componentes de nivel inferior que pueden desarrollar 
organizaciones externas al equipo del proyecto. 
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Figura 15. Ejemplo EDT organizada por fases 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
 
Figura 16. Ejemplo de EDT organizada en entregables principales 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
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La EDT/WBS se puede estructurar como un esquema, como un 
organigrama o mediante otro método que represente un desglose jerárquico. 
Para llegar al nivel del paquete de trabajo, en el caso de algunos entregables, 
sólo se necesitará descomponer el trabajo hasta el siguiente nivel, mientras que 
en otros casos será necesario añadir niveles adicionales. El total del trabajo 
correspondiente a los últimos niveles deberá ser el 100 % del proyecto. 
 
4.4. Gestión del tiempo del proyecto 
 
El desarrollo del cronograma del proyecto, con la ayuda de la herramienta 
de programación, utiliza las salidas de los procesos para definir y secuenciar 
actividades, estimar los recursos necesarios para desarrollarlas y las 
duraciones de las mismas y así, generar el modelo de programación. El 
cronograma finalizado y aprobado constituye la línea base que se utilizará en el 
proceso, controlar el cronograma.  Conforme se van ejecutando las actividades 
del proyecto, la mayor parte del esfuerzo en el área de conocimiento de la 
gestión del tiempo del proyecto se empleará en el proceso, Controlar el 
cronograma, para asegurar que el trabajo del proyecto se complete, 
puntualmente. La figura 17, proporciona una descripción general de la 
programación que muestra las interacciones que se dan entre método de 
programación, herramienta de programación y salidas de los procesos de 
gestión del tiempo del proyecto para generar un cronograma del proyecto. 
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Figura 17. Descripción general de programación de un cronograma 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
 
4.4.1. Planificar la gestión del cronograma 
 
Planificar la gestión del cronograma es el proceso de establecer las 
políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para planificar, 
desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo 
se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo.  
 
El plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la 
dirección del proyecto. Según las necesidades del proyecto, el plan de gestión 
del cronograma puede ser formal o informal, de carácter detallado o más 
general, e, incluye los umbrales de control apropiados. El plan de gestión del 
cronograma define la forma en que se informará sobre las contingencias 
relativas al cronograma y la forma en que se evaluarán las mismas. El plan de 
gestión del cronograma puede ser actualizado para reflejar cualquier cambio en 
la manera de gestionar el cronograma. 
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4.4.2. Plan de gestión del cronograma 
 
Un componente del plan para la dirección del proyecto que establece los 
criterios y las actividades para llevar a cabo y desarrollar, monitorear y controlar 
el  cronograma. Según las necesidades del proyecto, el plan de gestión del 
cronograma puede ser formal o informal, de carácter detallado o más general e 
incluye los umbrales de control apropiados. 
 
Por ejemplo: el plan de gestión del cronograma puede establecer lo 
siguiente: 
 
 Desarrollo del modelo de programación del proyecto: se especifica la 
metodología y la herramienta de programación a utilizar en el desarrollo 
del modelo de programación. 
 Nivel de exactitud: se especifica el rango aceptable que se utilizará para 
hacer estimaciones realistas sobre la duración de las actividades y que 
puede contemplar una cantidad para contingencias. 
 Unidades de medida: se definen, para cada uno de los recursos, todas 
las unidades que se utilizarán en las mediciones (tales como las horas, 
días o semanas de trabajo del personal para medidas de tiempo o 
metros, litros, toneladas, kilómetros o yardas cúbicas para medidas de 
cantidades). 
 Enlaces con los procedimientos de la organización: la EDT/WBS 
establece el marco para el plan de gestión del cronograma y proporciona 
coherencia con las estimaciones y cronogramas resultantes. 
 Mantenimiento del modelo de programación del proyecto: se define el 
proceso que se utilizará para actualizar el estado y registrar el avance del 
proyecto en el modelo de programación a lo largo de la ejecución del 
mismo. 
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 Umbrales de control: se pueden especificar umbrales de variación para el 
monitoreo del desempeño del cronograma, que establezcan una 
variación permitida, previamente acordada, antes de que sea necesario 
tomar una acción. Los umbrales se expresan, habitualmente, como un 
porcentaje de desviación respecto de los parámetros establecidos en la 
línea base del plan. 
 Reglas para la medición del desempeño: se establecen reglas para la 
medición del desempeño, tales como la gestión del valor ganado -EVM- u 
otras reglas de mediciones físicas. El plan de gestión del cronograma 
podría especificar por ejemplo: 
 
o Reglas para establecer el porcentaje completado. 
o Cuenta de control en que se medirá la gestión del avance y del 
cronograma. 
o Técnicas que se utilizarán para medir el valor ganado (líneas 
base, fórmula fija, porcentaje completado, entre otros). 
o Medidas del desempeño del cronograma, tales como la variación 
del cronograma (SV) y el índice de desempeño del cronograma -
SPI-, que se utilizan para evaluar la magnitud de la variación 
respecto de la línea base original del cronograma. 
 
 Formatos de los informes: se definen los formatos y la frecuencia de 
presentación de los diferentes informes relativos al cronograma. 
 Descripción de los procesos: se documentan las descripciones de cada 
uno de los procesos de gestión del cronograma. 
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4.4.3. Lista de actividades 
 
La lista de actividades es una lista exhaustiva que incluye todas las 
actividades del cronograma, necesarias para el proyecto. La lista de actividades 
incluye, asimismo, para cada actividad, el identificador de la misma y una 
descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para que 
los miembros del equipo comprendan el trabajo que deben realizar. 
 
A diferencia de los hitos, las actividades tienen duraciones a lo largo de las 
cuales se lleva a cabo el trabajo de las mismas, y; pueden tener, asimismo, 
recursos y costos asociados a dicho trabajo. Los componentes de cada 
actividad evolucionan a lo largo del tiempo. Durante las etapas iniciales del 
proyecto, estos atributos incluyen el identificador de la actividad -ID-, el 
identificador de la EDT/WBS y la etiqueta o el nombre de la actividad; una vez 
terminadas, pueden incluir descripción de actividad, actividades predecesoras, 
actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos, requisitos de 
recursos, fechas obligatorias, restricciones y supuestos; para el proyecto en 
específico, algunas actividades poseerán todas o sólo algunas de las 
descripciones adicionales, dependiendo de la criticidad que se les haya 
asignado. Existe una infinidad adicional de atributos para las actividades, sin 
embargo, no se describirán en este trabajo ya que no es su objetivo, pues éstos 
no son utilizados por el equipo del proyecto de la distribuidora.  Los atributos de 
las actividades se utilizan para el desarrollo del cronograma y para seleccionar, 
ordenar y clasificar las actividades planificadas en el cronograma, según 
diferentes criterios en los informes.  
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4.4.3.1. Lista de hitos 
 
Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una lista de 
hitos consiste en un listado en que se identifican todos los hitos del proyecto y 
se indica si éstos son obligatorios, como los exigidos por contrato u opcionales.  
Los hitos son similares a las actividades normales del cronograma, presentan 
idéntica estructura e idénticos atributos, pero tienen una duración nula, ya que 
representan un momento en el tiempo. 
 
4.4.4. Secuenciar las actividades 
 
Secuenciar las actividades es el proceso que consiste en identificar y 
documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. El beneficio clave 
de este proceso reside en la definición de la secuencia lógica de trabajo para 
obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del 
proyecto.  
 
Cada actividad e hito, a excepción del primero y del último, se conecta 
con, al menos, un predecesor, con una relación lógica entre ellos de final a 
inicio o de inicio a inicio y con al menos un sucesor, con una relación lógica 
entre ellos. Se deben diseñar las relaciones lógicas de manera que se genere 
un cronograma del proyecto realista. Podría ser necesario incluir adelantos o 
retrasos entre las actividades para poder sustentar un cronograma del proyecto 
realista y viable. La secuencia puede llevarse a cabo mediante la utilización de 
un software de gestión de proyectos o mediante técnicas manuales, en el caso 
particular de este proyecto se utiliza el Microsoft Project 2013. 
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4.4.4.1. Método de diagramación por precedencia 
 
Esta es una técnica utilizada para construir diagramas en los cuales las 
actividades se representan mediante nodos y se vinculan, mediante una o más 
relaciones lógicas para indicar su secuencia. Este método se utiliza  en la 
mayoría de software de gestión de proyectos (incluido MS Project). 
 
Una actividad predecesora es una actividad que precede a una actividad 
dependiente en un cronograma. Una actividad sucesora es una actividad 
dependiente que ocurre después de otra actividad en un cronograma. En la 
figura 18, muestra estas relaciones, y se definen a continuación: 
 
 Final a inicio -FS-: es en la cual una actividad sucesora no puede 
comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Ejemplo: 
el izado de un poste (sucesora) iniciará hasta la finalización del ahoyado 
del mismo (predecesora). 
 Final a final -FF-: es en la cual una actividad sucesora no puede finalizar 
hasta que haya concluido una actividad predecesora. Ejemplo: La 
finalización del tendido del conductor (sucesora), hasta la finalización del 
izado y vestido de postes (predecesoras). 
 Inicio a inicio -SS-: es en la cual una actividad sucesora no puede 
comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. 
Ejemplo: la instalación de los herrajes de una serie de postes (sucesora) 
después del inicio del izado de los mismos (predecesora). 
 Inicio a final -SF-: es en la cual una actividad sucesora no puede finalizar 
hasta que la predecesora haya comenzado. Ejemplo: el primer turno de 
vigilancia de seguridad (sucesora) no puede finalizar mientras no haya 
comenzado el segundo turno (predecesora). 
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El tipo de relación de precedencia final a inicio es el que se utiliza más a 
menudo. La relación inicio-final se usa, esporádicamente, pero se incluye aquí 
para proporcionar una lista completa de los tipos de relaciones del método. 
 
Figura 18. Tipos de relaciones del método de diagramación de 
procedencia PDM 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
4.4.4.2. Estimar los recursos de las actividades 
 
Estimar los recursos de las actividades es el proceso de estimar tipo y 
cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para 
llevar a cabo cada una de las actividades. El beneficio clave de este proceso es 
que identifica el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para 
completar la actividad, lo que permite estimar el costo y la duración de manera 
más precisa.  
76 
 
El proceso: estimar los recursos de las actividades está estrechamente 
coordinado con el proceso estimar los costos.  
 
4.4.5. Estimar la duración de las actividades 
 
Es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de períodos de 
trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos 
estimados. El beneficio clave de este proceso es que establece la cantidad de 
tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades.  
 
La estimación de la duración de las actividades utiliza información sobre el 
alcance del trabajo que conlleva la actividad, los tipos de recursos necesarios, 
las cantidades estimadas de los mismos y sus calendarios de utilización. Las 
entradas para las estimaciones de la duración de las actividades provienen de 
la persona o grupo del equipo del proyecto que esté más familiarizado con la 
naturaleza del trabajo a desarrollar en cada actividad específica. La estimación 
de la duración se elabora de manera progresiva, y, el proceso tiene en cuenta la 
calidad y la disponibilidad de los datos de entrada. Por ejemplo, conforme van 
estando disponibles datos más detallados y precisos sobre el trabajo de 
ingeniería y de diseño del proyecto, va aumentando la exactitud de las 
estimaciones de la duración. Se puede asumir, por lo tanto, que la estimación 
de la duración será cada vez más precisa y de mejor calidad. 
 
El proceso requiere que se realice una estimación del esfuerzo requerido y 
de la cantidad de recursos para completar la actividad. Estas estimaciones se 
utilizan para deducir, de manera aproximada, la cantidad de períodos de trabajo  
necesarios para completar la actividad, mediante la utilización de los 
calendarios adecuados. Para cada estimación se documentan todos los datos y 
supuestos que la sustentan.  
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4.4.5.1. Estimación Paramétrica 
 
La estimación paramétrica es una técnica en la que se utiliza un algoritmo 
para calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los 
parámetros del proyecto. La estimación paramétrica utiliza una relación 
estadística entre datos históricos y otras variables (kilómetro de línea 
monofásica rural de 13,8 kV o modelos “tipo”) para calcular una estimación de 
los parámetros de una actividad, tales como costo, presupuesto y duración. 
 
Las duraciones de las actividades pueden determinarse, 
cuantitativamente, multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por la cantidad 
de horas de trabajo por unidad.  
 
Con esta técnica pueden lograrse niveles superiores de exactitud, 
dependiendo de la sofisticación y de los datos que utilice el modelo. La 
estimación paramétrica de tiempo puede aplicarse a un proyecto en su totalidad 
o a partes del mismo, en conjunto con otros métodos de estimación. 
 
4.4.5.2. Estimación por tres valores 
 
La exactitud de las estimaciones de la duración de una actividad por un 
único valor puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. 
Este concepto se originó con la Técnica de Revisión y Evaluación de 
Programas -PERT-. El método PERT utiliza tres estimaciones para definir un 
rango aproximado de duración de una actividad: 
 
 Más probable -tM-: esta estimación se basa en la duración de la 
actividad, en función de los recursos que probablemente le sean 
asignados, de su productividad, de las expectativas realistas de 
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disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros 
participantes y de las interrupciones. 
 Optimista -tO-: estima la duración de la actividad sobre la base del 
análisis del mejor escenario posible para esa actividad. 
 Pesimista -tP-: estima la duración de la actividad sobre la base del 
análisis del peor escenario posible para esa actividad. 
 
Se puede calcular la duración esperada, tE, mediante el uso de una 
fórmula, en función de la distribución asumida de los valores dentro del rango 
de las tres estimaciones. Dos de las fórmulas más utilizadas son las 
distribuciones beta y triangular. Las fórmulas son las siguientes: 
 
 Distribución Triangular. tE = (tO + tM + tP) / 3 
 Distribución Beta (de la técnica PERT tradicional). tE = (tO + 4tM + tP) / 6 
 
Las duraciones estimadas por tres valores con una distribución 
determinada proporcionan una duración esperada y despejan el grado de 
incertidumbre sobre la duración esperada. 
 
4.4.5.3. Estimación análoga 
 
Es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de 
un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o 
proyecto similar. La estimación análoga utiliza parámetros de un proyecto 
anterior similar, como duración, presupuesto, tamaño y complejidad, como base 
para estimar los parámetros para el proyecto futuro.  La estimación análoga es 
menos costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también es 
menos exacta. La estimación análoga es más fiable cuando las actividades 
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anteriores son similares y los miembros del equipo responsables de efectuar las 
estimaciones ya que poseen la experiencia necesaria. 
 
Por ejemplo, el proyecto “A” ubicado en Izabal, con 120 km  de línea y 300 
usuarios, ejecutada en un tiempo de 5 meses. Se estima para un proyecto “B” 
ubicado en Huehuetenango, de 300 km de línea y 1 000 usuarios, considerando 
una relación análoga podríamos estimar para un proyecto, aproximadamente, 3 
veces mayor un tiempo superior en la misma proporción, por lo tanto, se 
podrían proyectar 15 meses de ejecución de manera muy rápida, sin embargo, 
con una lógica simple podemos notar que la proyección es muy deficiente, al no 
considerar temas como la cultura de la población, la geografía, el clima, los 
recursos propios de cada proyecto, entre otros; que incrementarán los riesgos, 
considerablemente.  
 
4.4.6. Análisis de reservas 
 
Las reservas para contingencias consisten en una estimación de tiempo 
en cada actividad o por fases que se asigna a los riesgos identificados y 
asumidos por la organización. La reserva puede ser un porcentaje de la 
duración de la actividad, una cantidad fija o puede calcularse utilizando métodos 
de análisis cuantitativo, como Monte Carlo. La contingencia debe estar, 
claramente, identificada en el cronograma. 
 
Las reservas de gestión son cantidades que se reservan para cubrir 
trabajo no previsto en el ámbito del proyecto. El objetivo de las reservas de 
gestión es contemplar los casos de tipo “desconocidos-desconocidos” que 
pueden afectar a un proyecto. La reserva de gestión no se incluye en la línea 
base del cronograma, pero forma parte de los requisitos generales de duración 
del proyecto.  
80 
 
4.4.7. Desarrollar el cronograma 
 
El beneficio clave de este proceso es que al incorporar actividades del 
cronograma, duraciones, recursos, disponibilidad de los recursos y relaciones 
lógicas en la herramienta de programación, ésta genera un modelo de 
programación con fechas planificadas para completar las actividades del 
proyecto.  
 
El desarrollo de un cronograma aceptable del proyecto es, a menudo, un 
proceso iterativo. Se utiliza el modelo de programación para determinar las 
fechas planificadas de inicio y fin de las actividades del proyecto, así como los 
hitos sobre la base de la exactitud de los datos de entrada. El desarrollo del 
cronograma requiere el repaso y la revisión de las duraciones y recursos para 
servir como línea base respecto de la cual se pueda medir el avance. Conforme 
el trabajo avanza, la revisión y el mantenimiento del modelo de programación 
del proyecto continúan a lo largo del mismo para mantener un cronograma 
realista. 
 
Véase: Practice Standard for Scheduling (Project Management Institute, 
2011) para obtener información más detallada sobre el desarrollo del 
cronograma. 
 
4.4.8. Método de la ruta crítica 
 
El método de la ruta crítica se utiliza para estimar la duración mínima del 
proyecto y determinar el nivel de flexibilidad dentro del cronograma. Esta 
técnica calcula las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías para 
todas las actividades, sin considerar las limitaciones de recursos y realiza un 
análisis hacia adelante y hacia atrás de todo el cronograma como muestra la 
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figura 19. En este ejemplo el camino más largo incluye las actividades A, C y D, 
por lo tanto, la secuencia A-C-D constituye la ruta crítica.  
 
Para cualquiera de los caminos del cronograma, la flexibilidad se mide por 
la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse o extenderse respecto 
de su fecha de inicio temprana sin retrasar la fecha de finalización del proyecto 
ni violar alguna restricción planteada. Una ruta crítica se caracteriza por el 
hecho de que su holgura total es igual a cero. Cualquier actividad que se 
encuentre en la ruta crítica se denominará actividad crítica.  
 
Figura 19. Ejemplo de método de ruta crítica 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
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4.4.9. Compresión del cronograma 
 
Las técnicas de compresión del cronograma podrán acortar el calendario 
del proyecto sin alterar su alcance, con el objetivo de cumplir las fechas 
impuestas u otros objetivos del cronograma incluyen, entre otras: 
 
 Intensificación: técnica utilizada para acortar la duración del cronograma 
con el menor incremento de costo posible, mediante la aportación de 
recursos. Como la aprobación de horas extras, la aportación de recursos 
adicionales o un pago adicional para acelerar la entrega de las 
actividades de la ruta crítica. La intensificación sólo funciona para 
actividades de la ruta crítica, en las que los recursos adicionales permiten 
acortar la duración. La intensificación no siempre resulta una alternativa 
viable y puede ocasionar un incremento de los riesgos, del costo o de 
ambas. 
 Ejecución rápida: técnica de compresión del cronograma en la que las 
actividades o fases se llevan a cabo en paralelo, por lo menos en parte 
de su duración. Como la construcción de tramos de una línea de 
transmisión antes de finalizar el 100 % del diseño de la línea, ello puede 
derivar en la necesidad de desarrollar determinados trabajos con el 
aumento del riesgo. 
 
4.4.10. Cronograma del proyecto 
 
Las salidas de un modelo de programación son representaciones del 
cronograma. El cronograma del proyecto es una salida de un modelo de 
programación que presenta actividades relacionadas con fechas planificadas, 
duraciones, hitos y recursos. El cronograma del proyecto debe contener, como 
mínimo, una fecha de inicio y una fecha de finalización, planificadas para cada 
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actividad. Si la planificación de recursos se realiza en una etapa temprana, 
entonces el cronograma mantendrá su carácter preliminar hasta que se hayan 
confirmado las asignaciones de recursos y se hayan establecido las fechas de 
inicio y finalización programadas. Por lo general, este proceso se lleva a cabo 
antes de la conclusión del plan para la dirección del proyecto. También puede 
desarrollarse un modelo de programación objetivo del proyecto con fechas de 
inicio y finalización de objetivo, definidas para cada actividad. El cronograma del 
proyecto se puede representar en forma de resumen, denominado a veces 
cronograma maestro o cronograma de hitos o, bien, en forma detallada. Aunque 
el modelo de programación del proyecto puede adoptar una forma de tabla, es 
más frecuente representarlo en forma gráfica, mediante la utilización de uno o 
más de los siguientes formatos que se clasifican como presentaciones: 
 
 Diagramas de barras: estos diagramas, también conocidos como 
diagramas de Gantt, presentan la información del cronograma con la lista 
de actividades en el eje vertical, las fechas en el eje horizontal y las 
duraciones de las actividades se representan en forma de barras 
colocadas en función de las fechas de inicio y de finalización. Son 
relativamente fáciles de leer y se utilizan en presentaciones a la 
dirección. Un ejemplo de esto es la parte del cronograma resumen en la , 
que se presenta en un formato estructurado de EDT/WBS. 
 
 Diagramas de hitos: estos diagramas son similares a los diagramas de 
barras, pero sólo identifican el inicio o la finalización programada de los 
principales entregables y las interfaces externas clave. Un ejemplo es la 
parte del cronograma de hitos en la . 
 
 Diagramas de red del cronograma del proyecto: estos diagramas, por 
regla general, se presentan con el formato de diagrama de actividad en el 
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nodo, que muestra actividades y relaciones sin escala de tiempo y, 
normalmente, denominados diagramas de lógica pura o con el formato 
de diagrama de red del cronograma que incluye una escala temporal y, 
que, en ocasiones se denomina diagrama lógico de barras, como se 
muestra para el cronograma detallado en la. Este ejemplo muestra 
también cómo se puede planificar cada paquete de trabajo como una 
serie de actividades relacionadas entre sí. Otra representación del 
diagrama de red del cronograma del proyecto es un diagrama lógico 
basado en una escala de tiempos. Estos diagramas incorporan una 
escala de tiempos y unas barras que representan la duración de las 
actividades con las relaciones lógicas. Está optimizado para mostrar las 
relaciones entre actividades y puede aparecer cualquier número de 
actividades en secuencia para una misma línea del diagrama. 
 
Entre los datos del cronograma del proyecto se incluirán, como mínimo, 
los hitos del cronograma, las actividades del cronograma, los atributos de las 
actividades y la documentación de todos los supuestos y restricciones 
identificadas. La cantidad de datos adicionales variará en función del área de 
aplicación. 
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Figura 20. Gráfica 1 - ejemplo de método de ruta crítica 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
 
4.5. Gestión de los costos del proyecto 
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La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos relacionados 
con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, 
gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto aprobado. 
 
A continuación se brinda una descripción general de los procesos de 
gestión de los costos del proyecto. 
 
 Planificar la gestión de los costos: es el proceso que establecen las 
políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para 
planificar, gestionar, ejecutar y controlar los costos del proyecto. 
 Estimar los costos: es el proceso que consiste en desarrollar una 
aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las 
actividades del proyecto. 
 Determinar el presupuesto: es el proceso que consiste en sumar los 
costos estimados de las actividades individuales de trabajo para 
establecer una línea base de costo. 
 Controlar los costos: es el proceso de monitorear el estado del 
presupuesto para las actualizaciones e iteraciones que se requieran y 
gestionar posibles cambios a la línea base de costos.  
 
En numerosas organizaciones, la predicción y el análisis del rendimiento 
financiero esperado del producto del proyecto se llevan a cabo fuera del ámbito 
del proyecto, este es el caso de la distribuidora, el proyecto se desarrolla por 
desarrollo de obras y su análisis de rendimiento financiero como producto 
finalizado se traslada a gestión de mercado y financiero. En otros, como por 
ejemplo en un proyecto de obras de infraestructura, la gestión de los Costos del 
Proyecto puede incluir este trabajo.  
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4.5.1. Planificar la gestión de los costos 
 
Planificar la gestión de los costos es el proceso que establece las 
políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para planificar, 
gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. El beneficio 
clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se 
gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo. 
 
4.5.2. Plan de gestión de los costos 
 
El plan de gestión de los costos es un componente del plan que describe 
la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del 
proyecto. Los procesos de gestión, sus herramientas y técnicas, se documentan 
en el plan de gestión de los costos. 
 
El plan de gestión de los costos podría establecer lo siguiente: 
 
 Unidades de medida 
 Nivel de precisión 
 Nivel de exactitud 
 Enlaces con los procedimientos de la organización 
 Reglas para la medición del desempeño, por ejemplo: 
 
o Definir los puntos en los que se realizará la medición. 
o Establecer las técnicas que se emplearán. 
o Descripción de los cobros hacia el patrocinador. 
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o La utilización de distintos planes anuales de cobro y gastos, 
estimaciones de PPI. 
o Procedimiento para el registro de los costos del proyecto. 
o Especificar las metodologías de seguimiento; entre otros. 
 
 Formatos de los informes  
 Descripciones de los procesos  
 Detalles adicionales 
 
4.5.3. Estimar los costos 
 
Estimar los costos es el proceso que consiste en desarrollar una 
estimación aproximada de los recursos necesarios para completar el 100 % de 
las actividades del proyecto.  
 
Las estimaciones de costos representan una predicción basada en la 
información disponible de un momento determinado. Las estimaciones incluyen 
la identificación y consideración de diversas alternativas para su cálculo de cara 
a iniciar y completar el proyecto. Para lograr una óptima cuantificación se debe 
considerar el balance entre costos y riesgos, tal como hacer en lugar de 
comprar, comprar en lugar de alquilar o la compartición de recursos. 
 
Se deben revisar y refinar las estimaciones a todo lo largo del proyecto 
para ir reflejando los adicionales a medida que estos se van conociendo. La 
exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme el 
proyecto avanza. Un proyecto en su fase de inicio, puede llegar a tener una 
estimación aproximada por orden de magnitud en el rango de −25 % a +75 %, y 
una etapa posterior cercana a dos terceras partes del proyecto una exactitud de 
las estimaciones de -5 % a +10 %.  
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Se estiman los costos para todos los recursos que se van a asignar al 
proyecto, estos incluyen, entre otros, el personal, los materiales, el 
equipamiento, los servicios y las instalaciones, así como otras categorías 
especiales, tales como el factor de inflación, el costo de financiación y/o el costo 
de contingencia. Una estimación de costos consiste en una evaluación 
cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar 
la actividad.  
 
4.5.4. Estimación de costos de las actividades 
 
Las estimaciones de los costos de las actividades son evaluaciones 
cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el trabajo 
del proyecto. Se estiman los costos para todos los recursos aplicados a la 
estimación de costos de las actividades. Esto incluye, entre otros, el trabajo 
directo, los materiales, el equipamiento, los servicios, las instalaciones, la 
tecnología y determinadas categorías especiales, tales como: un factor de 
inflación, las tasas de cambio de divisas o una reserva para contingencias. Si se 
incluyen los costos indirectos en el proyecto, estos se pueden incluir en el nivel 
de la actividad o en niveles superiores. 
 
4.5.5. Determinar el presupuesto 
 
Determinar el presupuesto consiste en sumar los costos estimados de las 
actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base 
de costos autorizada, y con ello, determinar la línea de costos respecto de la 
cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto.  
 
4.5.6. Línea base de costos 
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La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto del 
proyecto, que sólo se podrá modificar a través de procedimientos estrictos de 
control de cambios. La figura 21, muestra los diferentes componentes del 
presupuesto del proyecto y la línea base de costos.  Dado que las estimaciones 
de costos con las que se desarrolla el presupuesto están, directamente ligadas 
a las actividades del cronograma, permite crear una visión por fases que se 
pueden representar, típicamente, como una curva en S. 
 
Figura 21. Componentes del presupuesto del proyecto 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
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Figura 22. Linea Base de costo, gasto y requisitos financieros 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
 
4.6. Gestión de la calidad del proyecto  
 
La gestión de la calidad del proyecto trabaja para asegurar que se 
alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto.  
Para este proyecto, la calidad se verifica, únicamente, del cumplimiento de los 
cronogramas y del cumplimiento de las normativas técnicas, en específico: 
 
 La Norma Caribe 
 Las normas de técnicas de la Comisión Nacional de Electricidad 
 Las normas de seguridad y medio/ambiente de la Distribuidora SYMA 
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Por lo que, adicional al cumplimiento de estas normativas, la unidad de 
proyectos de media tensión no ha establecido un plan de gestión claro respecto 
de la calidad del proyecto. Punto en el cual será necesario trabajar en proyectos 
posteriores generando un plan de gestión y de mejora continúa en los proyectos 
de electrificación rural sobre todo. En este punto, sin embargo, analizaremos de 
manera general los componentes de un plan de gestión de la calidad, sin 
embargo no se desarrollarán en forma práctica en el capítulo de planificación de 
la obra Chixoy. 
 
Es importante indicar, que el plan de gestión de la calidad se enfoca 
principalmente en:  
 
 Planificar la gestión de la calidad: identifica los requisitos y estándares de 
calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar 
cómo el proyecto demostrará el cumplimiento de ellos. 
 Realizar el aseguramiento de calidad: consiste en auditar los requisitos 
de calidad y de los resultados en las mediciones de control de calidad, 
asegurando se utilicen las normas y procedimiento operacionales 
adecuados. 
 Controlar la calidad: monitorea y se registran los resultados de la 
ejecución de las actividades, con el fin de evaluar el desempeño y 
recomendar cambios necesarios de mejora. 
 
Las medidas y técnicas de calidad son específicas para el tipo de 
entregables que genera el proyecto. Por ejemplo, la gestión de la calidad de los 
entregables de proyectos de software puede emplear enfoques y medidas 
diferentes de aquellos que se utilizan para la construcción de líneas eléctricas 
de distribución. En ambos casos el incumplimiento de los requisitos de calidad 
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puede tener consecuencias negativas graves para algunos o para todos los 
interesados del proyecto. Por ejemplo: 
 
 Hacer que el equipo del proyecto trabaje horas extras para cumplir con 
los requisitos del cliente que puede ocasionar disminución de las 
ganancias, incremento de los riesgos, agotamiento de los empleados, 
errores o retrabajos. 
 Realizar, apresuradamente, las inspecciones de calidad planificadas para 
cumplir con los objetivos del cronograma del proyecto, el cual puede dar 
lugar a errores no detectados, menores ganancias e incremento en los 
riesgos de post-implementación. 
 
Todo proyecto debería contar con un plan de gestión de la calidad. Los 
equipos de proyecto deberían seguir ese plan de gestión de la calidad y 
disponer de los datos necesarios para demostrar su cumplimiento con el mismo. 
 
4.7. Gestión de los recursos humanos del proyecto 
 
La gestión de los recursos humanos serán aquellos procesos que 
organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo está 
compuesto por las personas que tienen asignados roles y responsabilidades 
para ejecutar el proyecto. Los miembros del equipo deben tener diferentes 
habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo o parcial y se pueden 
incorporar o retirar del equipo a medida que avanza el proyecto. Si bien todos 
tienen roles y responsabilidades específico, la participación de todos los 
miembros en la toma de decisiones y en la planificación es, extremadamente, 
beneficiosa. La participación de los miembros del equipo en la planificación 
aportan experiencia al proceso y fortalecen su compromiso. 
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Los siguientes elementos proporcionan una descripción de los procesos 
que acompañan a la gestión de los recursos humanos: 
 
 Planificar la gestión de los recursos humanos: el proceso de identificar y 
documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las 
habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como de 
crear un plan para la gestión de personal. 
 Adquirir el equipo del proyecto: el proceso de conseguir el equipo 
necesario para completar las actividades del proyecto. 
 Desarrollar el equipo del proyecto: el proceso de mejorar las 
competencias y el ambiente general para lograr el mejor desempeño del 
proyecto. 
 Dirigir el equipo del proyecto: el proceso de realizar el seguimiento del 
desempeño del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver 
problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño. 
 
Estos procesos interactúan entre sí y con los procesos ya establecidos en 
la distribuidora, así como su cultura general proporcionarán las herramientas 
claras y necesarias para la resolución de controversias dentro del equipo del 
proyecto.  El equipo de dirección del proyecto será una parte del equipo del 
proyecto y es responsable de las actividades de dirección y liderazgo del 
mismo, tales como iniciar, planificar, ejecutar, monitorear, controlar y cerrar las 
diversas fases del proyecto. 
 
4.7.1. Planificar la gestión de los recursos humanos 
 
Planificar la gestión de los recursos humanos es el proceso de identificar 
los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades y las 
relaciones de comunicación. El beneficio de este proceso establece los roles y 
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responsabilidades del proyecto, los organigramas y el plan para la gestión de 
personal, que incluye el cronograma para la adquisición y liberación del 
personal, los planes de reconocimiento y recompensas, los asuntos relativos a 
la seguridad y el impacto del personal en la organización. 
 
Una planificación de los recursos humanos eficaz, debe tener en cuenta y 
planificar la disponibilidad o la competencia por los recursos humanos escasos. 
Debe indicar la asignación de roles tanto a equipos como a miembros del 
equipo. Dichos equipos pueden pertenecer o no a la organización que lleva a 
cabo el proyecto. 
 
4.7.2. Organigramas y descripciones de puestos de trabajo 
 
Existen diversos formatos para documentar los roles y las 
responsabilidades de los miembros del equipo. La mayoría de los formatos se 
enmarcan en uno de los siguientes tres tipos (ver figura 23) jerárquico, matricial 
y tipo texto. Siendo el objetivo asegurar que cada paquete de trabajo tenga un 
propietario sin ambigüedades y que todos los miembros del equipo tienen un 
claro entendimiento de sus roles y responsabilidades. 
 
Figura 23. Formatos de definición de roles y responsabilidades 
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Fuente: Proyect Management Institute. 
 Diagramas jerárquicos: la estructura tradicional de organigrama puede 
utilizarse para representar los cargos y relaciones en un formato gráfico 
descendente. La estructura de desglose de recursos -RBS- es una lista 
jerárquica de los recursos, relacionados por categoría y tipo de recurso, 
que se utiliza para facilitar la planificación y el control del trabajo del 
proyecto.  
 Diagramas matriciales: una matriz de asignación de responsabilidades es 
una tabla que muestra los recursos del proyecto asignados a cada 
paquete de trabajo. El formato matricial muestra todas las actividades 
asociadas con una persona y todas las personas asociadas con una 
actividad. Esto también asegura que exista una única persona 
responsable de cada tarea concreta para evitar confusiones sobre quién 
está a cargo del trabajo. 
 
Un ejemplo de -RAM- es una matriz -RACI-, que significa “Responsible 
(R), Accountable (A), Consulted (C), Informed (I)”, como se muestra en la ver 
figura 24. El diagrama de ejemplo muestra el trabajo a realizar en la columna 
izquierda como “actividades”. Los recursos asignados se pueden representar 
como individuos o como grupos. El director del proyecto puede elegir otras 
opciones, tales como las designaciones “líder” o “recurso” u otras que resulten 
adecuadas.  
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Figura 24. Matriz RACI 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
 
 Formatos tipo texto: las responsabilidades de los miembros del equipo 
que requieran descripciones detalladas se pueden especificar mediante 
formatos de texto. Generalmente, en forma de resumen, con información 
como responsabilidades, autoridad, competencias y cualificaciones. 
 
4.7.3. Plan de gestión de los recursos humanos 
 
El plan para la gestión de personal es un componente que describe 
cuándo y cómo se van a incorporar los miembros del equipo del proyecto y 
durante cuánto tiempo se les va a necesitar, y cómo se cumplirán los requisitos 
del personal necesario.  El plan para la gestión de personal puede ser formal o 
informal, muy detallado o formulado de manera general, dependiendo de las 
necesidades del proyecto. El plan se actualiza, recurrentemente, durante el 
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proyecto, para dirigir la adquisición continua de miembros del equipo y las 
acciones para su desarrollo. La información en el plan de gestión de personal 
varía, según el área de aplicación y el tamaño del proyecto, sin embargo, los 
aspectos a considerar incluyen: 
 
 Adquisición de personal: se deberá de considerar, entre otros, si los 
recursos humanos provienen de la organización o de fuentes 
contratadas, si el equipo necesita estar en una ubicación centralizada o 
en lugares remotos, los costos asociados por el conocimiento requerido o 
su nivel de asistencia. 
 Calendarios de recursos: identifican los días y turnos de trabajo en los 
cuales está disponible cada recurso específico, ya sea de manera 
individual o colectiva, así como cuándo deberían darse las actividades de 
contratación de personal.  
 Plan de liberación del personal: determinar el método y el calendario de 
liberación del equipo y sus miembros (prescindir del personal). Cuando 
se liberan los miembros del equipo de un proyecto, los costos asociados 
con esos recursos no siguen siendo cargados al presupuesto del 
proyecto, reduciendo así los costos. 
 Necesidades de capacitación: si se espera que los miembros del equipo 
no posean las competencias necesarias, se debe poseer un plan de 
capacitación como parte del proyecto.  
 Cumplimiento: el plan para la gestión de personal puede incluir 
estrategias para cumplir con las normativas aplicables en el país en 
referencia a recursos humanos (por ejemplo el código de trabajo) o los 
convenios colectivos que la empresa posee, entre otros. 
 Seguridad: las políticas y los procedimientos que protegen al equipo 
frente a los peligros relacionados con la seguridad, sobre todo, en 
proyectos eléctricos, deben ser incluidos. 
99 
 
 Roles y responsabilidades: se deben listar y definir los roles y 
responsabilidades necesarios, para completar un proyecto, de cada 
puesto de trabajo. 
 
4.7.4. Capacitación  
 
Son todas aquellas actividades diseñadas para mejorar las competencias 
de los miembros del equipo del proyecto. Como por ejemplo la capacitación en 
aula, por internet, software especializado, en el puesto de trabajo a cargo de 
otro miembro del equipo, tutoría o de entrenamiento especial. Si los miembros 
del equipo del proyecto no cuentan con las habilidades de gestión o habilidades 
técnicas necesarias, dichas habilidades se pueden desarrollar como parte del 
trabajo del proyecto. Los costos asociados a la capacitación se podrían incluir 
en el presupuesto del proyecto o, ser asumidos por la organización ejecutora en 
caso de que las habilidades adquiridas sean útiles para la operativa u otros 
proyectos posteriores. 
 
4.8. Gestión de las comunicaciones del proyecto 
 
Gestión del proyecto que incluye los procesos de planificación, 
recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, 
control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto. Una 
comunicación eficaz crea un puente entre los interesados considerando 
diferencias culturales y organizacionales, diferente nivel de experiencia y 
diferentes intereses, lo cual puede impactar en la ejecución y resultado del 
proyecto.  Los procesos de gestión de las comunicaciones, son: 
 
100 
 
 Planificar la gestión de las comunicaciones: el proceso de desarrollar un 
plan adecuado sobre la base de las necesidades y requisitos de la 
información. 
 Gestionar las comunicaciones: el proceso de crear, recopilar, distribuir, 
almacenar, recuperar y realizar la información del proyecto. 
 Controlar las comunicaciones: el proceso de monitorear y controlar las 
comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 
 
Las habilidades de comunicación básica para la dirección y equipo del 
proyecto se listan a continuación, ellas deberán desarrollarse a lo largo del 
proyecto, incluyen entre otras: 
 
 Escuchar de manera activa y eficaz 
 Cuestionar y examinar ideas y situaciones 
 Educar para aumentar el conocimiento del equipo 
 Investigar los hechos para confirmar información 
 Investigar y gestionar expectativas 
 Persuadir para llevar a cabo una acción 
 Motivar para proporcionar estímulo y confianza 
 Negociar para lograr acuerdos aceptables entre partes 
 Resolver conflictos 
 
4.8.1. Planificar la gestión de las comunicaciones 
 
Es el proceso para desarrollar un plan adecuado sobre la base de las 
necesidades y los requisitos de información de los interesados y de los activos 
de la organización.  Una planificación incorrecta puede dar lugar a: 
 
 Demoras en la entrega de mensajes 
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 Comunicación a la audiencia equivocada 
 Comunicación insuficiente a los interesados 
 Mala interpretación de los mensajes transmitidos 
 
Una comunicación eficaz significa que la información se suministra en 
formato adecuado, en momento preciso a la audiencia correcta y con el impacto 
deseado. Además, se han de tener en cuenta y documentar, adecuadamente, el 
almacenamiento, recuperación y disposición final de la información.  
 
Los resultados del proceso deben revisarse con regularidad a lo largo del 
proyecto y modificarse, según sea necesario para asegurar la continuidad y su 
aplicabilidad.  
 
4.8.2. Plan de gestión de las comunicaciones 
 
Es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe la 
forma en que se planificarán, estructurarán, monitorearán y controlarán las 
comunicaciones del proyecto. El plan puede contener: 
 
 La comunicación de los interesados. 
 La información que debe ser comunicada, formato, contenido y detalle. 
 El plazo y la frecuencia de la distribución de la información. 
 El responsable de comunicar. 
 El responsable de autorizar la divulgación de información confidencial. 
 La persona o los grupos que recibirán la información. 
 Los métodos y tecnologías utilizados. 
 Los recursos asignados. 
 El método para actualizar y refinar los planes a medida que el proyecto 
avanza. 
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 Restricciones en materia de comunicación, derivadas de una normativa, 
tecnología, políticas de la organización, entre otros. 
 
También puede incluir guías y plantillas de seguimiento para las 
reuniones, se puede incluir, asimismo, el uso de un sitio web o de un software 
específico. Los activos de la organización susceptibles de actualización 
incluyen: 
 
 Notificaciones a los interesados 
 Informes del proyecto 
 Presentaciones del proyecto  
 Registros del proyecto  
 Retroalimentación de los interesados  
 Documentación de lecciones aprendidas 
 
4.9. Gestión de los riesgos del proyecto 
 
Incluye los procesos para realizar la planificación de la gestión de riesgos, 
así como la identificación, análisis, respuesta y control de los riesgos de un 
proyecto. 
 
El objetivo de la gestión de los riesgos consiste en aumentar la 
probabilidad de eventos positivos y disminuir la probabilidad e impacto de 
eventos negativos.  Una descripción general es: 
 
 Planificar la gestión de los riesgos 
 Identificar los riesgos 
 Realizar el análisis cualitativo de riesgos 
 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 
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 Planificar la respuesta a los riesgos 
 Controlar los riesgos 
 
El riesgo es un evento o condición incierta que si se llega a producir tiene 
un efecto positivo o negativo en el proyecto, con un impacto directo en el 
alcance, el cronograma, el costo y la calidad. 
 
Un riesgo puede tener una o más causas. Una causa puede ser un 
requisito especificado o potencial, un supuesto, una restricción o una condición 
que crea la posibilidad de consecuencias tanto negativas como positivas. Por 
ejemplo, entre las causas se podría incluir el requisito de obtener un permiso 
ambiental para realizar el trabajo de tendido de línea o contar con una cantidad 
limitada de personal asignado para el diseño del proyecto. El riesgo consiste en 
que la agencia que otorga el permiso pueda tardar más de lo previsto en emitir 
el permiso o, en el caso de una oportunidad, que se disponga de más personal 
de desarrollo capaz de participar en el diseño y de ser asignado al proyecto. Si 
se produjese alguno de estos eventos inciertos, podría haber un impacto en el 
alcance, el costo, el cronograma, la calidad o el desempeño del proyecto. Las 
condiciones de riesgo pueden ser aspectos del entorno del proyecto o de la 
organización, prácticas deficientes de dirección, la falta de sistemas de gestión 
integrados, la concurrencia de varios proyectos o la dependencia de 
participantes externos fuera del control directo del proyecto. 
 
Los riesgos tienen su origen en la incertidumbre que está presente en 
todos los proyectos, los riesgos conocidos son aquellos que han sido 
identificados y analizados, lo que hace posible planificar respuestas para tales 
riesgos. Los riesgos desconocidos no se pueden gestionar de manera proactiva 
y, por lo tanto, se les puede asignar una reserva de gestión. Las actitudes frente 
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al riesgo de la organización y de los interesados pueden verse afectadas por 
varios factores, los cuales se clasifican en tres categorías: 
 
 Apetito de riesgo, grado de incertidumbre que se está dispuesto a 
aceptar, con miras a la recompensa. 
 Tolerancia del riesgo, cantidad o volumen de riesgo que se podrá resistir. 
 Umbral de riesgo, nivel de incertidumbre o el nivel de impacto de 
particular interés. Por debajo del umbral la organización aceptará el 
riesgo. Por encima del umbral no se podrá tolerar el riesgo. 
 
Los riesgos positivos y negativos se conocen como oportunidades y 
amenazas. Por lo que se puede decir que positivos son los que ofrecen 
oportunidades, por ejemplo, adoptar una técnica de optimización de recursos 
agresivos constituye un riesgo que se asume a la espera de un beneficio como 
consecuencia de utilizar menos recursos. 
 
Para tener éxito, una organización debe comprometerse a tener gestión de 
riesgos de manera proactiva y consistente en todo el proyecto. El riesgo del 
proyecto puede existir desde el mismo momento en que se inicia, y el avanzar 
en un proyecto sin un plan de riesgos, seguramente, dé lugar a un mayor 
número de problemas, como consecuencia de amenazas no gestionadas. 
 
4.9.1. Identificar los riesgos 
 
Es el proceso para determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto, 
los participantes en la identificación de riesgos pueden incluir a el director del 
proyecto, los miembros del equipo del proyecto, el equipo de gestión de riesgos, 
los clientes, expertos en la materia, usuarios finales e interesados. Si bien estas 
personas deberían de ser lo mínimo de participantes clave en la identificación 
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de riesgos, se debería practicar la identificación de riesgos por parte de todo el 
personal del proyecto. 
 
Identificar los riesgos es un proceso iterativo debido a que pueden 
evolucionar o descubrir nuevos riesgos con el avance del proyecto. El formato 
de las declaraciones de riesgos debe ser consistente para asegurar que cada 
riesgo se comprenda a fin de poder llevar a cabo un análisis y un desarrollo de 
respuestas eficaces. Los interesados externos al equipo del proyecto pueden 
proporcionar información objetiva adicional. 
 
4.9.2.  Realizar el análisis cualitativo de riesgos 
 
Evalúa la prioridad de los riesgos por su ocurrencia, impacto, tiempo de 
respuesta y tolerancia al riesgo, asociados con las restricciones del costo, 
cronograma, alcance y calidad. Realizar el análisis cualitativo de riesgos es, por 
lo general, un medio rápido y económico de establecer prioridades, planificar la 
respuesta a los riesgos y con ello un posible análisis cuantitativo de riesgos, si 
se requiere.  
 
4.9.3. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 
 
Es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos 
identificados, y con ello, generar información medible de los riesgos para apoyar 
la toma de decisiones y con ello reducir la incertidumbre del proyecto.  
 
En algunos casos puede que no sea posible llevar a cabo el proceso, 
realizar el análisis cuantitativo de riesgos debido a la falta de datos para 
desarrollar los modelos adecuados. Para este proyecto en particular, no se ha 
realizado estudio de análisis cuantitativo de riesgos, sin embargo, es 
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mencionado por la importancia de este en la planificación y ejecución de 
proyectos, otro aspecto de mejora dentro del marco de proyectos MT/BT a 
implementar. Las técnicas y herramientas para la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de riesgos no serán parte de este documento, por lo que el lector 
deberá realizar una investigación adicional para conocer las mismas.  
 
4.9.4.  Estrategias para riesgos negativos o amenazas 
 
Las tres estrategias que, normalmente, abordan, los riesgos con impactos 
negativos sobre el proyecto en caso de materializarse, son: evitar, transferir y 
mitigar. Cada una de estas estrategias tiene una respuesta única sobre la 
condición del riesgo. Dichas estrategias deben seleccionarse en función de la 
probabilidad y el impacto sobre el proyecto. Las estrategias de evitar y mitigar 
son eficaces para muchos riesgos críticos de alto impacto, en tanto transferir o 
finalmente aceptar, son buenas para amenazas menos críticas y con bajo 
impacto. A continuación se describen con detalle las cuatro estrategias: 
 
 Evitar: es una estrategia en la cual el equipo del proyecto actúa para 
eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de su impacto. Por lo 
general implica cambiar el plan del proyecto, a fin de eliminar la 
amenaza. Ejemplos de lo anterior son la ampliación del cronograma, la 
reducción o aumento del alcance. 
 Transferir:  es una estrategia, según la cual el equipo del proyecto 
traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la 
responsabilidad de la respuesta. La transferencia de un riesgo 
simplemente, confiere a una tercera parte la responsabilidad pero no lo 
elimina. Transferir el riesgo casi siempre implica el pago de una prima 
que asume el riesgo. Las herramientas de transferencia pueden ser 
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bastante diversas e incluyen, seguros, garantías de cumplimiento, 
fianzas, certificados de garantía, contratos de tercerización, entre otros. 
 Mitigar: es una estrategia para reducir la probabilidad de ocurrencia o 
impacto de un riesgo. Implica adoptar acciones tempranas más sencillas 
o menos costosas que a menudo es más eficaz, que tratar de reparar el 
daño después de ocurrido el riesgo. Por ejemplo, incorporar 
redundancias en el diseño de un sistema puede permitir reducir el 
impacto causado por una falla del componente original. 
 Aceptar: es una estrategia de respuesta en la cual el equipo del proyecto 
decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida, a menos que el 
riesgo se materialice. Esta estrategia puede ser pasiva o activa. La 
aceptación pasiva no requiere ninguna acción, excepto documentar, 
dejando que el equipo del proyecto aborde los riesgos conforme se 
presentan y revisar de que no cambie de manera significativa. Un 
ejemplo de cómo abordar el riesgo con una estrategia activa, consiste en 
establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de 
tiempo, dinero o recursos necesarios para manejar dicho riesgo. 
 
4.9.5.  Estrategias para riesgos positivos u oportunidades 
 
Las siguientes cuatro respuestas surgen para tratar riesgos con impactos 
positivos. Las estrategias descritas a continuación, son: 
 
 Explotar 
 Mejorar 
 Compartir 
 Aceptar 
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4.10. Gestión de las adquisiciones del proyecto 
 
Son los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios 
o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. Ello incluye 
el control de cualquier contrato emitido por una organización externa o interna. 
Una descripción general de los procesos de Gestión de las Adquisiciones del 
Proyecto, que incluye: 
 
 Planificar la gestión de las adquisiciones: el proceso de documentar las 
decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e 
identificar a los proveedores potenciales. 
 Efectuar las adquisiciones: el proceso de obtener respuestas de los 
proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. 
 Controlar las adquisiciones: el proceso de gestionar las relaciones de 
adquisiciones, monitorear la ejecución de contratos y efectuar cambios y 
correcciones, según corresponda. 
 Cerrar las adquisiciones: el proceso de finalizar las adquisiciones del 
proyecto. 
 
Los procesos descritos involucran acuerdos, como contratos, que 
representan un acuerdo vinculante del cual el vendedor se obliga a proporcionar 
algún valor (productos, servicios o resultados) y el comprador se obliga a 
proporcionar dinero o cualquier otra compensación. Un contrato de adquisición 
incluye términos y condiciones y puede incorporar otros aspectos especificados 
por el comprador respecto de lo que el vendedor debe realizar o proporcionar. 
Es responsabilidad del equipo del proyecto garantizar que todas las 
adquisiciones satisfagan las necesidades del proyecto y que se respeten las 
políticas de adquisiciones de la organización. Según el área de aplicación, los 
contratos también pueden ser acuerdos, convenios, subcontratos u órdenes de 
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compra. Energuate, como organización en particular, cuenta con políticas y 
procedimientos documentados que definen, específicamente, las reglas de 
adquisición, según la normativa vigente del área de Compras. 
 
En las fases iniciales se puede buscar el respaldo de especialistas en 
contratación, adquisiciones, derecho y disciplinas técnicas, para Energuate, 
propiamente existe un área jurídica, compras y recursos humanos quienes 
validan la información de cualquier adquisición, previa a la vinculación con el 
proveedor del servicio.  Un proyecto grande o complejo puede implicar la 
gestión simultánea de múltiples contratos. En tales casos, el ciclo de vida de 
cada contrato puede finalizar durante cualquier fase del ciclo de vida del 
proyecto.  
 
4.10.1. Activos de los procesos de la organización 
 
Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso, 
incluyen, entre otros: 
 
 Las políticas, procedimientos y pautas formales de adquisición. En caso 
de no disponer respaldos para las adquisiciones, el equipo debe 
proporcionar los recursos necesarios para llevar adelante dichas 
actividades de adquisición. 
 Los sistemas de gestión que se tienen y seleccionar las relaciones 
contractuales a utilizar. 
 Un sistema establecido de proveedores, con datos sobre vendedores 
precalificados en función de la experiencia previa. 
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Los tipos de contrato más utilizados se describen a continuación, como 
tipos diferenciados, aunque en la práctica es usual combinar uno o más en una 
misma adquisición. 
 
 Contratos de precio fijo: esta categoría de contrato implica establecer un 
precio total fijo para un producto, servicio o resultado definido que se va a 
suministrar. Los contratos de precio fijo también pueden incluir incentivos 
financieros para quienes alcancen o superen determinados objetivos del 
proyecto, tales como las fechas de entrega programadas, el desempeño 
del costo y técnico o cualquier concepto que pueda ser cuantificado y, 
posteriormente, medido.  Ejemplos de contratos bajo el parámetro de 
precio fijo son: 
 
o Contratos de precio fijo cerrados  
o Contratos de precio fijo más honorarios con incentivos  
o Contratos de precio fijo con ajuste económico de precio -FP-EPA-  
 
 Contratos de costos reembolsables: esta categoría implica efectuar 
pagos al vendedor por todos los costos legítimos y reales en que pudiera 
incurrir para completar el trabajo, en conjunto con los honorarios que 
representan la ganancia del contratista. Un contrato de costos 
reembolsables brinda la flexibilidad para reorientar a un contratista si el 
alcance del trabajo no se puede definir con precisión al inicio y requiere 
modificaciones. Ejemplos de contratos bajo el parámetro de costo 
reembolsable son: 
 
o Contrato de costo más honorarios fijos 
o Contrato de costo más honorarios con incentivos 
o Contrato de costo más honorarios por cumplimiento de objetivos 
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 Contrato por tiempo y materiales: contratos por tiempo y materiales 
representan un tipo híbrido de acuerdo contractual que recoge aspectos 
tanto de los contratos de costos reembolsables como de los contratos de 
precio fijo. Se utilizan para el aumento de personal temporal, la 
adquisición de expertos y cualquier tipo de apoyo externo cuando no es 
posible establecer con rapidez un enunciado claro del trabajo. Estos tipos 
de contratos se asemejan a los contratos de costos reembolsables en 
que son abiertos y pueden estar sujetos a un aumento de costos para el 
comprador. El valor total y la cantidad exacta de elementos a entregar 
pueden no estar definidos por el comprador en el momento de la 
adjudicación del contrato. Por lo tanto, estos contratos pueden aumentar 
en términos de su valor. Las tarifas por unidad de mano de obra o de 
materiales pueden establecerse por anticipado por el comprador y el 
vendedor, incluidas las ganancias del vendedor, cuando ambas partes 
acuerdan los valores para categorías específicas de recursos. 
 
4.10.2.  Plan de gestión de las adquisiciones 
 
Describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición. El plan puede 
incluir directivas como: 
 
 Los tipos de contratos a utilizar. 
 Asuntos relacionados con la gestión de riesgos. 
 Criterios de evaluación. 
 Los documentos de las adquisiciones estandarizados. 
 La gestión de múltiples proveedores. 
 La coordinación de las adquisiciones con programas e informes del 
desempeño. 
 Las restricciones y los supuestos que podrían afectar las adquisiciones. 
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 El manejo de los plazos extensos requeridos para comprar determinados 
elementos a los vendedores. 
 El manejo de las decisiones de hacer o comprar, y la vinculación de las 
mismas con los procesos, estimar los recursos de las actividades y 
desarrollar el cronograma. 
 La determinación de las fechas programadas en cada contrato para 
recepción de los entregables. 
 La identificación de requisitos para obtener garantías de cumplimiento o 
contratos de seguros a fin de mitigar algunas formas de riesgo del 
proyecto. 
 La identificación de contratistas precalificados, que se utilizarán. 
 Las métricas que se emplearán para gestionar los contratos. 
 
Dependiendo de las necesidades del proyecto, un plan de gestión de las 
adquisiciones puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de 
manera general. 
 
4.10.3. Criterios de selección de proveedores 
 
Los criterios se desarrollan y utilizan para evaluar las propuestas de los 
contratistas, y, pueden ser objetivos o subjetivos.  Se pueden identificar y 
documentar otros criterios de selección para apoyar la evaluación de servicios. 
Entre los posibles criterios de selección de proveedores se cuentan: 
 
 Comprensión de la necesidad, ¿En qué medida la propuesta del 
proveedor responde al enunciado del trabajo relativo a la adquisición? 
 Capacidad técnica, ¿El proveedor cuenta con las habilidades y 
conocimientos necesarios? 
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 Riesgo, ¿Qué proporción de riesgo será asignado al proveedor 
seleccionado y de qué modo el proveedor mitigará el riesgo? 
 Enfoque de gestión, ¿El proveedor cuenta con los procesos y 
procedimientos de gestión para asegurar el éxito? 
 Enfoque técnico, ¿Metodologías, técnicas, soluciones y servicios 
técnicos propuestos por el proveedor? 
 Garantía, ¿Qué propone el proveedor para garantizar el producto final y 
durante qué período de tiempo? 
 Capacidad financiera, ¿El proveedor cuenta con los recursos financieros 
necesarios? 
 Capacidad de producción e interés, ¿El proveedor tiene el interés para 
cumplir con los posibles requisitos? 
 Desempeño pasado de los proveedores, ¿Cuál ha sido en el pasado la 
experiencia con los proveedores? 
 Referencias, ¿El proveedor puede proporcionar referencias de clientes 
anteriores? 
 Derechos de propiedad exclusiva, ¿El proveedor reivindica los derechos 
de propiedad exclusiva para un elemento o servicio?  
 
4.11. Plan de gestión de los interesados 
 
Es un componente del plan para la dirección del proyecto e identifica las 
estrategias de gestión necesarias para involucrar a los interesados de manera 
eficaz. Además de los datos recopilados en el registro de interesados, el plan a 
menudo proporciona: 
 
 Los niveles de participación deseados y actual de los interesados clave. 
 El alcance e impacto del cambio para los interesados. 
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 Las interrelaciones y posible superposición entre interesados que se 
hayan identificado. 
 Los requisitos de comunicación de los interesados para la fase actual del 
proyecto. 
 La información a distribuir entre los interesados, incluidos el lenguaje, 
formato, contenido y nivel de detalle. 
 El motivo para la distribución de dicha información y el impacto esperado 
en la participación de los interesados. 
 El plazo y la frecuencia para la distribución de la información necesaria a 
los interesados. 
 El método para actualizar y refinar el plan de gestión de los interesados a 
medida que avanza y se desarrolla el proyecto. 
 
La gestión de los interesados incluye los procesos necesarios para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 
afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su 
impacto en el proyecto, y, para desarrollar estrategias a fin de lograr la 
participación óptima de los interesados en las decisiones y en la ejecución del 
proyecto. La satisfacción de los interesados debe gestionarse como un objetivo 
clave del proyecto, una descripción es: 
 
 Identificar a los Interesados: el proceso de identificar quienes podrían 
afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del 
proyecto. 
 Planificar la gestión de los interesados: el proceso de desarrollar 
estrategias de que logre la participación eficaz de los interesados, con 
base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en 
el éxito del proyecto. 
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 Gestionar la participación de los interesados: el proceso de comunicarse 
y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades y 
expectativas, abordar los incidentes y fomentar la participación 
adecuada. 
 Controlar la participación de los interesados: el proceso de monitorear, 
globalmente las relaciones de los interesados. 
 
Cada proyecto tendrá interesados que se verán afectados o podrán 
afectar el proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. Si bien algunos 
interesados pueden tener una capacidad limitada para influir, otros pueden 
tener una influencia significativa. Identificar correctamente y gestionar a dichos 
interesados de manera adecuada puede constituir la diferencia entre el éxito y 
el fracaso. 
 
4.11.1.  Análisis de interesados 
 
Permite identificar los intereses, las expectativas y la influencia de los 
interesados y relacionarlos con el propósito del proyecto. En general, el análisis 
de interesados sigue los siguientes pasos: 
 
 Identificar a todos los interesados potenciales del proyecto y toda la 
información relevante, por ejemplo sus roles, departamentos, intereses, 
conocimientos, expectativas y niveles de influencia.  
 Analizar el impacto o apoyo potencial que cada interesado podría 
generar y clasificarlos para definir una estrategia de aproximación. En el 
caso de grandes comunidades de interesados, es importante priorizar a 
los interesados a fin de garantizar el uso eficiente del esfuerzo para 
comunicar y gestionar sus expectativas. 
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 Evaluar el modo en que los interesados, clave, pueden reaccionar o 
responder en diferentes situaciones, a fin de planificar cómo influir en 
ellos para mejorar su apoyo y mitigar los impactos negativos potenciales. 
 
Existen múltiples modelos de clasificación utilizados para el análisis de 
interesados, tales como: 
 
 Matriz de poder/interés 
 Matriz de poder/influencia 
 Matriz de influencia/impacto 
 Modelo de prominencia 
 
La figura 25, presenta un ejemplo de una matriz de poder/interés en la que 
los puntos A-H representan los lugares que ocupan interesados genéricos. 
 
Figura 25. Ejemplo de matriz de poder/interés con interesados 
 
 
 
Fuente: Proyect Management Institute. 
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5. IMPLEMENTACIÓN  
 
 
 
Con base en lo expuesto en los capítulos anteriores, este capítulo 
pretende realizar una adaptación de la teoría propuesta por el PMI a proyectos 
de infraestructura eléctrica, principalmente, proyectos de mediana y gran 
envergadura. Según el PMI la aplicación de todos los procesos que sugiere 
para la gestión de los proyectos está sujeta al criterio del director de proyectos y 
de la organización: “Buenas prácticas” no quiere decir que los conocimientos 
descritos deban aplicarse siempre de forma uniforme en todos los proyectos o 
durante todo el proyecto; el equipo de dirección del proyecto PMO, es 
responsable de determinar lo que es apropiado, a continuación se expondrá el 
trabajo realizado en este proyecto en específico, considerando los factores 
ambientales y la cultura organizacional para este momento. 
 
5.1. Factores ambientales de la distribuidora 
 
A continuación se describen los factores ambientales de la distribuidora, 
que influyeron en la planificación y ejecución del proyecto: 
 
5.1.1. Estructura de la Dirección General  
 
Es importante el conocimiento de la conformación de la empresa en donde 
desarrollamos el proyecto, considerando todas las áreas que nos prestarán 
soporte o servicios, así como incluirla dentro de nuestro Plan de la Gestión de 
las Comunicaciones y Gestión de los Interesados, para que cualquiera del 
equipo del proyecto sepa a quien recurrir, comunicarse o solicitar autorizaciones 
de cualquiera de las áreas operativas.  
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En resumen, la Dirección General de la Distribuidora se integra por el 
manager para Guatemala, cinco Direcciones: Económico-Financiero –CFO–, 
Recursos Humanos,  Regulación y Tarifas, Servicios Jurídicos y Operaciones; 
y, seis Gerencias: Servicios Jurídicos, Compras (Logística y Servicios), 
Auditoría, Seguridad Patrimonial, Seguridad y Medio Ambiente, Sistemas y 
Telecomunicaciones y Comunicaciones, y Relaciones Externas. 
 
Figura 26. Estructura organizacional  mixta, proyectos  de desarrollo de 
red 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La estructura organizativa de la distribuidora que mayor peso posee dentro 
de la generación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y, cierre de los 
proyectos de red eléctrica del -PER- son: 
 
 Como proyectos: 
o Control y programación de obras 
o Proyectos AT 
o Proyectos MT/BT 
o Trámites y permisos  
CEO 
Dirección de 
Operaciones 
Distribución 
de Red 
Desarrollo 
de Obras 
Programación  y 
Control  de 
Obras 
Proyectos 
AT        
Proyectos 
MT/BT 
Tramites y 
Permisos 
Planificación 
de Red 
Provisió
n 
Otras 
Áreas 
Otras 
Gerencias 
Juridico Compras CFO 
Otras 
Direcciones: 
*Auditoria 
*RRHH 
*R. y  Tarifas 
*Comunicaci
ón 
*Seguridad 
P. 
*Sistemas y 
T. 
*SYMA 
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 Como operación diaria que inciden en los proyectos: 
o Planificación de red 
o Jurídico 
o Compras 
o Financiero 
o -SYMA- 
 
Sin embargo, toda la operativa de la distribuidora participa en alguna 
actividad puntual cuando se requiere, como parte de sus actividades diarias.  
 
Es necesario notar la gran importancia de Control y Programación de 
Obras, Proyectos AT, Proyectos MT/BT, Trámites y Permisos, quienes integran, 
normalmente, el equipo de proyecto y la PMO principal, así como la jefatura de 
Obras de Desarrollo, generalmente la Dirección de Proyecto. Igualmente es de 
suma importancia la mención de los sponsor internos, siendo estos: La 
Dirección de Operaciones, el Director Financiero y el CEO, así como la junta de 
accionistas. 
 
Podríamos esquematizar de la siguiente manera el área de proyectos, al 
aislarla de la estructura de la distribuidora: 
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Figura 27. Estructura de la distribuidora para proyectos 
 
 
 
Fuente:  elabaración propia, empleando Microsoft Word. 
 
En donde Control y Programación de Obras coordina entre las distintas 
unidades de trabajo e integra en su mayoría a la PMO, en conjunto con la 
primera línea de las unidades involucradas (Proyectos AT y MT/BT, T&P y 
Planificación), sobre todo, en las etapas de planificación, seguimiento y control, 
y, cierre.  
 
Las unidades de Proyectos AT y MT/BT son las encargadas puramente de 
la ejecución pero soportadas mediante supervisión técnica, mano de obra no 
calificada y cuadrillas de trabajo con servicios externos contratados.  
 
 
 
 
Construccion y Supervision  
Control y Programación de Obras 
PMO 
Otras Direcciones Operativas de 
Respaldo 
Comite de Direccion, CEO y 
Directores  
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internos 
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Proyecto 
Proyectos de 
Alta Tension 
Servicios 
Contratados 
Proyectos de 
Media y Baja 
Tensión 
Servicios 
Contratados 
Trámites y 
Permisos 
Planificación 
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5.1.2. Certificaciones de la distribuidora 
 
La ejecución de proyectos no es ajena a las normas internas y 
certificaciones que posee, por lo que estas también inciden con algunas 
directrices que debemos considerar (Independientemente de las restricciones 
técnicas que se posean). 
 
Es necesario que previo a iniciar la planificación de un proyecto, nos 
informemos y consideremos para una gestión satisfactoria ante las auditorías.  
 
 Norma ISO 9001:2008  “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”. 
 Norma ISO 9000:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos 
y Vocabulario”. 
 Norma ISO 14001:2004 “Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso”. 
 Norma ISO 14050:2002 “Gestión Ambiental – Vocabulario”. 
 Estándar OHSAS 18001:2007 “Sistemas de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo”. 
 Sistema de Gestión Integrado (sistema interno de gestión de la operativa 
de la Distribuidora). 
 
El Sistema de Gestión Integrado establece así mismo, toda la cadena de 
valores de la empresa, fundamental considerar en la planificación del proyecto, 
en especial considerar a nuestros clientes como el valor de mayor importancia. 
 
5.2. Alcance del proyecto 
 
El alcance del proyecto consiste en la planificación del proyecto, el 
suministro de materiales y su transporte de puntos de entrega hasta pie de 
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obra, construcción de la red de distribución eléctrica para media y baja tensión 
de la distribuidora y conexión, y electrificación del usuario final, así como su 
ingreso al ciclo comercial  del conjunto de obras conformado por las siguientes 
comunidades:  
 
Tabla V. Listado de comunidades del alcance del proyecto y usuarios a 
electrificar 
 
N
. 
Comunidad Voltaje kV Usuarios en diseño 
1 Plan Grande 13,8 33 
2 El Zapote 13,8 34 
3 Rio Negro 13,8 26 
4 Pajales 13,8 388 
5 Chivalquito 13,8 162 
6 Pichal 13,8 47 
7 Pachijul 13,8 24 
8 Xinacati II 13,8 30 
9 Patuy 13,8 67 
1
0 
Chirramos 13,8 124 
1
1 
Guaynep 13,8 10 
1
2 
Chicruz 13,8 71 
1
3 
Patzulup 13,8 86 
1
4 
Pueblo Viejo Kawinal 13,8 12 
1
5 
San Juan Las Vegas 13,8 14 
1
6 
Chitucan 13,8 34 
 
Fuente: Energute. 
 
La tabla VI, describe, según cada comunidad del proyecto, el nivel de 
voltaje en media tensión y la cantidad de usuarios ubicados en dicha red. A 
continuación, ver figura Vi, se describe la longitud de la red según su 
configuración y la cantidad de centros de transformación con la que contará 
dicha red.  
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Tabla VI. Resumen del alcance técnico del proyecto 
 
Comunidad 
Km de Línea 
Conversión 1F- 
3F MT 
Km de Línea 
1F MT 
Km de 
Línea 1F 
MT/BT  
Km de 
Línea BT 
CCTT 
10KVA 
Plan Grande  1,98 0,253 0,76 3 
El Zapote  9,06 0,162 0,94 5 
Río Negro  6,76 0,199 0,87 5 
Pajales 3,9 
 
 
  Xinacatí II  5,71 0,818 1,22 7 
Patuy  5,99 1,692 3,27 11 
Chirramos  4,72 2,280 3,91 9 
San Juan Las Vegas  3,46 0,164 0,33 7 
Chitucán  9,31 0,275 1,14 3 
 
Fuente:  Energuate. 
 
Donde:  
 
 1F-3F: conversión de 1 línea monofásica de 13,8kV a una línea trifásica 
de 13,8kV.  
 1F: línea monofásica de 13,8kV. 
 1F MT/BT: linea monofásica de 13,8kV en conjunto con la línea de baja 
tensión (120/240V). 
 BT: únicamente red de baja tensión (120/240 V). 
 CCTT: centros de transformación monofásicos, con transformadores 
autoprotegidos de 10 kVA. 
 
En el caso de Pajales, en el trabajo de supervisión realizado, se consideró 
únicamente, la conversión. Vale la pena mencionar que el proyecto completo 
consideró mayor número de población, así como la red de distribución de 
Pajales, los cuales fueron supervisados por otro equipo. 
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Este bloque de obras está compuesto por  comunidades perteneciente a la 
cuenca Chixoy enmarcada dentro del plan de resarcimiento afectada por la 
construcción de la hidroeléctrica Chixoy, y que, pertenecen al Plan de 
Electrificación Rural PER.  
 
5.2.1. Resumen acta constitución 
 
A continuación se resume el acta de constitución del proyecto, siendo la 
original información confidencial de la Distribuidora, por ello se resaltan los 
puntos más importantes de la misma, con sus respectivas restricciones 
 
 Nombre del proyecto: obras PER Bloque Chixoy. 
 Justificación: con el propósito de cumplir los convenios adquiridos entre 
las comunidades de la cuenca Chixoy, GERO – Inde y la Distribuidora 
Energuate, se procede al proyecto de electrificación de las comunidades, 
con el objetivo de promover el desarrollo del país y la ampliación de la 
red eléctrica, en mira del 94 % de cobertura para el 2016.  
 Requerimientos: Ley General de Electricidad y su Norma, Reglamentos 
Técnicos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Norma Caribe de 
la Distribuidora, Normativas Ambientales vigentes y Normativas 
Municipales, y, Nacionales aplicables.  
 Objetivo especifico: electrificación del usuario final en las comunidades: 
Plan Grande, El Zapote, Río Negro, Pajales, Chivalquito, Pichal, Pachijul, 
Xinacatí II, Patuy, Chirramos, Guaynep, Chicruz, Patzulup, Pueblo Viejo 
Kawinal, San Juan las Vegas y Chitucán. 
 Restricciones: usuarios únicamente en las comunidades definidas, un 
contador por casa habitable (prohibición de terrenos baldíos) y 
únicamente aquellas casas con documentación completa (principalmente 
títulos de propiedad).  
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 Principales riesgos externos: capacidad técnica de la red de distribución, 
oposición al proyecto por parte de las comunidades, clima y topografía 
(sin carreteras, terreno pedregoso y montañoso), mano de obra no 
calificada en la región.  
 Fecha de inicio y final: de julio del 2014 a agosto de 2015. 
 Presupuesto estimado: Q ######## -PIE- -presupuesto inicial estimado- 
(no es posible publicar este monto).  
 Principales interesados: Geroinde, entes gubernamentales, 
comunidades, distribuidora.  
 Gerente del proyecto:  Gerencia de Desarrollo de Obras, autoridad total 
del proyecto, presupuesto, alcance y tiempo.  
 Prioridad del proyecto: alta. 
 
Recordemos que lo descrito, anteriormente, es un resumen del acta de 
constitución, la misma, sin embargo, está sujeta a la información relevante que 
cada empresa considere, siempre que cubra los aspectos más importantes y 
fundamentales del proyecto, ya que el acta será, posiblemente, el documento 
más importante que se debe redactar. La misma protege al gerente del proyecto 
ante el patrocinador de aquellos supuestos considerados o no, así como de los 
riesgos más importantes del proyecto. El acta no podrá sufrir variaciones y 
siempre debe estar firmado por el gerente del proyecto y sus patrocinadores.  
 
 
5.2.2. EDT del proyecto 
 
A continuación se describe la EDT del proyecto, que es la primera en 
aplicarse en la distribuidora, la cual podrá y debe ser iterativa para los 
siguientes proyectos, o en caso necesario, para este mismo.  La siguiente EDT 
126 
 
se ha intentado enfocar en los entregables en un tercer nivel para su 
realización.  
 
Tabla VII. EDT general del proyecto 
 
P
ro
y
e
c
to
: 
 E
le
c
tr
if
ic
a
c
ió
n
 C
o
m
u
n
id
a
d
e
s
 C
u
e
n
c
a
 C
h
ix
o
y
 
1• Alcance del 
Proyecto  
GERO/INDE 
1.1• Listado de comunidades 1.1.1• Evaluaciones de comunidades INDE 
1.2• Actas Confirmación de Plan 1.2.1• Comités INDE - Firma de Actas 
2• Acta de 
Constitución del 
Proyecto 
2.1• Acta de Constitución de 
Diseño 
2.1.1• Entrega de Proyecto a Gerente de  
          Proyecto 
2.1.2• Enunciado inicial del Alcance 
2.1.3• Equipo de Diseño y planificación  
2.1.4• Presupuesto Inicial Estimado 
2.1.5• Requisitos iniciales 
2.1.6• Temporalidad Inicial 
3• Estudios y Diseño 
de Obra 
3.1• Identificación de Usuarios 3.1.1• Replanteo de Usuarios a pie de obra 
3.2• Topografía y toma de 
coordenadas 
3.2.1• Traza, estaquillado y topografía 
3.3• Trabajo de Gabinete 3.3.1• Diseños, documentación técnica 
3.4• Estudios Eléctricos 
3.4.1• Dictamen de Capacidad, 
recomendaciones, reconfiguraciones 
3.5• Aprobación y Cierre de 
Diseño 
3.5.1•  Diseños Finales 
3.4.1• Aprobación de Diseño 
4• Desarrollo de Plan 
de Dirección del 
Proyecto 
4.1• Acta de Constitución de 
Ejecución 
4.1.1• Enunciado Acta de Constitución 
4.1.2• Presupuesto Inicial Estimado 
4.1.3• Requisitos iniciales 
4.1.4• Temporalidad Inicial 
4.2• Identificación de 
Procedimientos Internos, Entorno 
de la Empresa 
4.2.1• Activos de la Empresa 
4.2.2• Cultura Organizacional 
4.2.3• Factores Ambientales del Proyecto 
4.2.4• Identificación de los Interesados 
4.3• Plan de la Gestión del 
Alcance 
4.3.1• Recopilación de Requisitos y Normas 
4.3.2• Enunciado del Alcance, Aprobación por 
          sponsors internos 
4.3.3• Diccionario de la -EDT-, Iteración de la 
          EDT 
4.4• Plan de las Adquisiciones 
4.4.1• Evaluación Comprar / Adquirir / Hacer 
4.4.2• Selección de tipo de contratos a utilizar 
4.4.3• Identificación de Proveedores 
4.4.4• Asignación de equipo de Licitaciones 
 
4.5• Plan de los Requisitos 
4.5.1• Enunciado y Alcance de Requisitos 
          identificados 
4.5.2• Análisis de Normas Técnicas  
4.5.3• -SYMA-  
4.5.4• Formatos de Control 
4.6• Plan de los Costos 
4.6.1• Plan de Riesgos 
4.6.2• Estimación de Costos de Actividades 
4.6.3• Determinación e Iteración de 
          Presupuesto 
4.6.4• Estimación de Costos Totales 
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Continuación de la tabla VII. 
 
  
4.6.5• Solicitudes de Cambio 
4.6.6• Aprobaciones de Cambios 
4.6.7• Recepción y Cancelación de servicios 
4.6.8• Registros de Imputaciones 
 
 
4.7• Plan de la Gestión del 
tiempo 
4.7.1• Listados de actividades e hitos de último 
          Nivel 
4.7.2• Secuencia de Actividades 
4.7.3• Estimación de duraciones 
4.7.4• Desarrollo de Cronograma 
4.7.5• Ruta Crítica y Respuesta a Riesgos 
4.7.6• Métodos de Control del Cronograma 
4.8• Plan de Recursos Humanos 
- Constitución de Equipo General 
del Proyecto 
4.8.1• Selección de Supervisores 
4.8.2• Selección equipo control y seguimientos 
4.8.3• Lanzamientos de Concursos de 
          Licitación 
4.9• Plan de las Comunicaciones 
4.9.1• Esquemas de Comunicaciones – 
          Jerarquías 
4.9.2• Autorizaciones Electrónicas 
4.10• Plan de la Calidad 
4.10.1• Definir Niveles de Calidad 
4.10.2• Auditorías de Calidad 
5• Ejecución del 
Proyecto 
5.1• Adjudicación de  
Comunidades 
5.1.1• Calificación técnica / económica y 
          adjudicación 
5.2• Adquisición de los Materiales 
5.2.1• Aportación Contratistas 
5.2.2• Aportación Distribuidora 
5.3• Ejecución del Proyecto 
5.3.1• Adquisición de Trámites y Permisos 
5.3.2• Traslado de Materiales 
5.3.3• Izado de Estructuras 
5.3.4• Vestido de estructuras 
5.3.5• Tendido de Media Tensión 
5.3.6• Tendido de Baja Tensión 
5.3.7• Acometidas e instalación interna 
5.3.8• Brecha y Poda 
5.3.9• Limpieza y Retiro del Área 
5.3.10• Descargo para Explotación de Red 
5.4• Documentación Final y "As 
Built" 
5.4.1• Listado de Usuarios Finales 
5.4.2• Listado de CT, protecciones y elementos 
          de maniobras 
5.4.3• Planos As Vuelta 
5.4.4• Formatos de Registros de Red a sistema 
5.4.5• Liquidación y Cierre de Contratos 
 
  
5.4.6• Cuadre de Obras 
5.4.7• Actas de Recepción y fianzas 
5.4.8• Cierre con -GERO / INDE- 
6• Ciclo Comercial 
Distribuidora 
6.1• Energización para los 
usuarios 
6.1.1• Conexión de Acometidas, inicio de 
          consumo 
6.2• Actualización  de los 
sistemas de control y 
comerciales 
6.2.1• Registro de Obras y clientes en SCADA 
y Sistemas de Gestión Operativa 
6.3• Ingreso usuarios a Ciclo 
Comercial 
6.3.1• Normalización y registro de usuarios 
          para gestión de clientes 
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.2.3. Identificación de los interesados 
 
La tabla VIII, enumera e identifica los interesados identificados durante la 
planificación, dicha tabla conforme el avance en la ejecución del proyecto, 
deberá ser actualizada a medida que nuevos interesados son identificados o 
dejan de involucrarse en el proyecto.  La tabla a continuación describe a los 
interesados conforme a un  título designado, se debe considerar que para el 
proyecto y para el equipo del proyecto,  debe contener, adicionalmente, el 
nombre de todos ellos, así como correo electrónico, horarios hábiles, números 
telefónicos  y otros elementos de identificación, localización  y algún otro dato 
relevante que a consideración del equipo del proyecto sea necesario, para este 
caso en particular, dicha información no puede ser publicada en su totalidad por 
ser de carácter restringido.  
 
Tabla VIII. Identificación de interesados iniciales 
 
Interesados General Grupo Primario Grupo Secundario 
1. Comunidades 
Beneficiadas 
 Población en General 
Comunidades   
 
 COCODES    
 
 Líderes comunitarios   
 
 Municipalidad   
2. Comité de Dirección  Sponsors Internos  Junta Directiva 
  
 -CEO- 
  
 -CFO- 
  
 Dirección de Distribución 
3. Coordinadora de obras 
PER INDE 
 Sponsors Externos  GERO 
 
 Comité Técnico INDE 
4. Equipo de trabajo del 
Proyecto  Director del Proyecto 
 
 
 Encargado de Proyecto 
 
 
 Equipo -PMO- 
 
 
 Equipo Operativo del 
Distribuidor  Financiero 
  
 Compras 
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Continuación de la tabla VIII. 
 
  
 Logística 
  
 Calidad 
  
 Seguridad y Medio -
Ambiente 
  
 Trámites y Permisos 
  
 Recursos Humanos 
  
 Jurídico 
  
 Comercial 
  
 Operación de Red y 
Planificación 
5. Contratistas  Materiales   
 
 Mano de Obra   
 
 Supervisión en Campo   
6. Ambientalistas  Positivos    
 
 Negativos 
 Entes del Estado   
7. Resarcimiento Chixoy  Comités de compromisos   
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.3. Cronograma de ejecución 
 
Se definirán dos cronogramas para este caso, un cronograma general del 
proyecto y un cronograma específico para la ejecución a pie de obra, es 
importante mencionar que ambos son complemento, y, en todo caso, el 
cronograma de ejecución a pie de obra alimentará el cronograma general, 
siendo el segundo de mayor envergadura y en una segunda etapa una 
herramienta capaz de controlar el presupuesto general de obra. 
 
A este momento, aunque se ha ejercitado que el cronograma por medio de 
la herramienta -MS- Project sea un control del presupuesto aún no se posee la 
práctica necesaria por el equipo del proyecto para un control con la calidad 
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suficiente para su confianza, por lo que en esta etapa el cronograma tiene, 
únicamente, los siguientes objetivos: 
 
 Seguimiento general de los avances 
 Planificación y programación de actividades 
 Control de hitos y entregables 
 Secuencia de actividades y estimación de las mismas 
 Ruta crítica. 
 
Así mismo, se espera en una segunda etapa la implementación de índice 
de desempeño, índice de variación del cronograma -SV- y el índice de 
desempeño del cronograma -SPI-, indicadores sumamente importantes que 
reflejan la salud con la que cuenta el proyecto.  
 
5.3.1. Cronograma de ejecución a “pie de obra” 
 
Se inicia por identificar los grupos de obras a planificar; en este caso, el 
proyecto en total está dividido por cuatro frentes, se presentan a continuación 
los frentes tres y cuatro pues son aquellos frentes asignados a la supervisión 
del autor.  
 
Tabla IX. Identificación de frentes asignados del proyecto 
 
Nombre de la Tarea 
PER CHIXOY // EJECUCIÓN OBRAS 
   FRENTE 3 
   FRENTE 4 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Cada frente se divide en las siguientes comunidades: 
 
Tabla X. Identificación de comunidades asignadas del proyecto 
 
Nombre de la Tarea 
PER CHIXOY // EJECUCIÓN OBRAS 
   FRENTE 3 
       Comunidad Xicanatí II 
       Comunidad San Juan Las Vegas 
       Comunidad Chirramos 
       Comunidad Patuy 
   FRENTE 4 
       Comunidad Plan Grande 
       Comunidad Chitucán 
       Comunidad Río Negro 
 
Fuente: elaboración propia. 
Siendo las actividades de primer nivel: 
 
Tabla XI. Actividades de construcción de primer nivel 
 
Nombre de la Tarea 
Comunidad Xicanatí II 
   Tramites y Permisos 
   Procura de materiales 
   Ejecución de los trabajos 
   Cierre 
   Facturación 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los entregables de segundo nivel: 
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Tabla XII. Actividades de construcción de segundo nivel 
 
Nombre de la Tarea 
Trámites y Permisos 
   Permisos de Paso 
   Trámites Forestales 
Procura de materiales 
   Postes 
   Herrajes y Aislamiento 
   Cables y conductores 
   Transformadores 
Ejecución de los trabajos 
   Ahoyado e Izado MT/BT 
   Enterrado de anclas 
   Retenidas y puestas a tierra 
   Vestido/Tendido 
   Conexiones 
Cierre 
   Parcial 1 
   Parcial 2 
   Parcial 3 
Facturación 
   Recepción Expediente 
   Ingreso de facturas p1 
   Ingreso de facturas p2 
   Ingreso de facturas p3 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Podría contemplarse un nivel adicional de entregables, sin embargo, como 
se mostrará posteriormente, se decide tercerizar la ejecución del proyecto en 
campo, por lo tanto el nivel descrito para este caso en particular, se ha decidido 
como suficiente, siendo uno o dos niveles adicionales trasladados al Contratista 
adjudicado como un control interno que el deberá llevar.  La Supervisión de la 
Distribuidora, sin embargo, verificará, técnicamente, que el alcance y 
requerimientos técnicos sean cumplidos en el 100 % del proyecto con un control 
de poste a poste,  a pesar que el cronograma de control se encuentre en un 
nivel más amplio.   
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5.3.1.1. Secuencia de actividades 
 
A continuación se secuencian las actividades, según la teoría del capítulo 
cuatro del presente trabajo. Se define para una comunidad, entendiendo que 
todas las comunidades poseen las mismas actividades de control de 
cronograma.  
 
Tabla XIII. Secuencias de actividades de construcción 
 
Nombre de la Tarea Predecesoras 
PER CHIXOY // EJECUCIÓN OBRAS 
 
   FRENTE 3 
 
       Comunidad Xicanatí II 
 
          Trámites y Permisos 
 
             Permisos de Paso 
 
             Trámites Forestales 4 
          Procura de materiales 
 
             Postes 
 
             Herrajes y Aislamiento 7FF 
             Cables y conductores 7FF 
             Transformadores 7FF 
          Ejecución de los trabajos 
 
             Ahoyado e Izado MT/BT 7 
             Enterrado de anclas 8 
             Retenidas y puestas a tierra 12 
             Vestido/Tendido 12 
             Conexiones 15 
          Cierre 
 
             Parcial 1 12,13 
             Parcial 2 15 
             Parcial 3 16 
          Facturación 
 
             Recepción Expediente 20 
             Ingreso de facturas p1 18 
             Ingreso de facturas p2 19 
             Ingreso de facturas p3 20 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
134 
 
5.3.1.2. Definición de duración y cronograma inicial 
de ejecución 
 
La estimación inicial de las actividades se detalla a continuación. En este 
punto definimos ya para todas las comunidades, pues, estas ya poseerán sus 
características individuales  y su secuencia de ejecución varía dependiendo de 
estas.  
 
Tabla XIV. Cronograma de construcción del proyecto por comunidad 
 
Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
PER CHIXOY // EJECUCIÓN OBRAS 304 días 01/07/14 27/08/15 
 
   FRENTE 3 304 días 01/07/14 27/08/15 
 
       Comunidad Xicanatí II 147 días 01/07/14 21/01/15 
 
          Trámites y Permisos 60 días 01/07/14 22/09/14 
 
             Permisos de Paso 30 días 01/07/14 11/08/14 
 
             Trámites Forestales 30 días 12/08/14 22/09/14 4 
          Procura de materiales 90 días 01/07/14 03/11/14 
 
             Postes 90 días 01/07/14 03/11/14 
 
             Herrajes y Aislamiento 45 días 02/09/14 03/11/14 7FF 
             Cables y conductores 40 días 09/09/14 03/11/14 7FF 
             Transformadores 25 días 30/09/14 03/11/14 7FF 
          Ejecución de los trabajos 34 días 04/11/14 19/12/14 
 
             Ahoyado e Izado MT/BT 16 días 04/11/14 25/11/14 7 
             Enterrado de anclas 16 días 04/11/14 25/11/14 8 
             Retenidas y puestas a tierra 5 días 26/11/14 02/12/14 12 
             Vestido/Tendido 16 días 26/11/14 17/12/14 12 
             Conexiones 2 días 18/12/14 19/12/14 15 
          Cierre 36 días 26/11/14 14/01/15 
 
             Parcial 1 10 días 26/11/14 09/12/14 12,13 
             Parcial 2 10 días 18/12/14 31/12/14 15 
             Parcial 3 18 días 22/12/14 14/01/15 16 
          Facturación 31 días 09/12/14 21/01/15 
 
             Recepción Expediente 5 días 15/01/15 21/01/15 20 
             Ingreso de facturas p1 0 días 09/12/14 09/12/14 18 
             Ingreso de facturas p2 0 días 31/12/14 31/12/14 19 
             Ingreso de facturas p3 0 días 14/01/15 14/01/15 20 
   Comunidad San Juan Las Vegas   60 días 02/03/15 22/05/15 
 
          Trámites y Permisos 60 días 02/03/15 22/05/15 
 
             Permisos de Paso 30 días 02/03/15 10/04/15 
 
             Trámites Forestales 30 días 13/04/15 22/05/15 28 
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Continuación de la tabla XIV. 
 
          Procura de materiales 16 días 02/03/15 23/03/15 
 
             Postes 16 días 02/03/15 23/03/15 
 
             Herrajes y Aislamiento 16 días 02/03/15 23/03/15 31FF 
             Cables y conductores 5 días 17/03/15 23/03/15 31FF 
             Transformadores 16 días 02/03/15 23/03/15 31FF 
          Ejecución de los trabajos 18 días 24/03/15 16/04/15 
 
             Ahoyado e Izado MT/BT 8 días 24/03/15 02/04/15 31 
             Enterrado de anclas 8 días 24/03/15 02/04/15 32 
             Retenidas y puestas a tierra 5 días 03/04/15 09/04/15 36 
             Vestido/Tendido 8 días 03/04/15 14/04/15 36 
             Conexiones 2 días 15/04/15 16/04/15 39 
          Cierre 28 días 03/04/15 12/05/15 
 
             Parcial 1 10 días 03/04/15 16/04/15 36 
             Parcial 2 10 días 15/04/15 28/04/15 39 
             Parcial 3 18 días 17/04/15 12/05/15 40 
          Facturación 23 días 16/04/15 19/05/15 
 
             Recepción Expediente 5 días 13/05/15 19/05/15 44 
             Ingreso de facturas p1 0 días 16/04/15 16/04/15 42 
             Ingreso de facturas p2 0 días 28/04/15 28/04/15 43 
             Ingreso de facturas p3 0 días 12/05/15 12/05/15 44 
       Comunidad Chirramos 157 días 31/10/14 05/06/15 
 
          Trámites y Permisos 60 días 31/10/14 22/01/15 
 
             Permisos de Paso 30 días 31/10/14 11/12/14 
 
             Trámites Forestales 30 días 12/12/14 22/01/15 52 
          Procura de materiales 90 días 31/10/14 04/03/15 
 
             Postes 90 días 31/10/14 04/03/15 
 
             Herrajes y Aislamiento 45 días 02/01/15 04/03/15 55FF 
             Cables y conductores 40 días 09/01/15 04/03/15 55FF 
             Transformadores 25 días 30/01/15 04/03/15 55FF 
          Ejecución de los trabajos 44 días 05/03/15 05/05/15 
 
             Ahoyado e Izado MT/BT 20 días 05/03/15 01/04/15 55 
             Enterrado de anclas 20 días 05/03/15 01/04/15 56 
             Retenidas y puestas a tierra 16 días 02/04/15 23/04/15 60 
             Vestido/Tendido 16 días 02/04/15 23/04/15 60 
             Conexiones 8 días 24/04/15 05/05/15 63 
          Cierre 42 días 02/04/15 29/05/15 
 
             Parcial 1 10 días 02/04/15 15/04/15 60 
             Parcial 2 10 días 24/04/15 07/05/15 63 
             Parcial 3 18 días 06/05/15 29/05/15 64 
          Facturación 37 días 15/04/15 05/06/15 
 
             Recepción Expediente 5 días 01/06/15 05/06/15 68 
             Ingreso de facturas p1 0 días 15/04/15 15/04/15 66 
             Ingreso de facturas p2 0 días 07/05/15 07/05/15 67 
             Ingreso de facturas p3 0 días 29/05/15 29/05/15 68 
       Comunidad Patuy 154 días 27/01/15 27/08/15 
 
          Trámites y Permisos 60 días 27/01/15 17/04/15 
 
             Permisos de Paso 30 días 27/01/15 06/03/15 
 
             Trámites Forestales 30 días 09/03/15 17/04/15 76 
  
136 
 
Continuación de la tabla XIV. 
 
          Procura de materiales 90 días 27/01/15 29/05/15 
 
             Postes 90 días 27/01/15 29/05/15 
 
             Herrajes y Aislamiento 45 días 30/03/15 29/05/15 79FF 
             Cables y conductores 40 días 06/04/15 29/05/15 79FF 
             Transformadores 25 días 27/04/15 29/05/15 79FF 
          Ejecución de los trabajos 41 días 01/06/15 27/07/15 
 
             Ahoyado e Izado MT/BT 20 días 01/06/15 26/06/15 79 
             Enterrado de anclas 20 días 01/06/15 26/06/15 80 
             Retenidas y puestas a tierra 15 días 29/06/15 17/07/15 84 
             Vestido/Tendido 16 días 29/06/15 20/07/15 84 
             Conexiones 5 días 21/07/15 27/07/15 87 
          Cierre 39 días 29/06/15 20/08/15 
 
             Parcial 1 10 días 29/06/15 10/07/15 84 
             Parcial 2 10 días 21/07/15 03/08/15 87 
             Parcial 3 18 días 28/07/15 20/08/15 88 
          Facturación 34 días 10/07/15 27/08/15 
 
             Recepción Expediente 5 días 21/08/15 27/08/15 92 
             Ingreso de facturas p1 0 días 10/07/15 10/07/15 90 
             Ingreso de facturas p2 0 días 03/08/15 03/08/15 91 
             Ingreso de facturas p3 0 días 20/08/15 20/08/15 92 
   FRENTE 4 
    
       Comunidad Plan Grande 130 días 01/07/14 29/12/14 
 
          Trámites y Permisos 60 días 01/07/14 22/09/14 
 
             Permisos de Paso 30 días 01/07/14 11/08/14 
 
             Trámites Forestales 30 días 12/08/14 22/09/14 101 
          Procura de materiales 90 días 01/07/14 03/11/14 
 
             Postes 90 días 01/07/14 03/11/14 
 
             Herrajes y Aislamiento 45 días 02/09/14 03/11/14 104FF 
             Cables y conductores 40 días 09/09/14 03/11/14 104FF 
             Transformadores 25 días 30/09/14 03/11/14 104FF 
          Ejecución de los trabajos 17 días 04/11/14 26/11/14 
 
             Ahoyado e Izado MT/BT 10 días 04/11/14 17/11/14 104 
             Enterrado de anclas 10 días 04/11/14 17/11/14 105 
             Retenidas y puestas a tierra 5 días 18/11/14 24/11/14 109 
             Vestido/Tendido 4 días 18/11/14 21/11/14 109 
             Conexiones 3 días 24/11/14 26/11/14 112 
          Cierre 25 días 18/11/14 22/12/14 
 
             Parcial 1 10 días 18/11/14 01/12/14 109 
             Parcial 2 10 días 24/11/14 05/12/14 112 
             Parcial 3 18 días 27/11/14 22/12/14 113 
          Facturación 20 días 01/12/14 29/12/14 
 
             Recepción Expediente 5 días 23/12/14 29/12/14 117 
             Ingreso de factura p1 0 días 01/12/14 01/12/14 115 
             Ingreso de factura p2 0 días 05/12/14 05/12/14 116 
             Ingreso de factura p3 0 días 22/12/14 22/12/14 117 
       Comunidad Chitucán 141 días 30/09/14 13/04/15 
 
          Trámites y Permisos 60 días 30/09/14 22/12/14 
 
             Permisos de Paso 30 días 30/09/14 10/11/14 
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Continuación de la tabla XIV. 
 
             Trámites Forestales 30 días 11/11/14 22/12/14 125 
          Procura de materiales 90 días 30/09/14 01/02/15 
 
             Postes 90 días 30/09/14 01/02/15 
 
             Herrajes y Aislamiento 45 días 02/12/14 01/02/15 128FF 
             Cables y conductores 40 días 09/12/14 01/02/15 128FF 
             Transformadores 25 días 30/12/14 01/02/15 128FF 
          Ejecución de los trabajos 28 días 02/02/15 11/03/15 
 
             Ahoyado e Izado MT/BT 10 días 02/02/15 13/02/15 128 
             Enterrado de anclas 10 días 02/02/15 13/02/15 129 
             Retenidas y puestas a tierra 12 días 16/02/15 03/03/15 133 
             Vestido/Tendido 10 días 16/02/15 27/02/15 133 
             Conexiones 8 días 02/03/15 11/03/15 136 
          Cierre 36 días 16/02/15 06/04/15 
 
             Parcial 1 10 días 16/02/15 27/02/15 133 
             Parcial 2 10 días 02/03/15 13/03/15 136 
             Parcial 3 18 días 12/03/15 06/04/15 137 
          Facturación 31 días 27/02/15 13/04/15 
 
             Recepción Expediente 5 días 07/04/15 13/04/15 141 
             Ingreso de factura p1 0 días 27/02/15 27/02/15 139 
             Ingreso de factura p2 0 días 13/03/15 13/03/15 140 
             Ingreso de factura p3 0 días 06/04/15 06/04/15 141 
       Comunidad Rio Negro 135 días 31/10/14 06/05/15 
 
          Trámites y Permisos 60 días 31/10/14 22/01/15 
 
             Permisos de Paso 30 días 31/10/14 11/12/14 
 
             Trámites Forestales 30 días 12/12/14 22/01/15 149 
 
          Procura de materiales 90 días 31/10/14 04/03/15 
 
             Postes 90 días 31/10/14 04/03/15 
 
             Herrajes y Aislamiento 45 días 02/01/15 04/03/15 152FF 
             Cables y conductores 40 días 09/01/15 04/03/15 152FF 
             Transformadores 25 días 30/01/15 04/03/15 152FF 
          Ejecución de los trabajos 35 días 05/03/15 22/04/15 
 
             Ahoyado e Izado MT/BT 15 días 05/03/15 25/03/15 152 
             Enterrado de anclas 15 días 05/03/15 25/03/15 153 
             Retenidas y puestas a tierra 10 días 26/03/15 08/04/15 157 
             Vestido/Tendido 12 días 26/03/15 10/04/15 157 
             Conexiones 8 días 13/04/15 22/04/15 160 
          Cierre 25 días 26/03/15 29/04/15 
 
             Parcial 1 5 días 26/03/15 01/04/15 157 
             Parcial 2 5 días 13/04/15 17/04/15 160 
             Parcial 3 5 días 23/04/15 29/04/15 161 
          Facturación 25 días 01/04/15 06/05/15 
 
             Recepción Expediente 5 días 30/04/15 06/05/15 165 
             Ingreso de facturas p1 0 días 01/04/15 01/04/15 163 
             Ingreso de facturas p2 0 días 17/04/15 17/04/15 164 
             Ingreso de facturas p3 0 días 29/04/15 29/04/15 165 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Como resultado final, el cronograma en diagrama de Gantt. 
 
Figura 28. Ejemplo de diagrama de gantt del cronograma de 
construcción del proyecto 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El cronograma con todas las comunidades se adjuntará en los anexos 
para su consulta.  
 
5.3.2. Cronograma general del proyecto 
 
Las actividades definidas para todo el proyecto se muestran a 
continuación (la secuencia y duración para este cronograma no ha sido posible 
mostrar lo por restricciones en dicha información): 
Id Nombre de la Tarea
0 PER CHIXOY // EJECUCIÓN OBRAS
1 1 FRENTE 3
2 1.1  Comunidad Xicanati  II
3 1.1.1  Tramites y Permisos
4 1.1.1.1  Permisos de Paso
5 1.1.1.2  Tramites Forestales
6 1.1.2  Procura de materiales
7 1.1.2.1  Postes
8 1.1.2.2  Herrajes y Aislamiento
9 1.1.2.3  Cables y conductores
10 1.1.2.4  Transformadores
11 1.1.3  Ejecucion de los trabajos
12 1.1.3.1  Ahoyado e Izado MT/BT
13 1.1.3.2  Enterrado de anclas
14 1.1.3.3  Retenidas y puestas a tierra
15 1.1.3.4  Vestido/Tendido
16 1.1.3.5  Conexiones
17 1.1.4  Cierre
18 1.1.4.1  Parcial 1
19 1.1.4.2  Parcial 2
20 1.1.4.3  Parcial 3
21 1.1.5  Facturacion
22 1.1.5.1  Recepcion Expediente
23 1.1.5.2  Ingreso de facturas p1
24 1.1.5.3  Ingreso de facturas p2
25 1.1.5.4  Ingreso de facturas p3
26 1.2  Comunidad San Juan Las Vegas
27 1.2.1  Tramites y Permisos
28 1.2.1.1  Permisos de Paso
29 1.2.1.2  Tramites Forestales
30 1.2.2  Procura de materiales
31 1.2.2.1  Postes
32 1.2.2.2  Herrajes y Aislamiento
33 1.2.2.3  Cables y conductores
34 1.2.2.4  Transformadores
35 1.2.3  Ejecucion de los trabajos
36 1.2.3.1  Ahoyado e Izado MT/BT
37 1.2.3.2  Enterrado de anclas
38 1.2.3.3  Retenidas y puestas a tierra
39 1.2.3.4  Vestido/Tendido
40 1.2.3.5  Conexiones
41 1.2.4  Cierre
42 1.2.4.1  Parcial 1
43 1.2.4.2  Parcial 2
44 1.2.4.3  Parcial 3
45 1.2.5  Facturacion
46 1.2.5.1  Recepcion Expediente
47 1.2.5.2  Ingreso de facturas p1
48 1.2.5.3  Ingreso de facturas p2
49 1.2.5.4  Ingreso de facturas p3
50 1.3  Comunidad Chirramos
51 1.3.1  Tramites y Permisos
52 1.3.1.1  Permisos de Paso
53 1.3.1.2  Tramites Forestales
54 1.3.2  Procura de materiales
55 1.3.2.1  Postes
56 1.3.2.2  Herrajes y Aislamiento
57 1.3.2.3  Cables y conductores
58 1.3.2.4  Transformadores
59 1.3.3  Ejecucion de los trabajos
60 1.3.3.1  Ahoyado e Izado MT/BT
61 1.3.3.2  Enterrado de anclas
62 1.3.3.3  Retenidas y puestas a tierra
63 1.3.3.4  Vestido/Tendido
64 1.3.3.5  Conexiones
65 1.3.4  Cierre
66 1.3.4.1  Parcial 1
67 1.3.4.2  Parcial 2
68 1.3.4.3  Parcial 3
69 1.3.5  Facturacion
70 1.3.5.1  Recepcion Expediente
71 1.3.5.2  Ingreso de facturas p1
72 1.3.5.3  Ingreso de facturas p2
73 1.3.5.4  Ingreso de facturas p3
74 1.4  Comunidad Patuy
75 1.4.1  Tramites y Permisos
76 1.4.1.1  Permisos de Paso
77 1.4.1.2  Tramites Forestales
78 1.4.2  Procura de materiales
79 1.4.2.1  Postes
80 1.4.2.2  Herrajes y Aislamiento
81 1.4.2.3  Cables y conductores
82 1.4.2.4  Transformadores
83 1.4.3  Ejecucion de los trabajos
84 1.4.3.1  Ahoyado e Izado MT/BT
85 1.4.3.2  Enterrado de anclas
86 1.4.3.3  Retenidas y puestas a tierra
87 1.4.3.4  Vestido/Tendido
88 1.4.3.5  Conexiones
89 1.4.4  Cierre
90 1.4.4.1  Parcial 1
91 1.4.4.2  Parcial 2
92 1.4.4.3  Parcial 3
93 1.4.5  Facturacion
94 1.4.5.1  Recepcion Expediente
95 1.4.5.2  Ingreso de facturas p1
96 1.4.5.3  Ingreso de facturas p2
97 1.4.5.4  Ingreso de facturas p3
98 2 FRENTE 4
99 2.1  Comunidad Plan Grande
100 2.1.1  Tramites y Permisos
101 2.1.1.1  Permisos de Paso
102 2.1.1.2  Tramites Forestales
103 2.1.2  Procura de materiales
104 2.1.2.1  Postes
105 2.1.2.2  Herrajes y Aislamiento
106 2.1.2.3  Cables y conductores
107 2.1.2.4  Transformadores
108 2.1.3  Ejecucion de los trabajos
109 2.1.3.1  Ahoyado e Izado MT/BT
110 2.1.3.2  Enterrado de anclas
111 2.1.3.3  Retenidas y puestas a tierra
112 2.1.3.4  Vestido/Tendido
113 2.1.3.5  Conexiones
114 2.1.4  Cierre
115 2.1.4.1  Parcial 1
116 2.1.4.2  Parcial 2
117 2.1.4.3  Parcial 3
118 2.1.5  Facturacion
119 2.1.5.1  Recepcion Expediente
120 2.1.5.2  Ingreso de factura p1
121 2.1.5.3  Ingreso de factura p2
122 2.1.5.4  Ingreso de factura p3
123 2.2  Comunidad Chitucan
124 2.2.1  Tramites y Permisos
125 2.2.1.1  Permisos de Paso
126 2.2.1.2  Tramites Forestales
127 2.2.2  Procura de materiales
128 2.2.2.1  Postes
129 2.2.2.2  Herrajes y Aislamiento
130 2.2.2.3  Cables y conductores
131 2.2.2.4  Transformadores
132 2.2.3  Ejecucion de los trabajos
133 2.2.3.1  Ahoyado e Izado MT/BT
134 2.2.3.2  Enterrado de anclas
135 2.2.3.3  Retenidas y puestas a tierra
136 2.2.3.4  Vestido/Tendido
137 2.2.3.5  Conexiones
138 2.2.4  Cierre
139 2.2.4.1  Parcial 1
140 2.2.4.2  Parcial 2
141 2.2.4.3  Parcial 3
142 2.2.5  Facturacion
143 2.2.5.1  Recepcion Expediente
144 2.2.5.2  Ingreso de factura p1
145 2.2.5.3  Ingreso de factura p2
146 2.2.5.4  Ingreso de factura p3
147 2.3  Comunidad Rio Negro
148 2.3.1  Tramites y Permisos
149 2.3.1.1  Permisos de Paso
150 2.3.1.2  Tramites Forestales
151 2.3.2  Procura de materiales
152 2.3.2.1  Postes
153 2.3.2.2  Herrajes y Aislamiento
154 2.3.2.3  Cables y conductores
155 2.3.2.4  Transformadores
156 2.3.3  Ejecucion de los trabajos
157 2.3.3.1  Ahoyado e Izado MT/BT
158 2.3.3.2  Enterrado de anclas
159 2.3.3.3  Retenidas y puestas a tierra
160 2.3.3.4  Vestido/Tendido
161 2.3.3.5  Conexiones
162 2.3.4  Cierre
163 2.3.4.1  Parcial 1
164 2.3.4.2  Parcial 2
165 2.3.4.3  Parcial 3
166 2.3.5  Facturacion
167 2.3.5.1  Recepcion Expediente
168 2.3.5.2  Ingreso de facturas p1
169 2.3.5.3  Ingreso de facturas p2
170 2.3.5.4  Ingreso de facturas p3
09/12
31/12
14/01
16/04
28/04
12/05
15/04
07/05
29/05
10/07
03/08
20/08
01/12
05/12
22/12
27/02
13/03
06/04
01/04
17/04
29/04
M P F M P F M P F M P F M P F M P F M P F M P
mayo julio septiembre noviembre enero marzo mayo julio septiembre
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Tabla XV. Cronograma general del proyecto 
 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Electrificación Comunidades Cuenca Chixoy 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
   Alcance del Proyecto GERO/INDE 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
      Listado de comunidades 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Evaluaciones de comunidades INDE 
   
      Actas Confirmación de Plan 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Comités INDE - Firma de Actas 
   
   Acta de Constitución del Proyecto 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
      Acta de Constitución de Diseño 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Entrega de Proyecto a Gerente de Proyecto 
   
         Enunciado inicial del Alcance 
   
         Equipo de Diseño -PMO- 
   
         Presupuesto Inicial Estimado 
   
         Requisitos iniciales 
   
         Temporalidad Inicial 
   
   Estudios y Diseño de Obra 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
      Identificación de Usuarios 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Replanteo de Usuarios a pie de obra 
   
      Topografía y toma de coordenadas 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Traza, estaquillado y topografía 
   
      Trabajo de Gabinete 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Diseños, documentación técnica 
   
      Estudios Eléctricos 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
Dictamen de Capacidad, recomendaciones, reconfiguraciones 
   
      Aprobación y Cierre de Diseño 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Entrega de Diseños a INDE 
   
         Aprobación de Diseño 
   
   Desarrollo de Plan de Dirección del Proyecto 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
      Acta de Constitución de Ejecución 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Enunciado Acta de Constitución 
   
         Presupuesto Inicial Estimado 
   
         Requisitos iniciales 
   
         Temporalidad Inicial 
   
Identificación de Procedimientos Internos, Entorno de la 
Empresa 
0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Activos de la Empresa 
   
         Cultura Organizacional 
   
         Factores Ambientales del Proyecto 
   
         Identificación de los Interesados 
   
      Plan de la Gestión del Alcance 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Recopilación de Requisitos y Normas 
   
Enunciado del Alcance, Aprobación por esponsors internos 
   
         Diccionario de la EDT, Interacción de la EDT 
   
      Plan de las Adquisiciones 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Evaluación Comprar / Adquirir / Hacer 
   
         Selección de tipo de contratos a utilizar 
   
         Identificación de Proveedores 
   
         Asignación de equipo de Licitaciones 
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      Plan de los Requisitos 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Enunciado y Alcance de Requisitos identificados 
   
         Análisis de Normas Técnicas 
   
         SYMA 
   
         Formatos de Control 
   
      Plan de los Costos 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Plan de Riesgos 
   
         Estimación de Costos de Actividades 
   
         Determinación e Iteración de Presupuesto 
   
         Estimación de Costos Totales 
   
         Solicitudes de Cambio 
   
         Aprobaciones de Cambios 
   
         Recepción y Cancelación de servicios 
   
         Registros de Imputaciones 
   
      Plan de la Gestión del tiempo 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Listados de actividades e hitos de ultimo nivel 
   
         Secuencia de Actividades 
   
         Estimación de duraciones 
   
         Desarrollo de Cronograma 
   
         Ruta Crítica y Respuesta a Riesgos 
   
         Métodos de Control del Cronograma 
   
Plan de Recursos Humanos - Constitución de Equipo General 
del Proyecto 
0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Selección de Supervisores 
   
         Selección equipo control y seguimientos 
   
         Lanzamientos de Concursos de Licitación 
   
      Plan de las Comunicaciones 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Esquemas de Comunicaciones - Jerarquías 
   
         Autorizaciones Electrónicas 
   
      Plan de la Calidad 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Definir Niveles de Calidad 
   
         Auditorias de Calidad 
   
   Ejecución del Proyecto 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
      Adjudicación de Comunidades 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Calificación técnica / económica y adjudicación 
   
      Adquisición de los Materiales 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Aportación Contratistas 
   
         Aportación Distribuidora 
   
      Ejecución del Proyecto 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Adquisición de Trámites y Permisos 
   
         Traslado de Materiales 
   
         Izado de Estructuras 
   
         Vestido de estructuras 
   
         Tendido de Media Tensión 
   
         Tendido de Baja Tensión 
   
         Acometidas e instalación interna 
   
         Brecha y Poda 
   
         Limpieza y Retiro del Área 
   
         Descargo para Explotación de Red 
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      Documentación Final y "As Built" 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Listado de Usuarios Finales 
   
         Listado de CT, protecciones y elementos de 
         maniobras    
         Planos As Built 
   
         Formatos de Registros de Red a sistema 
   
         Liquidación y Cierre de Contratos 
   
         Cuadre de Obras 
   
         Actas de Recepción y fianzas 
   
         Cierre con GERO / INDE 
   
   Ciclo Comercial Distribuidora 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
      Energización para los usuarios 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Conexión de Acometidas, inicio de consumo 
   
Actualización de los sistemas de control y comerciales 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Registro de Obras y clientes en SCADA y Sistemas de 
         Gestión Operativa    
      Ingreso usuarios a Ciclo Comercial 0,88 días 01/07/14 01/07/14 
         Normalización y registro de usuarios para gestión de 
         clientes    
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Es importante mencionar que el cronograma de supervisión a pie de obra, 
alimenta la ejecución del cronograma general. Entre las mejoras a realizar se 
debe implementar una coincidencia más exacta en las reglones de medición 
para evitar el debe retrabajo de la  actividad de control o una interpretación 
errónea de los datos al trasladar el avance.   
 
5.4. Costos del proyecto 
 
El Costo o presupuesto del proyecto se ha realizado considerando los 
siguientes elementos que se describen a continuación (no se mostrarán valores 
por restricciones recibidas al consultar información confidencial): 
 
 Materiales: se han cotizado, únicamente, 3 items (serán los únicos 
elementos que se suministrarán al proyecto) ellos son: 
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o Marchamos. 
o Medidores. 
o Matrículas de registros para centros de transformación. 
Recordemos que la Distribuidora en su operativa diaria, posee en 
bodega todos los materiales utilizados en la construcción de redes 
de baja y media tensión, por lo que obtener montos para dichos 
materiales significa una consulta realizada al área de Compras y 
Logística, según su base de datos de precios unitarios al día de 
referencia.   
 
 Mano de obra: se ha considerado como un proyecto “llave en mano”, ello 
significa que en todo el proyecto de construcción el material será 
suministrado por el contratista, así como los permisos de paso, los 
permisos municipales, los planos “como construido”, la mano de obra, la 
conexión y energización para los usuarios, el transporte de material, 
entre otros. Los precios iniciales de referencia han sido los precios 
históricos de obras similares, por un factor “k” calculado de la topografía 
y accesos del área.  
 
 Supervisión: histórico de costos: 
 
o Personal/mes 
o Viáticos/mes 
o Vehículos y combustible/mes. 
 
La tabla XVI,  detalla en porcentajes de la media que se ha repetido como 
histórico, Independientemente, de las condiciones de los proyectos, entiéndase 
que es una referencia al no poder dar en específico los detalles que calcularon 
el presupuesto para este proyecto, por lo que se entenderá como tal.  
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Tabla XVI. Cálculo inicial del presupuesto 
 
Ítems Sub ítems Monto % 
Contratos llave en mano  Materiales estimados Q██████ 60-65 
%  Mano de Obra Q██████ 
 Trámites y Permisos Q██████ 8-12 % 
 Diseño Q██████ 3-5 % 
Supervisión  Forestales y ambientales Q██████ 
2-3% 
 Profesionales  Q██████ 
Materiales de la 
Distribuidora 
Marchamos, medidores y matrículas Q██████ 
1 % 
Gestión del proyecto Equipo del Proyecto y recursos Q██████ 7-9 % 
 -TPI-, PPI-, licencias y fianzas Q██████ 1-2 % 
Otros Respuestas ante riesgos conocidos y 
desconocidos, margen, varios. 
Q██████ 10-20 
% 
TOTAL Q██████ 100 % 
 
Fuente: Energuate. 
 
5.5. Recursos humanos 
 
Inicialmente se presentan las responsabilidades que el encargado del 
área, el grupo de trabajo y persona en específico tendrán en las distintas 
actividades del proyecto, posteriormente, el personal y contratistas que se han 
definido para la ejecución del proyecto.  Actualmente, no se cuenta con una 
medición de desempeño en las actividades del proyecto del recurso humano, 
capacitaciones y desarrollo del personal que participa en el equipo del proyecto 
(en específico, pues la distribuidora sí cuenta en  la operación y desarrollo de su 
personal en general), y de motivación y recompensas propias del proyecto.  
Puntos de mejora que podrían  implementarse en los futuros proyectos. 
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5.5.1. Responsabilidades del equipo del proyecto por 
actividad 
 
A continuación se listan las responsabilidades detectadas para cada 
actividad: 
 
Tabla XVII. Tabla de responsabilidades del proyecto 
 
Actividad 
 
Unidad  Encargada Responsable Interno Unidad Ejecutora 
1.1.1•Evaluaciones de 
comunidades INDE 
Comité Técnico Operaciones GERO 
1.2.1• Comités INDE  
Distribuidora 
Comité de Dirección Operaciones Comité Técnico 
2.1.1• Entrega de Proyecto a 
Distribuidora 
Comité de Dirección Operaciones Comité Técnico 
2.1.2•Enunciado inicial del 
Alcance 
Dirección de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto 
2.1.3•Asignación -PMO- y 
Planificación 
Dirección de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto 
2.1.4•Presupuesto Inicial 
Estimado 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
2.1.5• Requisitos iniciales PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
2.1.6• Temporalidad Inicial PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
3.1.1•Replanteo de Usuarios a 
pie de obra 
PMO Gerente de Proyecto Obras MT/BT 
3.2.1•Traza, estaquillado y 
topografía 
PMO Gerente de Proyecto Obras MT/BT 
3.3.1• Diseños, documentación 
técnica 
PMO Gerente de Proyecto Obras MT/BT 
3.4.1• Dictamen de Capacidad, 
recomendaciones, 
reconfiguraciones 
PMO Gerente de Proyecto Planificación de Red 
3.5.1• Entrega de Diseños a   
INDE 
Comité de Dirección Operaciones Gerente de Proyecto 
3.4.1• Aprobación de Diseño Comité Técnico Dirección Distribución Dirección INDE 
4.1.1• Acta de Constitución Comité Técnico Operaciones Comité Técnico 
4.1.2•Presupuesto Inicial 
Estimado 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.1.3• Requisitos iniciales PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.1.4• Temporalidad Inicial PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.2.1• Activos de la Empresa PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.2.2• Cultura Organizacional PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.2.3• Factores Ambientales del 
Proyecto 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
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4.2.4• Identificación de los 
Interesados 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.3.1• Recopilación de 
Requisitos y Normas 
PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.3.2• Enunciado del Alcance, 
Aprobación por sponsors 
internos 
PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.3.3• Diccionario de la -EDT-, 
Iteración de la -EDT- 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.4.1• Evaluación Comprar / 
Adquirir / Hacer 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.4.2• Selección de tipo de 
contratos a utilizar 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.4.3• Identificación de 
Proveedores 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.4.4• Asignación de equipo de 
Licitaciones 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.5.1• Enunciado y Alcance de 
Requisitos identificados 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.5.2• Análisis de Normas 
Técnicas  
PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.5.3• SYMA  PMO Gerente de Proyecto SYMA 
4.5.4• Formatos de Control PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.6.1• Plan de Riesgos PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.6.2• Estimación de Costos de 
Actividades 
PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.6.3• Determinación e Iteración 
de Presupuesto 
PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.6.4• Estimación de Costos 
Totales 
PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.6.5• Solicitudes de Cambio PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.6.6• Aprobaciones de Cambios PMO Gerente de Proyecto 
Dirección de 
Distribución 
4.6.7• Recepción y Cancelación 
de servicios 
PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.6.8• Registros de Imputaciones PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.7.1• Listados de actividades e 
hitos de ultimo nivel 
PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.7.2• Secuencia de Actividades PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.7.3• Estimación de duraciones PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.7.4• Desarrollo de Cronograma PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.7.5• Ruta Crítica y Respuesta a 
Riesgos 
PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.7.6• Métodos de Control del 
Cronograma 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.8.1• Selección de Supervisores PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
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4.8.2• Selección equipo control y 
seguimientos 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.8.3• Lanzamientos de 
Concursos de Licitación 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.9.1• Esquemas de 
Comunicaciones - Jerarquías 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.9.2• Autorizaciones 
Electrónicas 
PMO Gerente de Proyecto Control y Planificación 
4.10.1• Definir Niveles de Calidad PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
4.10.2• Auditorias de Calidad Obras MT/BT Gerente de Proyecto Obras MT/BT 
5.1.1• Calificación técnica / 
económica y adjudicación 
PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
5.2.1• Aportación Contratistas PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
5.2.2• Aportación Distribuidora PMO Gerente de Proyecto 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
5.3.1• Adquisición de Trámites y 
Permisos 
Equipo de Proyecto Obras MT/BT T&P 
5.3.2• Traslado de Materiales Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Equipo de Ejecución y 
Contratistas 
5.3.3• Izado de Estructuras Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Equipo de Ejecución y 
Contratistas 
5.3.4• Vestido de estructuras Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Equipo de Ejecución y 
Contratistas 
5.3.5• Tendido de Media Tensión Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Equipo de Ejecución y 
Contratistas 
5.3.6• Tendido de Baja Tensión Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Equipo de Ejecución y 
Contratistas 
5.3.7• Acometidas e instalación 
interna 
Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Equipo de Ejecución y 
Contratistas 
5.3.8• Brecha y Poda Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Equipo de Ejecución y 
Contratistas 
5.3.9• Limpieza y Retiro del Área Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Equipo de Ejecución y 
Contratistas 
5.3.10• Descargo para 
Explotación de Red 
Equipo de Proyecto Obras MT/BT Obras MT/BT 
5.4.1• Listado de Usuarios 
Finales 
Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Equipo de Ejecución y 
Contratistas 
5.4.2• Listado de CT, 
protecciones y elementos de 
maniobras 
Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Equipo de Ejecución y 
Contratistas 
5.4.3• Planos As Built Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Equipo de Ejecución y 
Contratistas 
5.4.4• Formatos de Registros de 
Red a sistema 
Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Equipo de Ejecución y 
Contratistas 
5.4.5• Liquidación y Cierre de 
Contratos 
Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
5.4.6• Cuadre de Obras Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
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5.4.7• Actas de Recepción y 
fianzas 
Equipo de Proyecto Obras MT/BT Obras MT/BT 
5.4.8• Cierre con GERO / INDE Comité de Dirección Dirección Distribución 
Dirección INDE y 
Gerente de Proyecto 
6.1.1• Conexión de Acometidas, 
inicio de consumo 
Equipo de Proyecto Obras MT/BT 
Equipo de Ejecución y 
Contratistas 
6.2.1• Registro de Obras y 
clientes en SCADA y Sistemas 
de Gestión Operativa 
Operación 
Distribuidora 
Obras MT/BT 
Control y Planificación 
y Obras MT/BT 
6.3.1• Normalización y registro 
de usuarios para gestión de 
clientes 
Operación 
Distribuidora 
Obras MT/BT Unidad Comercial 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.5.2. Tercerización de actividades 
 
A continuación se definen las actividades para el equipo del proyecto: 
 
Tabla XVIII. Áreas que abarcará el personal de la distribuidora 
 
o Personal Propio 
o 1.  Planificación o Unidad de Desarrollo 
o 2.  Supervisión o Unidad de Desarrollo 
o 3.  Administración o Unidad de Desarrollo 
o 4.  Estudios Ambientales o Unidad de Desarrollo 
o 5.  Finanzas o Financiero 
o 6.  Gerencia o Unidad de Desarrollo 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Para aquellas actividades definidas por el director del proyecto y su equipo 
que se trasladarán a un tercero. Ello supondrá una disminución del riesgo y 
competencia de ambos contratistas ante un posible retraso de uno de ellos. Los 
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bloques se definirán dependiendo de las ofertas económicas recibidas, por 
adjudicaciones parciales que se explicará con mayor detalle en adquisiciones.  
 
Tabla XIX. Tercerización de actividades del proyecto 
 
Tercerización 
1.  Diseño  
Bloque 1 Contratista A 
2.  Topografía 
Bloque 2 Contratista B 
3. Localización de usuarios 
4.  Construcción 
Bloque 1 Contratista C 5.Adquisición de Materiales 
6.  Trámites y Permisos 
7.  Acarreo de Materiales 
Bloque 2 Contratista D 8. Conexión de usuarios 
9. Documentación y planos finales 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
5.6. Requisitos 
 
A continuación se describen y enumeran los requisitos que posee el 
proyecto en niveles técnicos, principalmente, así como una breve descripción 
ambiental y de permisos. 
 
5.6.1. Requisitos técnicos de diseño 
 
El servicio del diseño contemplará las siguientes actividades: 
 
 Localización de usuarios 
 Listados de usuarios de diseño 
 Topografía y tomas de coordenadas 
 Trabajo de gabinete 
 Traza y estaquillado 
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Con las siguientes características técnicas: 
 
5.6.2. Para líneas de media tensión (13.8kV y 34.5kV) 
 
 Descripción de características generales: 
o Conductores 
o Aislamiento y herrajes 
o Puesta a tierra 
o Postes 
o Detalle de las instalaciones de enlace aérea-subterránea.  
 
 Cálculo eléctrico: 
o Cálculo de intensidad máxima de corriente 
o Apantallamiento y protecciones de línea 
o Potencia a transportar 
o Caída de tensión máxima y porcentaje de regulación de voltaje 
o Reactancia y admitancia de la línea 
o Resistencia de la línea 
 
 Cálculo mecánico:  
o Tensiones y flechas del conductor 
o Perfil de vanos críticos 
o Distancias verticales sobre el nivel del suelo 
o Distancias entre conductores del mismo circuito 
o Distancias entre conductores de distinto circuito  
 
 Estructuras:  
o Clasificación de las estructuras 
o Características y dimensiones 
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5.6.2.1. Para líneas de baja tensión (240V/120V) 
 
 Características generales: 
o Conductores 
o Puestas a tierra 
o Postes 
o Detalle de las instalaciones de enlace aérea-subterránea 
 
 Cálculo eléctrico: 
o Caída de tensión máxima y porcentaje (%) de regulación de 
voltaje por sectores. 
o Tabla de distribución de clientes por transformador, indicando 
KVA/Usuario.  
o Diagrama unifilar.  
o Desglose de carga a instalar.  
o Cálculo para selección de conductores de baja tensión. 
o Cálculo del centro de transformación. 
 
 Cálculo mecánico:  
o Tablas de cálculo mecánico  del conductor 
o Tensiones y flechas del conductor 
o Características de la catenaria 
o Perfil de vanos críticos 
o Distancias verticales sobre el nivel del suelo 
o Distancias entre conductores del mismo circuito 
o Determinación de los esfuerzos en los apoyos 
o Cimentaciones de los apoyos 
o Retenidas 
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 Estructuras: 
o Clasificación de las Estructuras 
o Características y dimensiones 
 
5.6.2.2. Tabla de materiales poste a poste 
 
En la tabla 20, se detallan las cantidades de materiales y unidades 
constructivas a utilizar por cada poste, según el plano de planta general de 
proyecto. 
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Figura 29. Tabla de unidades constructivas, ejemplo 
 
  
 
Fuente: Energuate. 
 
El formato podrá ser utilizado, tanto para la cuantificación de unidades 
constructivas, materiales y detalles técnicos, como para la supervisión, en las 
inspecciones, poste a poste, durante la recepción de trabajos como un check 
list.  
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5.6.2.3. Planos 
 
La ejecución de los planos deberá cumplir, como mínimo, con los 
siguientes hitos: 
 
 Plano de planta de la línea a escala 1:2500 ó 1:5000 en formato A1 ó A2, 
en el que figure la distribución de postes, límites de parcelas, límites de 
provincias y términos municipales, servicios que existan en una franja de 
veinticinco (25) m. de anchura a cada lado del eje de la línea, tales como 
calles, avenidas, edificios, lIndes, carreteras, ferrocarriles, cursos de 
agua, líneas eléctricas o de telecomunicación, y, lo más importante, 
especificar las coordenadas UTM del punto de conexión y de cada uno 
de los transformadores proyectados para la obra a realizar. 
 Plano de perfil a escala 1:2500 en horizontal y 1:1000 en vertical, en 
vanos superiores a los 120 m. y vanos donde haya cruzamientos.  
 Se indicarán las longitudes de los vanos, tipo de estructura, numeración y 
cotas de emplazamiento de los postes, ángulos del trazado y numeración 
de las parcelas afectadas. 
 Planos de los postes y esfuerzos admisibles en montaje, solamente en 
postes que exista un esfuerzo crítico, como en vanos demasiado largos, 
mayores a 300 m. 
 Indicar en el plano los cortes de sector en baja tensión en proyectos      
habitacionales. 
 Plano cartográfico con curvas de nivel correspondiente al trayecto de la 
línea de media tensión. 
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5.6.2.4. Procedimiento general de diseño 
 
El diseño de las obras deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes 
hitos: 
 
 Accesibilidad media al trazado de la línea para el acopio de los apoyos. 
 Características de la red existente a la que ha de ser conectada. 
 Consideraciones económicas, sin sobrecostos innecesarios. 
 Un cliente para obras PER será incluido si cumple con las siguientes 
consideraciones: 
 
o Ser dueño de la vivienda y estar interesado en adquirir el servicio. 
o En caso que se esté construyendo la vivienda, se aceptará como 
cliente PER si por lo menos la vivienda tiene un cincuenta por 
ciento (50 %) de construcción. De ninguna manera se aceptará a 
clientes que no posean vivienda o solo tengan el terreno vacío. 
 
5.6.3. Requisitos técnicos de construcción 
 
Los siguientes requisitos técnicos deberán de ser considerados en la 
construcción del Proyecto. 
 
5.6.3.1. Normativas 
  
Se deberá cumplir para este tipo de obras con la Ley General de 
Electricidad y su reglamento, así como las normas específicas de distribuidora, 
con las prácticas, internacionalmente, reconocidas de ingeniería aplicable. En 
especial, deberá aplicar las normas o especificaciones International 
Electrotechnical Commission -IEC-, American Concrete Institute -ACI-, 
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American Society for Testing and Materials -ASTM-, American Society of Civil 
Engineers -ASCE-, American National Standards Institute -ANSI-, Normas 
Técnicas de Diseño y Operación del Servicio de Transporte de energía eléctrica 
-NTDOST-, Normas Técnicas de Diseño y Operación del servicio de Transporte 
de energía eléctrica -NTDOID-.  
 
5.6.3.2. Materiales 
 
En lo respectivo a construcción y operación de líneas de distribución, para 
rango de 13,8kV se deberá cumplir y adquirir, únicamente, el material 
normalizado, según las fichas técnicas de la distribuidora.  No se adjuntan las 
fichas técnicas por no poder publicar dicha información en este trabajo, sin 
embargo, para cada material utilizado por la distribuidora existen fichas 
técnicas, creadas y aprobadas por la unidad de normalización. 
 
5.6.3.3. Definición del alcance técnico 
 
Las siguientes descripciones comprenden en forma enunciativa, más no 
limitativa, de las actividades contenidas en la ejecución de la obra: 
 
 Replanteo: consiste en actualizar el proyecto con base en una 
verificación del mismo, en campo. 
 Trazo: consiste en la ubicación física, en el lugar donde el proyecto 
indica, de las estructuras de la línea. 
 Chapeo y Brecha: consiste en la remoción de todo obstáculo natural, por 
ejemplo; arbustos, matojos, entre otros, existente en la ruta de paso de 
las líneas de distribución. 
 Ahoyado de postes: consiste en la perforación del lugar donde se 
instalarán los postes  definidos en el proyecto. 
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 Acarreo: consiste en el traslado de todos los equipos y materiales 
indicados en el proyecto, desde el almacén o lugar de origen que se 
considere hasta el lugar de la obra. 
 Distribución de postes en la obra: comprende la colocación de los postes 
en los lugares establecidos en el proyecto que les corresponde de 
acuerdo a su altura y resistencia. 
 Colocación de postes o posteado: es la instalación definitiva de los 
postes en su posición correcta, debidamente plomeados y con los 
agujeros (para su vestido) orientados hacia donde les corresponde. Bajo 
ningún concepto o criterio se podrá cortar o reducir manual o, 
mecánicamente, la longitud original de los postes o añadirle 
perforaciones adicionales no aceptadas por normalización. 
 Ahoyado de anclas: consiste en la perforación de los agujeros en donde 
se instalarán las anclas que soportarán las fuerzas de arranque debidas 
al tensado de los conductores. 
 Colocación de anclas y retenidas: en los agujeros de anclas se instalarán 
las mismas junto con las varillas y el cable de las retenidas para afianzar 
las estructuras soportantes de los conductores del proyecto. 
 Vestido de las estructuras: comprende la instalación de todos los 
accesorios y herrajes en las estructuras o postes para poder recibir los 
conductores. 
 Tendido y tensionado de conductores: consiste en la colocación de los 
conductores de alta tensión al tense proyectado. 
 Puestas a tierra: consiste en la colocación de las varillas de tierra,  
enterradas  a un lado del poste, a una distancia entre 1 y 2 metros y la 
instalación y conexión del cable de bajada correspondiente. El 
constructor deberá verificar la resistencia de cada bajada de tierra que 
obligatoriamente, será inferior a 25 ohmios en época seca, para aquellos 
apoyos en donde no se considere colocación de transformador. Para las 
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estructuras en donde se considere colocar transformadores, la bajada de 
tierra será inferior a 10 ohmios en época seca. Si alguna bajada de tierra 
excediese los valores dados, es motivo suficiente para rechazar la puesta 
a tierra, por lo que será obligación de quien lo instaló mejorar la tierra 
mediante métodos apropiados (instalación de otra varilla, tratamientos 
con bentonita u otros aditivos, entre otros), los cuales deben ser 
autorizados, previamente, por escrito por el director de la obra. 
 Limpieza y adecuación de las zonas de la prestación del servicio: 
consiste en retirar todos los residuos y desperdicios generados durante el 
desarrollo de los servicios correspondientes a la obra y realizar todas las 
actividades necesarias para restaurar cualquier daño material producido. 
 Centro de transformación: consiste en la conexión física, tanto en la línea 
de media tensión como en la de baja tensión y sujeción del transformador 
de distribución en el poste, juntamente con su puesta a tierra. Es 
aplicable para transformadores con capacidades de 10 KVA a 25 KVA. 
 Usuario proyectado: usuario contemplado en el diseño y confirmado en el 
replanteo.  
 Usuario electrificado: usuario que cumplió con los requisitos para poder 
ser electrificado con instalaciones eléctricas internas energizadas. 
 
5.6.3.4. Especificaciones 
 
Se dará cumplimiento, en especial, a las siguientes especificaciones: 
 
 La colocación de estructuras no obstaculizará el acceso a inmuebles. 
 Herrajes para cable conductor deberán ser del tipo “libre de efecto 
corona”, adecuados para mantenimiento con línea energizada (hot line). 
 Sistemas de puesta a tierra: serán realizados con bajadas de cable de 
acero cobrizado (Copperweld) número 2 AWG, desde el cable de cobre 
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que interconecta los herrajes del armado, añadiendo toda parte metálica 
sin tensión eléctrica a la misma. Las bajadas se conectarán a pica de 
puesta a tierra, enterrada en su parte superior a un mínimo de 0.8 
metros. En casos donde sea necesario, deberá medir la resistividad del 
terreno para el diseño de la puesta a tierra específica para conseguir el 
fin indicado (en terrenos de especial complejidad por su alta resistividad). 
 Se deberá tender y tensionar los conductores, a los tenses y flechas 
especificados, según la tabla de tendidos del diseño, de modo que no se 
sobrepasen dichos valores y que los claros queden perfectamente 
balanceados. 
 En aquellos casos en que la compresibilidad del terreno sea escasa, se  
gestionará el estudio geotécnico y diseño específico de alguna 
cimentación especial, no siendo posible aplicar el diseño tipo previsto 
 Tolerancias: la tolerancia en alineamiento del eje será diez 10 milímetros. 
La tolerancia admitida en distancia de los vértices del primer cerramiento 
a la bisectriz en estructura de suspensión será 0,5 % de la distancia del 
proyecto. La tolerancia admitida en la distancia de los vértices del primer 
cerramiento a la bisectriz en estructura de ángulo será 0,5 % de la 
distancia del proyecto. La tolerancia en horizontabilidad, será una 
desviación máxima de 5 milímetros. En el armado y nivelado del 
cerramiento (bottom-panel) se permitirá una tolerancia máxima de 
desnivel de 5 milímetros. 
 Instalación cable conductor: Se efectuará el tendido de cable conductor 
bajo el procedimiento de tensión mecánica controlada, entendiéndose 
como tal, procedimiento, aquel en el cual el cable conductor no tenga 
contacto con el suelo, para lo cual es necesaria la utilización de equipos 
y herramientas especiales; 
o El equipo principal estará constituido por unidad de frenado y otra 
de tensión, con sistema adecuado de radio – comunicación. 
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o La unidad de frenado o desenredo deberá ser de doble tambor 
recubierto con neopreno en las superficies donde el cable 
conductor quede en contacto. 
o Para reducir el peligro de falla el diseño de equipo debe ser tal, 
que se pueda mantener la tensión deseada en forma constante, 
por lo cual deben tener sistemas de frenos que puedan ser 
operados manual, neumática, hidráulica o eléctricamente. 
o El equipo estará diseñado de manera que no haya transmisión de 
calor generado por el sistema de frenado de los tambores por 
donde pasa el cable conductor. Deberá de haber un sistema de 
frenado mecánico suave en los porta carretes para evitar que no 
se cuelgue el cable entre el porta carrete y el equipo de frenado o 
desenredo. El recubrimiento del neopreno deberá ser como 
mínimo de seis 6milímetros (¼”) de espesor en los tambores. 
o El cable conductor deberá dar 4 ½ vueltas, como mínimo, en cada 
uno de los tambores. 
o El equipo deberá ser capaz de mantener en forma continua la 
tensión por conductor especificada de acuerdo con las 
características del cable por tender. 
o El cable guía con el que se dará la tensión deberá ser adecuado, 
para evitar la aplicación de esfuerzos Indeseables en las cadenas 
de aisladores y estructuras y deberá conectarse al cable conductor 
por medio de eslabones giratorios (swivel) y mordazas. El extremo 
de las mordazas deberá ser  flejado y encintado al conductor para 
facilitar su paso sobre las poleas y tener seguridad en las 
maniobras. 
o Se  deberá contar con el equipo necesario para efectuar el tendido 
bajo tensión mecánica controlada, con las poleas suficientes y del 
diámetro requerido para el tipo de cable que se esté tendiendo, las 
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empalmadoras adecuadas para instalar los herrajes a compresión 
y cualquier otro equipo que requiera para el desarrollo seguro y 
eficiente de esta actividad. 
o Las poleas que se utilicen en el tendido y tensionado de los 
conductores deberán tener un diámetro mínimo, medido al fondo 
de la garganta de doce 12 veces el diámetro del cable conductor, 
la garganta deberá estar recubierta de hule o neopreno y será del 
ancho necesario; las poleas deberán estar montadas en 
chumaceras de bolas o rodillos. 
o Es importante tener el mayor cuidado al manipular el cable 
conductor, para que éste, no sufra deterioro ni roturas que, 
posteriormente, puedan acarrear problemas cuando la línea esté 
en operación. 
o Los tramos a tensionar no serán mayores de 1 000 metros, salvo 
casos especiales en que se justifique ante la Distribuidora. En 
cada tramo de tensionado deberá comprobarse las flechas cuando 
menos, en 3 claros, procurando hacer esta verificación en los 
claros que más se aproximen al claro regla. 
o Se debe evitar que el cable conductor permanezca tendido, sin 
tensionar y engrapar durante más de setenta y dos (72) horas. 
o En ningún caso los empalmes quedarán a menos de 25 metros de 
los apoyos o postes (suspensión o tensión), ni se permitirá su 
paso por las poleas. 
o La distancia entre empalmes no será menor de 450 metros, no se 
permitirá más de un empalme en el mismo conductor por claro o 
vano. 
o No se instalarán empalmes o manguitos de reparación en los 
cruzamientos con carreteras, ferrocarriles y líneas de transmisión. 
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o Antes de engrapar o sujetar en forma definitiva los conductores se 
verificarán los libramientos a tierra. 
o La separación de los puentes a la estructura deberá cumplir con 
las distancias mínimas indicadas en las Normas aplicables a este 
servicio. 
o Tolerancias: 
 
 Se admitirá una tolerancia en variación de flechas indicadas 
en proyecto de  1,5 % con límite máximo en valor 
absoluto de  1 metro. 
 Entre fases los conductores del mismo claro deben tener la 
misma flecha y se acepta una tolerancia máxima de 10 
milímetros por cada 100 metros de longitud, sin exceder 50 
milímetros para cualquier longitud de claro. 
 
 Acometidas blindadas: para este proyecto se deberá instalar de forma 
blindada, únicamente, las acometidas conforme a la norma general de 
Configuraciones Especiales para el Blindaje de Acometidas de 
suministros de Medida Directa en Baja Tensión, incluida en la 
documentación especial de diseño (no incluida en este documento al no 
ser alcance de la misma su explicación).  
 Apertura de brecha: se debe evaluar todas las actividades inherentes a la 
apertura de brecha y chapeo que se efectuarán previo a su ejecución, 
considerando que el ancho de la brecha es de 5 metros dependiendo de 
los tramos, la cual debe ser a lo largo de la línea de distribución, para lo 
cual no se hará apertura de brecha en zonas de barrancas.  En áreas 
laterales la poda será selectiva a nivel de árboles que rebasen 3 metros 
de altura o aquellos que puedan sobrepasar dicha altura en un corto 
lapso de tiempo. De cualquier forma, el trazo de la línea de distribución 
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se ha diseñado de tal forma que se desarrolle por áreas plenamente 
urbanizadas, por lo que se considera que las líneas y redes se 
desarrollarán a la orilla del camino. 
 
5.6.3.5. Requerimientos generales de los 
materiales de construcción  
 
 Todos los materiales a emplear deberán ser de marca de reconocido 
prestigio a nivel internacional. 
 Los fabricantes deberán contar con certificado ISO 9001:2000 vigente o 
en su defecto se presentarán resultados de pruebas de ensayo de las 
calidades pertinentes, por laboratorio de reconocido prestigio. 
 Los materiales a emplearse deberán contar con el visto bueno de la 
Distribuidora previo a la construcción. 
 Los materiales deberán cumplir con normas internacionales de acuerdo a 
la especialidad. 
 Todos los materiales previo a la entrega deberán contar con pruebas de 
rutina y pruebas tipo donde aplique. 
 La Distribuidora, con su unidad de normalización se reserva el derecho 
de realizar ensayos aleatorios en materiales empleados durante la 
construcción, si los materiales no cumplen con las especificaciones serán 
rechazados. 
 Se deberá solicitar al fabricante de los materiales los certificados de 
materia prima así como protocolos de pruebas de rutina realizados. 
 Todos los herrajes deberán tener indicado la marca, modelo y aplicación 
en relieve. 
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5.6.4. Requisitos de seguridad, calidad y ambiente  
 
Estos requisitos no se detallarán debido sobre todo, a su extensión y a 
que existen varias políticas internas de la Distribuidora con restricciones para su 
publicación, sin embargo, como generalidad dentro de los requisitos de calidad, 
medioambiente y seguridad, la documentación desarrolla y describe: 
  
 Condiciones de prevención de riesgos, salud y medio-ambiente. 
 Política de seguridad, medio ambiente y calidad. 
 Peligros y riesgos generales del servicio/aspectos e impactos 
ambientales. 
 Identificación de peligros y evaluación de riesgos -IPER- aspectos e 
impactos ambientales, planificación de la prevención y controles de 
condiciones de seguridad y medio-ambiente 
o IPER y aspectos/impactos ambientales 
 
 Cualificación, competencia y formación 
o Cualificación 
o Formacion de seguridad y medio ambiente 
 
 Salud y atención al enfermo/herido. 
 Transporte de personal. 
 Mantenimiento de vehículos. 
 Residuos. 
 Manejo de productos químicos. 
 Emergencias. 
 Cambios en la normativa interna del sistema de seguridad, salud y 
medioambiente. 
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 Servicio de prevención de riesgos, supervisión y auditoría, encargados 
de los servicios y resto de personal del contratista. 
o Cualificación de responsable de seguridad y medio-ambiente. 
 
 Cualificación del encargado/supervisor: 
o Funciones y responsabilidades del/los encargado/s. 
o Resto del personal. 
 
 Subcontratación. 
 Condición física y de salud. 
 Notificación de accidentes. 
 Equipos de protección y herramienta. 
 Uniformes. 
 Impedimento-paralización del servicio y fuerza mayor. 
 Inspección y auditoría. 
 Otras condiciones relacionadas con la prevención de riesgos y laborales 
del contratista. 
 Materiales para los servicios. 
 Premios al buen desempeño. 
 Evaluación del desempeño de los contratistas. 
 Formación en prevención de riesgos laborales. 
 Eventualidades. 
 Relaciones. 
 
Los mismos se adaptan, según las necesidades de cada proyecto por el 
área encargada de control de los mismos. Para las obras de Distribución del 
proyecto, PER Chixoy, han sido desarrolladas o adecuadas como proyecto 
singular.  
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5.6.5. Otros requisitos 
 
Adicionalmente, se debe contar con los siguientes requisitos y todos los 
trámites, pagos, pólizas, y licencias necesarias para una correcta ejecución del 
proyecto: 
 
 Obtención de licencias, permisos y autorizaciones necesarias, conforme 
las leyes aplicables. 
 Implementación de las medidas de mitigación ambiental, que 
correspondan de conformidad con lo establecido en la ley de la materia. 
 No utilizar el derecho de vía de caminos, a menos que se cuente con 
instrucción y autorización municipal y del ministerio de comunicaciones.  
 No pasar en sitios arqueológicos. 
 Evitar pasar cerca de aeródromos. 
 No trabajar en áreas protegidas, en su defecto deberá contar con la 
aprobación por parte del Conap y MARN. 
 Evitar la tala y poda de las especies protegidas. 
 Gestionar todas las servidumbres de paso, tanto en áreas privadas, 
públicas, municipales, entre otros. 
 Permiso del Cocode. 
 Servidumbres de Paso en propiedades privadas, comunales y estatales, 
inscritas en el Registro General de la Propiedad  y derechos posesorios a 
favor de la distribuidora. 
 Si el proyecto pasara en calles privadas, se necesita las servidumbres 
firmadas de la entidad o persona individual, dueño de la propiedad 
afectada. 
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5.7. Adquisiciones  
 
Como se definió, anteriormente, para la ejecución del proyecto se ha 
seleccionado un servicio de diseño y un servicio de ejecución de construcción 
como una tercerización, las mismas se han planificado, según las siguientes 
características.  
 
5.7.1. Diseño 
 
El trabajo realizado por el contratista de diseño será reconocido mediante 
unas unidades estándar establecidas por la distribuidora, dichas unidades 
permanecerán constantes por la duración del contrato, en este caso para este 
proyecto en específico.   
 
5.7.1.1. Forma de pago de diseño 
 
La metodología aprobada ha sido con base en la experiencia de la 
Dirección del Proyecto y de la PMO, siendo la siguiente: 
 
Tabla XX. Hitos reconocidos de pago 
 
Núm. PROYECTO LÍNEAS MT 
1 Km línea MT 3 fases y neutro 
2 Km línea MT 2 fases y neutro 
3 Km línea MT 1 fase y neutro 
4 Km línea MT 3 fases y baja tensión 
5 Km línea MT 2 fases y baja tensión 
6 Km línea MT 1 fase y baja tensión 
7 Km línea de Baja tensión 
8 Centro de transformación 
 
Fuente: Energuate. 
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El valor de los servicios de diseño por proyecto será el resultado de 
liquidar las cantidades realmente diseñadas, multiplicadas por los valores 
unitarios ofertados (Q), donde las fracciones por kilómetro serán la fracción de 
la unidad ofertada, con penalización por tiempo y sin incentivos de algún tipo. 
  
Donde 
 
 Km línea MT 3 fases y neutro: este renglón reconoce las actividades de 
servicio en campo, colocación de marcas (estacas o trompos) en donde 
se proyecte colocar estructuras, actividades realizadas en gabinete y en 
general todas las actividades relacionadas con el diseño de líneas 
trifásicas de media tensión, por kilómetro de línea diseñada. 
 Km línea MT 2 fases y neutro: este renglón reconoce las actividades de 
servicio en campo, colocación de marcas (estacas o trompos) en donde 
se proyecte colocar estructuras, actividades realizadas en gabinete y, en 
general, todas las actividades relacionadas con el diseño de líneas 
bifásicas de media tensión, por kilómetro de línea diseñada. 
 Km línea MT 1 fase y neutro: este renglón reconoce las actividades de 
servicio en campo, colocación de marcas (estacas o trompos) en donde 
se proyecte colocar estructuras, actividades realizadas en y, en general, 
todas las actividades relacionadas con el diseño de líneas monofásicas 
de media tensión, por kilómetro de línea diseñada. 
 Km línea MT 3 fases y baja tensión: este renglón reconoce las 
actividades de servicio en campo, colocación de marcas (estacas o 
trompos) en donde se proyecte colocar estructuras, actividades 
realizadas en gabinete y, en general, todas las actividades relacionadas 
con el diseño de líneas trifásicas de media tensión y redes de baja 
tensión (redes mixtas), por kilómetro de línea diseñada. 
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 Km línea MT 2 fases y baja tensión: este renglón reconoce las 
actividades de servicio en campo, colocación de marcas (estacas o 
trompos) en donde se proyecte colocar estructuras, actividades 
realizadas en gabinete y en general todas las actividades relacionadas 
con el diseño de líneas bifásicas de media tensión y redes de baja 
tensión (redes mixtas), por kilómetro de línea diseñada. 
 Km línea MT 1 fase y baja tensión: este renglón reconoce las actividades 
de servicio en campo, colocación de marcas (estacas o trompos) en 
donde se proyecte colocar estructuras, actividades realizadas en 
gabinete y en general todas las actividades relacionadas con el diseño 
de líneas monofásicas de media tensión y redes de baja tensión (redes 
mixtas), por kilómetro de línea diseñada. 
 Km línea de baja tensión: este renglón reconoce las actividades de 
servicio en campo, colocación de marcas (estacas o trompos) en donde 
se proyecte colocar estructuras, actividades realizadas en gabinete y en 
general todas las actividades relacionadas con el diseño de redes de 
distribución de baja tensión, por kilómetro de línea diseñada. 
 Centro de transformación: contempla todos los cálculos inherentes a la 
colocación de centros de transformación en las líneas y redes de 
distribución (ubicación, potencia, entre otros), por centro de 
transformación monofásico, bifásico o trifásico. 
 
5.7.1.2. Recepción del servicio de diseño 
 
El entregable principal será el libro de obra que el contratista entregará al 
director del proyecto, el cual deberá contar con los documentos que se indican 
en la tabla XXI. 
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Tabla XXI. Entregables del libro de obra 
 
L
IB
R
O
 D
E
 O
B
R
A
 
o Elementos del Servicio o Líneas de Media Tensión 
Diseño 
Documento Técnico Líneas de Media Tensión 
Documento Técnico Línea de Baja Tensión 
Documento Técnico Centros de Transformación 
Detalles técnicos de Materiales 
Listados de usuarios 
Áreas Protegidas  
 
Planos (Digital y Físico) 
Planta 
Perfil 
Dictamen de Capacidad 
Autorización para conexión de la carga planificada 
o readecuación de la línea existente 
Presupuesto 
Listado de Unidades Constructivas 
Listado de Unidades de Obra 
Listado total de Materiales y de poste a poste 
 
Fuente: Energuate. 
 
5.7.2. Construcción del proyecto 
 
El contratista deberá ofertar el costo por unidad de usuario electrificado, 
pudiendo ser este costo diferente en cada comunidad y recordando que debe 
tomar en cuenta todo lo necesario para su electrificación (materiales, mano de 
obra, transporte, trámites administrativos entre otros). Para este proyecto se 
otorgará anticipo y el pago del resto del proyecto se hará en función de 
parciales por los avances alcanzados. 
 
5.7.2.1. Forma de pago en las comunidades 
 
Los pagos hacia el contratista en la etapa de adquisiciones se han 
planteado de la siguiente manera:  
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Tabla XXII.  Plan de pagos (planificación de costos) 
 
 
Pago a realizar por comunidad Condición a cumplir 
Anticipo 
Equivale a un anticipo del 15% del 
costo total 
Se ha realizado el replanteo de usuarios. 
Entrega de Fianza de Anticipo. 
Parcial 1 
Equivale a un pago de 20% adicional 
del costo. 
Actividad finalizada de Izado de postes y 
enterrado de anclas 
Parcial 2 
Equivale a un pago de un 35% 
adicional del costo. 
Actividad finalizada de vestido de 
estructuras y tendido de conductores, 
instalación retenidas y puesta a tierra. 
Parcial 3 
Equivale a un pago de 25% adicional 
del costo. 
Todas las instalaciones finalizadas y 
conectadas al usuario final. 
Recepción final 
Equivalente a la diferencia entre la 
cantidad real de usuarios electrificados 
y los usuarios ya reconocidos en los 
parciales anteriores, no reconocidos 
previamente. 
Electrificación de usuarios finales y 
adicionales (si los hubiera) y entrega de 
toda la documentación final y trámites de 
cierre. 
 
Fuente: Energuate. 
 
La cantidad de medidores a utilizar por comunidad no es limitativa, puesto 
que el contratista puede instalar medidores en viviendas que no fueron incluidas 
en el diseño inicial, las cuales pudieron ser detectadas en el replanteo, 
debiendo contar con el aval del supervisor de obra y autorización escrita por 
parte de la distribuidora para efectuar dichas instalaciones. El valor que 
reconocerá la distribuidora al Contratista por cada usuario adicional que sea 
instalado, corresponderá al precio inicialmente ofertado por el contratista, no 
existiendo la posibilidad de incrementar dicho valor por ningún motivo durante la 
vigencia del contrato.  Los requisitos que debe cumplir un usuario para poder 
ser electrificado son los siguientes: 
 
 Estar incluido en el diseño y en el caso de ser un usuario adicional, no 
contemplado en el diseño inicial, debe tener el aval del supervisor de 
obra  y la autorización de la distribuidora. 
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 Debe tener los elementos necesarios, para que el contratista pueda 
instalar el medidor en el límite de su propiedad, siendo estos el muro de 
concreto, accesorios de soporte e instalaciones internas. 
 Proporcionar los derechos de paso correspondientes. 
 Debe tener una vivienda considerada como habitable. 
 
Los requisitos para considerar una vivienda habitable son los siguientes: 
 
 Construcciones con paredes de madera, lepa, caña, bajareque, así como 
otros materiales con dimensiones mínimas de 3 metros por 4 metros por 
2 metros. 
 Techo de lámina, teja, paja, hoja de palma u otro material con puerta y 
ventana de diversos materiales. 
 Evidencia de catre, silla, hamaca, mesa, utensilios de cocina, entre otros. 
 Puede aceptarse comercio con vivienda. 
 Puede aceptarse construcciones de escuelas o iglesias. 
 
Solamente se reconocerá para su pago un medidor por vivienda habitable.  
Posteriormente a realizarse la recepción final de cada obra, el contratista ya no 
podrá conectar más usuarios en cada una de las comunidades ya recibidas 
 
5.7.2.2. Recepción del servicio de construcción 
 
El entregable principal será el libro de obra que el Contratista entregará al 
director del proyecto, el cual deberá contar con los documentos que se indican 
a continuación: 
 
 Check-list: el contratista deberá presentar la  lista de chequeo original, la 
cual tiene que ser firmada por el contratista y el director del proyecto. 
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 Acta de la recepción técnica económica -RTE-: el supervisor designado 
por la distribuidora debe proporcionarle al Contratista el original de la 
RTE debidamente firmado, adjuntándolo al expediente. 
 Presupuesto de contrata: el supervisor, designado por la Distribuidora, 
debe entregar al contratista el original del presupuesto final del servicio. 
 Carta de no afectación: se deberá entregar una carta original, 
debidamente firmada, en donde se hace constar de ninguna afectación o 
daño a un tercero. 
 Acta informativa: el Contratista deberá presentar el acta original, la cual 
debe ser firmada por la directiva del Consejo Comunitario de Desarrollo        
(Cocode) o su representante. En ella se informa que el contratista no ha 
recibido pago o mano de obra a cambio de la introducción de energía 
eléctrica. 
 Acta de apoyo a los proyectos del plan de electrificación rural -PER-: se 
deberá adjuntar el original del acta debidamente firmada y sellada por la 
directiva del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) en la cual se 
hace constar que la comunidad apoyó los proyectos de electrificación 
rural. 
 Acta de no adeudo: se deberá presentar el original del acta debidamente 
firmada y sellada por la directiva del Consejo Comunitario de Desarrollo        
(Cocode) en la cual se hace constar que los trabajos han sido finalizados 
al 100 % y que se libera al contratista y a la distribuidora de cualquier 
adeudo o reclamo. 
 Licencia forestal: se deberá presentar, el original del documento que 
respalda el cumplimiento medio-ambiental y forestal del país. 
 Acta de compromiso: se deberá presentar el acta original, debidamente, 
firmada y sellada que hace constar que el Contratista deja Indemne a la 
Distribuidora de cualquier reclamo o incidencia futura. 
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 Constitución de derechos de paso: se deberá presentar el original de 
todos los permisos de paso con su respectiva copia del Documento 
personal de identificación -DPI-. 
 
Es importante recordar: No se aceptarán tachones, borrones o 
alteraciones en los formularios de permiso. Si el beneficiario al servicio no sabe  
leer  y escribir, la persona que tendrá la función de testigo, firmará la auténtica y 
deberá adjuntar la copia de DPI, deberá presentar estos permisos en los 
formatos establecidos por la distribuidora. 
 
 Listado de usuarios: se entregará el listado final de usuarios del proyecto, 
con todos los datos que el formato establece.  
 Plano “as built” (como construido): se adjuntará el plano final de cada 
obra debidamente firmada y timbrada por el Contratista por un ingeniero 
electricista colegiado activo. 
 
Recordemos que las adquisiciones se realizan en la etapa de “ejecución” 
del proyecto y el cierre de los contratos y compromisos adquiridos en la etapa 
de “cierre” del proyecto.  
 
5.7.3. Calificaciones técnicas  
 
Los contratistas serán calificados, técnicamente, según el cuadro a 
continuación. Posteriormente, aquellos que fueron catalogados como 
satisfactorios, técnicamente, procederán a una evaluación económica (dicha 
evaluación se cataloga como confidencial dentro de la distribuidora, sin 
embargo, está sujeta a la norma de compras, así como el lanzamiento del 
concurso, proceso de adjudicación y firma de contratos). 
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Tabla XXIII. Calificación técnica 
 
CRITERIOS 
Peso 
(%) 
Muy bueno  Bueno  Regular  Malo (0) 
Experiencia laboral del Director del 
Proyecto del Contratista en el ramo 
X% > A años.  A-B años B-C años. < C años 
Formación profesional del Director 
del Proyecto del Contratista 
X% 
Ingeniero (Afín), 
con postgrado 
en Gestión de 
proyectos. 
Ingeniero Afín 
Colegiado 
Profesional no 
infiere con 
experiencia en 
el ramo 
Menor 
formación a lo 
solicitado 
Experiencia laboral del Encargado de 
obra en sitio del Contratista en el 
ramo 
X% > A años.  A-B años B-C años. <C años 
Formación profesional del 
Encargado de obra en sitio del 
Contratista 
X% 
Ingeniero Afín, 
con estudios en 
gestión de 
proyectos. 
Ingeniero no 
Afín con 
experiencia en 
el ramo 
Profesional 
inferí, con 
experiencia en 
el ramo 
Menor 
formación a lo 
solicitado 
Proyectos similares insatisfactorios 
a la Distribuidora  
X% 
Ningún 
proyecto. 
A-B proyectos. B-C proyectos. >C proyectos. 
Capacidad de ejecución expresada. X% 
Entrego 
Organigrama 
acorde y en 
calidad a lo 
solicitado. 
Entrego 
Organigrama 
completo, con 
información 
parcial de los 
involucrados. 
Presento 
Organigrama 
Parcial, e 
información 
parcial de los 
involucrados 
No presento 
Organigrama 
y/o listado de 
personal.  
Nivel de especialización  y 
experiencia del Contratista 
X% 
Especialización 
acorde a lo 
solicitado, 
empresa con 
más de A años 
en el mercado 
solicitado. 
Ha ejecutado 
algunos X 
proyectos en 
el mercado 
solicitado, con 
<B  años de 
experiencia. 
Ha ejecutado 
algunos Y 
proyectos en 
el mercado 
solicitado, con 
<C  años de 
experiencia.  
Gran 
limitación de 
proyectos del 
mercado 
solicitado, con 
<D  años de 
experiencia 
Cronograma global de ejecución  X% 
Cronograma 
acorde a las 
metas 
solicitadas por la 
Distribuidora.  
Cronograma 
mayor a X 
tiempo al 
establecido. 
Cronograma 
mayor a Y 
tiempo al 
establecido.. 
Cronograma 
mayor a Z 
tiempo al 
establecido. 
Material y Equipo del Contratista X% 
Material y 
equipo acorde a 
la necesidad. 
Presenta de 
forma parcial 
la información 
del material y 
equipo en un 
X%. 
No establece 
origen y 
calidad del 
material y del 
equipo.  O 
información 
parcial en un 
Y% 
Sin 
información en 
la oferta 
respecto del 
equipo y 
material a 
utilizar. 
Presentación de la Oferta y 
Aceptación de Términos  
X% 
Presenta la 
oferta técnica 
con los 
lineamientos 
dados y Acepta 
los términos 
Presenta la 
oferta técnica 
con la 
Información   
completa 
----- 
No Presenta la 
información 
completa. 
Total 100 % 
    
Nota de promoción 
>  = 80 % Sí cumple técnicamente.   
< 80 % No cumple técnicamente. 
  
 
Fuente: Energuate. 
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La información de la tabla XXIII, anterior es un ejemplo, coincide en algún 
grado al real utilizado, sin embargo, por restricciones de información no es 
posible mostrar a detalle la utilizada por la distribuidora. 
 
5.8. Riesgos 
 
En cada una de las actividades de definidas en la EDT, tras la evaluación 
cualitativa de riesgos se ha obtenido: 
 
Tabla XXIV. Identificación de riesgos del proyecto 
 
o Actividades o Riesgos Identificados 
o 1.1.1• Evaluaciones de 
comunidades INDE 
- Cambios constantes en listados 
o 1.2.1• Comités INDE  Firma de 
Actas 
- Demora en ejecución de Comités 
Clima Político 
2.1.1• Entrega de Proyecto a Gerente de 
          Proyecto 
- S/R 
2.1.2• Enunciado inicial del Alcance - S/R 
2.1.3• Equipo de Diseño y Planificación - Personal no calificado 
2.1.4• Presupuesto Inicial Estimado - Error, incertidumbres, falta de criterio 
2.1.5• Requisitos iniciales - Error, incertidumbres, falta de criterio 
2.1.6• Temporalidad Inicial - Error, incertidumbres, falta de criterio 
3.1.1• Replanteo de Usuarios a pie de obra 
- Oposición de Comunidades 
Clima 
3.2.1• Traza, estaquillado y topografía 
- Oposición de Comunidades 
Clima 
3.3.1• Diseños, documentación técnica - Retraso de Contratista 
3.4.1• Dictamen de Capacidad,  
          recomendaciones, reconfiguraciones 
- Dictámenes negativos 
Grandes reconfiguraciones 
3.5.1• Entrega de Diseños a INDE 
- Demora en ejecución de Comités 
Clima Político 
3.4.1• Aprobación de Diseño 
- Demora en ejecución de Comités 
Clima Político 
4.1.1• Enunciado Acta de Constitución - Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.1.2• Presupuesto Inicial Estimado - Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.1.3• Requisitos iniciales - Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.1.4• Temporalidad Inicial - Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.2.1• Activos de la Empresa - Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.2.2• Cultura Organizacional - Cambio de cultura 
4.2.3• Factores Ambientales del Proyecto - Cambios de Empresa 
4.2.4• Identificación de los Interesados - Error, incertidumbres, falta de criterio 
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Continuación de la tabla XXIV. 
 
4.3.1• Recopilación de Requisitos y  
          Normas 
- S/R 
4.3.2• Enunciado del Alcance, Aprobación 
          por sponsors internos 
- Negativa de sponsor internos 
4.3.3• Diccionario de la -EDT-, Interacción 
          de la -EDT- 
- Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.4.1• Evaluación Comprar / Adquirir / 
          Hacer 
- Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.4.2• Selección de tipo de contratos a 
           utilizar 
- Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.4.3• Identificación de Proveedores 
- Falta de proveedores locales 
Sobre Costos 
4.4.4• Asignación de equipo de 
          Licitaciones 
- Falta de proveedores locales 
Sobre Costos 
4.5.1• Enunciado y Alcance de Requisitos 
          identificados 
- Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.5.2• Análisis de Normas Técnicas  - S/R 
4.5.3• SYMA  
- Sobre costos por implementaciones 
Restricciones ambientales 
4.5.4• Formatos de Control - S/R 
4.6.1• Plan de Riesgos - Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.6.2• Estimación de Costos de Actividades - Sobre costos 
4.6.3• Determinación e Iteración de 
          Presupuesto 
- Sobre costos 
4.6.4• Estimación de Costos Totales - Sobre costos 
4.6.5• Solicitudes de Cambio - S/R 
4.6.6• Aprobaciones de Cambios 
- Negativa de cambios 
Sobre costos 
4.6.7• Recepción y Cancelación de 
          servicios 
- S/R 
4.6.8• Registros de Imputaciones - Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.7.1• Listados de actividades e hitos de 
          último nivel 
- Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.7.2• Secuencia de Actividades - Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.7.3• Estimación de duraciones - Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.7.4• Desarrollo de Cronograma - Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.7.5• Ruta Crítica y Respuesta a Riesgos 
- Error, incertidumbres, falta de criterio 
Alza de riesgos identificados 
4.7.6• Métodos de Control del Cronograma - S/R 
4.8.1• Selección de Supervisores 
- Falta de proveedores locales 
Sobre Costos 
4.8.2• Selección equipo control y  
          seguimientos 
- Falta de proveedores locales 
Sobre Costos 
4.8.3• Lanzamientos de Concursos de 
          Licitación 
- Falta de proveedores locales 
Sobre Costos 
4.9.1• Esquemas de Comunicaciones – 
          Jerarquías 
- S/R 
4.9.2• Autorizaciones Electrónicas - S/R 
4.10.1• Definir Niveles de Calidad - Error, incertidumbres, falta de criterio 
4.10.2• Auditorias de Calidad - Calidad inaceptable 
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Continuación de la tabla XXIV. 
 
5.1.1• Calificación técnica / económica y 
          adjudicación 
- Sin ofertas aceptables 
5.2.1• Aportación Contratistas 
- Sin requerimientos totales 
Falta de inventarios 
Tiempos de entrega 
Calidad de materiales 
Crédito / Finanzas 
5.2.2• Aportación Distribuidora 
- Requerimientos Tardíos 
Proveedores 
Retrasos en Aprobaciones 
5.3.1• Adquisición de Tramites y Permisos 
- Burocracia 
Comunidades 
Servidumbres 
Alcaldías 
Sobrecostos 
5.3.2• Traslado de Materiales 
- Clima 
Topografía 
Sobrecostos 
5.3.3• Izado de Estructuras 
- Materiales 
Permisos 
Mano de Obra no Calificada 
Restricciones Seguridad 
Calidad 
5.3.4• Vestido de estructuras 
- Materiales 
Permisos 
Mano de Obra no Calificada 
Restricciones Seguridad 
Calidad 
5.3.5• Tendido de Media Tensión 
- Materiales 
Permisos 
Mano de Obra no Calificada 
Restricciones Seguridad 
Calidad 
5.3.6• Tendido de Baja Tensión 
- Materiales 
Permisos 
Mano de Obra no Calificada 
Restricciones Seguridad 
Calidad 
5.3.7• Acometidas e instalación interna 
- Economía social 
Poca confianza 
5.3.8• Brecha y Poda 
- Ambiente 
Permisos 
Seguridad Personal 
5.3.9• Limpieza y Retiro del Área - S/R 
5.3.10• Descargo para Explotación de Red 
- Indicadores 
Aprobación y publicación de Descargo 
Periodos no aprobados 
Actualización de red 
5.4.1• Listado de Usuarios Finales 
- Listados con errores / no depurados 
Retrasos  
Compromisos con comunidades 
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Continuación de la tabla XXIV. 
 
5.4.2• Listado de CT, protecciones y 
           elementos de maniobras 
- Listados con errores / no depurados 
Retrasos 
5.4.3• Planos As Built 
- Listados con errores / no depurados 
Retrasos 
5.4.4• Formatos de Registros de Red a 
          sistema 
- Listados con errores / no depurados 
Retrasos 
5.4.5• Liquidación y Cierre de Contratos 
- Vencimiento de contratos 
Limitaciones de sistemas 
Entregables incompletos 
Sin acuerdos en Adicionales 
Deficiencias y falta de Calidad  
5.4.6• Cuadre de Obras 
- Entregas no registradas 
Entregas cruzadas 
Hurto/pérdida de Materiales 
Limitaciones de sistema 
Rechazo de cuadre por el Contratista 
5.4.7• Actas de Recepción y fianzas 
- Retrasos  
Calidad 
Sin cierre de Adicionales 
5.4.8• Cierre con GERO / INDE 
- Agenda de certificador 
Clima Político 
Atrasos en comités 
Sin acuerdos en adicionales 
Retrasos en listado de usuarios 
6.1.1• Conexión de Acometidas, inicio de  
          consumo 
- Economía de Comunidades 
Materiales 
Acuerdo líderes comunitarios 
6.2.1• Registro de Obras y clientes en SCADA 
y Sistemas de Gestión Operativa 
- Listados con errores / no depurados 
Cierres parciales 
S/R, sin riesgos identificados  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Siendo los riesgos no identificables y aquellos globales que son imposibles 
de cuantificar, los siguientes: 
 
 Oposición comunitaria al proyecto: 
o Oposición a la empresa distribuidora 
o Movimientos de nacionalización de la energía eléctrica 
o Oposición por razones Indeterminadas 
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 Condiciones climáticas y topográficas: 
o Inundaciones 
o Deslaves 
o Accesos obstaculizados, entre otros 
 
 Mano de obra no calificada: 
o Exigencias de la población de trabajo calificado o no calificado con 
condiciones adversas (económicas o técnicas). 
 
Es importante recalcar que entre las mejoras observadas en el área de 
proyectos es necesaria la implementación de análisis de riesgos más profundos 
y técnicos, así como análisis cuantitativos, sin embargo, al día de hoy no existe 
el conocimiento para un análisis de riesgos a ese nivel en el equipo de la 
Distribuidora.  
 
5.9. Control de cambios 
 
Se ha redactado en conjunto con las bases de los contratos establecidos, 
dentro del documento de gestión de los cambios, la metodología para ingreso, 
aprobación y registro de cambios para el proyecto.  La misma crea las bases y 
lineamientos básicos indicados a continuación (se describen generalidades del 
documento ya que el mismo no podrá ser adjunto a este trabajo). 
 
 El contratista tendrá prohibido el cambio de cualquier especificación 
técnica sin autorización de la distribuidora.  Cualquier cambio realizado 
sin autorización será absorbido por el contratista sin costos adicionales 
para la distribuidora.   
 Las modificaciones o actividades adicionales que se requieran durante 
todo el transcurso de la ejecución del servicio serán catalogados como: 
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o Cambios sin impacto en el alcance, costo  y tiempo del proyecto 
o Cambios con impacto en el alcance, costo y tiempo del proyecto 
 
 Cualquier cambio ejecutado deberá ser registrado en el formato 
correspondiente, y, deberán de cumplir los siguientes lineamientos: 
 
Tabla XXV. Catálogo de cambios del proyecto y autorizaciones 
 
Tipo de cambio Registro 
en 
formato 
Momento de 
aprobación para su 
aplicación 
Autoriza Distribuidora 
Sin impacto en T, A, C Si Previo o Posterior a 
la autorización 
Coordinador Obra MT/BT 
Impacta T Si Previo a la 
autorización 
Gerente del Proyecto 
Impacta A Si Previo a la 
autorización 
Proyectos MT/BT 
Impacta C Si Previo a la 
autorización 
Gerente del Proyecto 
Impacta más de un 
parámetro 
Si Previo a la 
autorización 
Gerente del Proyecto 
Donde se debe considerar que, 
Abreviatura Descripción 
T Tiempo 
A Alcance 
C Costos 
Previo 
Debe ser registrado y aprobado en el formato de cambios, previo a la 
ejecución de la actividad. 
Posterior 
Puede ser registrado en el formato de cabios posterior a la ejecución de la 
actividad. 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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5.9.1. Cambios sin impacto en el alcance, costo y tiempo del 
proyecto 
 
Serán aquellos cambios que por su naturaleza necesiten ser resueltos en 
campo para la óptima ejecución de las actividades. Los mismos podrán ser 
autorizados, únicamente, por el coordinador de proyectos MT/BT o superior 
jerárquico de la distribuidora, si los mismos no representan un costo adicional al 
presupuesto del proyecto, no impactan en el alcance del proyecto y no 
requieren cambios en hitos críticos del cronograma o prolongación de la fecha 
de entrega del proyecto. Los mismos podrán ser registrados posteriores a su 
ejecución para conocimiento del equipo de trabajo de la distribuidora y 
contratista, así como registrados en la bitácora del proyecto por el contratista.  
 
5.9.2. Cambios con Impacto en el alcance, costo y/o tiempo 
del proyecto 
 
Aquellos cambios que por su naturaleza impacten en el alcance, 
aumenten el presupuesto del proyecto o modifiquen la consecución en fecha de 
los hitos críticos del cronograma o retrasen la entrega final del mismo, deberán 
ser autorizados por la distribuidora por medio del formato de solicitud y 
autorización de cambios, con las autorizaciones requeridas, según su impacto.  
 
Todo cambio de esta naturaleza debe ser autorizado, previo a su 
ejecución, y, divulgado a todo el equipo de trabajo de la distribuidora y 
encargados del contratista.   
 
Se deberá considerar: 
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 Si impacta costos: se deberá presentar el impacto económico mediante 
un presupuesto, oferta y cotización que indique el costo adicional que 
requerirá. 
 Si impacta alcance: se deberá presentar el listado de actividades 
adicionales que se requerirán ejecutar, y, el equipo de trabajo que se 
propone para su ejecución. 
 Si impacta tiempo: se deberá presentar la actualización del cronograma 
de trabajo. 
 Si impacta más de un ítem: deberá considerarse la entrega de la 
información que cada punto solicite. 
 
Para aquellos que requieran una evaluación especial, el encargado del 
proyecto de la distribuidora (proyectos MT/BT), deberá desarrollar la 
justificación necesaria, adjuntarla al formato de autorizacion de cambios y a la 
información anteriormente descrita, el contratista deberá colaborar en toda la 
información que se le requiera para la entrega de los respaldos necesarios.  
 
La comunicación de los cambios aprobados deberá enviarse por el 
coordinador o encargado de proyectos MT/BT a: 
 
Tabla XXVI. Comunicación de cambios aprobados 
 
Objeto Puesto 
Dirigido Encargado de Contratista 
Copia Supervisión Proyectos -MT/BT- 
Copia Coordinador Proyectos -MT/BT- 
Copia Programación y Control de Obras 
Copia Proyectos -MT/BT- 
Copia  Desarrollo de Obras 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Toda la información correspondiente a respaldos enviados por el 
contratista para la solicitud y aprobación de cambios  deberá ser enviada a:  
 
Tabla XXVII. Envío para autorización y registros de cambios 
 
Objeto Puesto 
Dirigido Proyectos -MT/BT- 
Copia Supervisión Proyectos -MT/BT- 
Copia Coordinador Proyectos MT/BT 
Copia Programación y Control de Obras 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.9.3. Formatos desarrollados para control integrado de 
cambios 
 
El formato desarrollado para la solicitud, el registro, la autorización o 
rechazo, desarrollado e implementado durante el -EPS- es el siguiente, se hace 
la observación del registro presentado, a continuación será parte inicial para su 
implementación, fundamental para la buena gestión de proyectos:  
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Tabla XXVIII. Envío para autorización y registros de cambios 
 
 
 
 
 
 
Proyecto
Contratista
Responsables de Obra: Distribuidora
Contratista
Supervisor Distribuidora
Fecha
Codigo de Solicitud: 001-2015-DR-LAT-QS (Correlativo-Año-Empresa-LAT/SSEE-Inicial proyecto)
A Estructuras afectadas
TRAMO CANTIDAD DE ESTRUCTURAS IDEM. ESTRUCTURAS
B Motivo del Cambio
C Descripción del Cambio
D Valoración
Impacto del Monto Descripción Breve Monto
Total -Q                                                                          
Positivo El cambio representa un ahorro para el presupuesto del proyecto
Negativo El cambio representa costos adicionales para el presupuesto del proyecto
Sin Efecto El cambio no impacta en los costos del proyecto
E Solicitud y Autorización
Solicitado Por Fecha de Solicitud
f.
Autorizado por Fecha de Autorización 
f.
Motivo de Negación 
Observaciónes adicionales
Proyecto
Contratista
Responsables de Obra: Distribuidora
Contratista
Supervisor Distribuidora
Fecha
Codigo de Solicitud: 001-2015-DR-LAT-QS (Correlativo-Año-Empresa-LAT/SSEE-Inicial proyecto)
A Estructuras afectadas
TRAMO CANTIDAD DE ESTRUCTURAS IDEM. ESTRUCTURAS
B Motivo del Cambio
C Descripción del Cambio
D Valoración
Impacto del Monto Descripción Breve Monto
Total -Q                                                                          
Positivo El cambio representa un ahorro para el presupuesto del proyecto
Negativo El cambio representa costos adicionales para el presupuesto del proyecto
Sin Efecto El cambio no impacta en los costos del proyecto
E Solicitud y Autorización
Solicitado Por Fecha de Solicitud
f.
Autorizado por Fecha de Autorización 
f.
Motivo de Negación 
Observaciónes adicionales
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Continuación de la tabla XXVIII. 
 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Siendo registrados, posteriormente, en un resumen general implementado 
dentro de la misma base de datos en conjunto con cada solicitud recibida, el 
mismo es: 
 
 
Proyecto
Contratista
Responsables de Obra: Distribuidora
Contratista
Supervisor Distribuidora
Fecha
Codigo de Solicitud: 001-2015-DR-LAT-QS (Correlativo-Año-Empresa-LAT/SSEE-Inicial proyecto)
A Estructuras afectadas
TRAMO CANTIDAD DE ESTRUCTURAS IDEM. ESTRUCTURAS
B Motivo del Cambio
C Descripción del Cambio
D Valoración
Impacto del Monto Descripción Breve Monto
Total -Q                                                                          
Positivo El cambio representa un ahorro para el presupuesto del proyecto
Negativo El cambio representa costos adicionales para el presupuesto del proyecto
Sin Efecto El cambio no impacta en los costos del proyecto
E Solicitud y Autorización
Solicitado Por Fecha de Solicitud
f.
Autorizado por Fecha de Autorización 
f.
Motivo de Negación 
Observaciónes adicionales
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Tabla XXIX. Registro general de cambios 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.10. Lecciones aprendidas 
 
La actividad de lecciones aprendidas se realiza, realmente, desde la 
planificación de un proyecto hasta la etapa de cierre y final de proyecto. 
Actualmente, no existe un procedimiento específico de la misma para la unidad 
de desarrollo, se espera que a partir de la implementación para este proyecto 
del siguiente formato, se estandarice al resto de proyectos de la unidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto
Contratista
Responsables de Obra: Distribuidora
Contratista
Supervisor Distribuidora
Fecha
Identificación del cambio Monto Solicitado por Fecha de solicitud Estado Decisión Autorizado Por Fecha Autorización Descripcion Breve
001-2015-DR-LAT-QS  Q                                    -   0 0 0 0
002-2015-DR-LAT-QS  Q                                    -   0 0 0 0
003-2015-DR-LAT-QS  Q                                    -   0 0 0 0
Total  Q                                    -   0
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Tabla XXX. Formato implementado " Lecciones Aprendidas" 
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Continuación de la tabla XXX. 
 
 
 
Fuente:elaboracion propia. 
 
Se espera que a partir de su implementación, el activo creado a partir de 
la experiencia del equipo del proyecto, no se pierda con la rotación de personal 
que se pueda dar. Recordemos que la experiencia de cada proyecto es un 
activo que las empresas deben considerar como muy valioso.  
 
 
 
 
LECCIÓN APRENDIDA:
Escriba que recomendación o acción adicional realizaría para prevenir el problema descrito, o que decisión hubiese sido mejor como respuesta.
RECOMENDACIONES
RESULTADOS OBTENIDOS:
Liste y describa que resultado dio la decisión tomada, así como lo aprendido posterior a tomada la decisión y como resultado de la misma.
LECCIONES APRENDIDAS
RECOMENDACIONES ADICIONALES:
GRUPO DE PROCESO ÁREA DEL CONOCIMIENTO
RESUMEN DE CAUSAS
Trate de describir la causa raíz del problema presentado
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5.11. Seguimiento y control 
 
Con el punto anterior ya hemos finalizado la planificación del proyecto, 
debiendo  considerar todo el contenido de este capítulo como una síntesis o 
guía de los puntos desarrollados, ya que debido a lo extenso  y complejo que 
significa la planificación de un proyecto de esta envergadura, difícilmente, se 
puede desarrollar al 100 % en un solo documento. 
 
En este punto se describirán, brevemente, las actividades realizadas en la 
supervisión realizada para la distribuidora de este proyecto en específico. 
 
Podemos dividir en dos tipos de supervisión las actividades desarrolladas 
(adicionalmente, a lo ejecutado en el equipo de planificación), estas son:  
 
 Supervisión general del proyecto a nivel administrativo. 
 Supervisión de la construcción de la infraestructura eléctrica  a nivel de 
campo.  
 
La primera se desarrolla como equipo del área de Seguimiento y Control 
de obra, y, la segunda, en el equipo de obras MT/BT, con la descripción de las 
siguientes actividades. 
 
5.11.1. Seguimiento y control administrativo 
 
Se ha formado parte del equipo encargado de garantizar la sinergia entre 
todas las partes que se interrelacionan en el proyecto, quien mediante 
herramientas de gestión como la planificación, ejecución seguimiento y control y 
cierre, es responsable de alcanzar los objetivos que se hallan definido para el 
proyecto. 
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Define y refina los objetivos, el alcance pretendido, los costos y las 
actividades, y, planifica el curso de acción requerido para lograr los objetivos, 
del proyecto.  Todo esto enmarcado en la elaboración del plan de gestión del 
proyecto.  
 
Se ha medido y supervisado, regularmente, el avance o ejecución del 
proyecto, a fin de identificar las variaciones o posibles problemas respecto del 
plan de gestión del proyecto, la forma de tomar las medidas correctivas cuando 
es necesario, para controlar la ejecución del proyecto y lograr cumplir con los 
objetivos.  
 
Por ejemplo, no haber cumplido con la fecha de finalización de una 
actividad como lo fue la etapa de trámites y permisos, en donde se requiriron 
ajustes al plan, al realizar concesiones entre los objetivos de presupuesto y del 
cronograma.  
 
Algunos de los procesos en los que se participó fueron: 
 
 Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 
 Control integrado de cambios 
 Verificación y control del alcance 
 Control del cronograma 
 Control de costos 
 Realizar el control de calidad 
 Administración de contratos 
 
También se incluye entre las actividades ejecutadas la presentación de 
avance semanal ante el director del proyecto, presentación a utilizar ante la alta 
gerencia y los sponsor externos, presentando a cada quien la información de 
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forma ejecutiva y relevante, según las necesidades de cada grupo la Evaluación 
de los Interesados, ejemplo avances de contratos, materiales, flujo económico, 
construcción de obra, trámites y permisos, pagos y cobros, entre otros. 
 
Figura 30. Reporte de control de contratos 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Figura 31. Reporte de materiales 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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5.11.2. Supervisión en campo  
 
Las actividades de campo consistieron en: 
 
 Velar directa y, permanentemente, por la correcta ejecución de la obra. 
 Revisar, conjuntamente, con el responsable del contratista de los 
servicios de ejecución de la obra, los documentos técnicos inherentes al 
servicio, tales como: 
 
o Planos. 
o Presupuestos detallados de las UUCC, resumen y costos 
unitarios. 
o Cronograma actualizado de ejecución. 
o Cronograma de adquisición de materiales para la obra. 
 
 Mantener una permanente comunicación con el responsable de 
supervisión y el coordinador de obras de la distribuidora. 
 Asistir a las diferentes reuniones programadas por el coordinador de 
obras y jefatura de región de la distribuidora. 
 Realizar los controles de calidad de materiales aportados por el 
contratista de ejecución. También verificar  elementos que a su juicio 
permitan garantizar la buena calidad técnica de la obra. 
 Realizar, personalmente, labor de supervisión de obra y prestar asesoría 
al coordinador de obras, en forma cotidiana y permanente durante los 
días de labor de cada semana y plazo de ejecución a efecto de realizar 
un eficiente y estricto control del avance de obra, así como contribuir a la 
resolución de posibles inconvenientes que pudiesen surgir durante la 
ejecución de las obras. 
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 Efectuar informes semanales de obra, considerando lo siguiente: 
descripción de las ocurrencias en la obra, los métodos constructivos, 
recursos utilizados, elementos de obra, cronogramas de avance físico, 
comentarios y recomendaciones, resumen comentado de los problemas 
presentados y la forma como se resolvieron, infografías que respalden 
las acciones. 
 Administrar los informes que sustenten las posibles prórrogas de fecha 
de finalización de la ejecución de la obra, controversias surgidas con el 
contratista de los servicios de ejecución, variaciones, actualización del 
programa de obra y otros reclamos que se puedan presentar en su 
debida oportunidad, de tal manera que permita al coordinador de obras 
de la distribuidora dictar los actos administrativos que correspondan 
dentro de los plazos establecidos. 
 Garantizar que se han tomado en cuenta todas las medidas de seguridad 
correspondientes a la ejecución durante el montaje de las instalaciones y 
de terceros por proximidad de elementos energizados a viviendas y 
zonas de acceso a personas, cumpliendo y haciendo cumplir, los 
procedimientos estipulados en el reglamento de seguridad de la 
Distribuidora. 
 Revisar e informar en caso de necesidad de cambio de diseño que 
involucren obras complementarias y modificaciones al proyecto. 
 Participar en las pruebas parciales y finales de cada obra, aprobando o 
rechazando si los resultados de las pruebas no garantizan las normas de 
calidad y seguridad. 
 Coordinar la programación de cortes de energía necesarios durante la 
ejecución de la obra, en líneas energizadas. 
 Dictar órdenes de suspensión de los servicios que representen un peligro 
para las personas y instalaciones, y, posteriormente, el autorizar la 
continuidad del servicio cuando el contratista de cualquiera de los 
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servicios prestados, en cualquiera de las obras de cada comunidad,  
haya adoptado las medidas de seguridad pertinentes.  
 
El formato utilizado para la presentación del avance de las obras 
(ejecución en campo) se ha definido con base en el utilizado durante la 
planificación del proyecto como cronograma, evitando, así, el retrabajo en las 
distintas presentaciones ante la alta gerencia y en el control del proyecto, al 
estandarizar la información enviada y recibida, siendo el formato siguiente: 
 
Tabla XXXI. Registro de avance general del proyecto (supervisión) 
 
Nombre de la Tarea 
porcentaje físico 
completado 
porcentaje 
completado 
Observaciones 
PER CHIXOY // EJECUCIÓN OBRAS 0 % 0 % 
 
FRENTE 3 0 % 0 % 
 
Comunidad Xicanatí II 0 % 0 % 
 
Trámites y Permisos 0 % 0 % 
 
Permisos de Paso 0 % 0 % 
 
Trámites Forestales 0 % 0 % 
 
Procura de materiales 0 % 0 % 
 
Postes 0 % 0 % 
 
Herrajes y Aislamiento 0 % 0% 
 
Cables y conductores 0 % 0 % 
 
Transformadores 0 % 0 % 
 
Ejecución de los trabajos 0 % 0 % 
 
Ahoyado e Izado MT/BT 0 % 0 % 
 
Enterrado de anclas 0 % 0 % 
 
Retenidas y puestas a tierra 0 % 0 % 
 
Vestido/Tendido 0% 0 % 
 
Conexiones 0 % 0 % 
 
Cierre 0 % 0 % 
 
Parcial 1 0 % 0 % 
 
Parcial 2 0 % 0 % 
 
Parcial 3 0% 0 % 
 
Facturación 0 % 0 % 
 
Recepción Expediente 0 % 0 % 
 
Ingreso de facturas p1 0 % 0 % 
 
Ingreso de facturas p2 0 % 0 % 
 
Ingreso de facturas p3 0 % 0 % 
 
 
Fuente: Energuate. 
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Lo anteriormente descrito se puede ver como la introducción hacia la 
implementación de una metodología apropiada; sobre todo, para el 
profesionalismo de la planificación y ejecución de proyectos eléctricos en 
Guatemala, por la importancia que el sector eléctrico posee en el país y en el 
mercado. No sólo porque la energía eléctrica es una de las bases de la vida 
moderna sino, también, porque es una de las industrias más pujantes en el 
ámbito nacional derivado de su urbanización, industrialización y como un 
producto de exportación.  
 
Hemos de considerar que los proyectos eléctricos (de generación, 
transmisión, distribución eléctrica) son de grandes presupuestos y de grandes 
impactos en quienes invierten y en terceros, en donde los ingenieros 
eléctricistas serán los primeros en ser considerados para administrar, gerenciar 
y controlar dichos proyectos, por lo que, hemos de ver más allá del diseño y 
planificación como ámbitos de desarrollo profesional y visualizarnos en el 
gerenciamiento de proyectos eléctricos.   
 
Espero que Guatemala pueda desarrollar mayor número de ingenieros 
eléctricistas especialistas en gestión de proyectos, con bases académicas y no 
únicamente empíricas, siendo considerados como grandes gerentes de 
proyectos y no solo como profesionales de gran capacidad técnica en diseño y 
supervisión. Ejecutando obras exitosas para Guatemala; con presupuestos 
eficientes, en tiempos adecuados y con la calidad que todo ingeniero eléctricista 
desea para el país. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. La gestión y gerenciamiento de proyectos, desde su planificación, 
ejecución, seguimiento y control, hasta el cierre de obras en la 
metodología del PMI, debe entenderse como “buenas prácticas” y no 
como un método infalible para un proyecto exitoso, como se ha repetido 
en varios puntos de este trabajo.   
 
2. La metodología debemos concebirla con flexibilidad, con procesos de 
innovación y con mentalidad de cambios.  En este sentido, la 
organización debe tener cuidado durante el proceso de implementación 
del PMI para evitar ser un estilo centrado en el control y burocracia, que 
conlleve a la pérdida de creatividad e iniciativa.   
 
3. Durante la planificación y ejecución del proyecto, entramos en un área de 
toma de decisiones por experiencia, Independientemente de las buenas 
o malas bases iniciales que el proyecto posea, por lo que en ese 
momento no se puede asegurar estar haciendo las cosas correctamente, 
sin embargo, siempre deberemos estar intentando hacer las cosas lo 
mejor que podamos, con ética y para el bien del proyecto y del 
patrocinador. Por ello, la importancia del registro de las lecciones 
aprendidas en cada proyecto, información valiosa para cada equipo de 
proyecto posterior.  
 
4. Entre los puntos a negativos a destacar en la ejecución de este proyecto, 
ocurridos por la falta de experiencia y planificación, podemos mencionar 
la carencia de un plan operativo actualizado, escasa implicación de los 
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usuarios, falta de informe de precios, falta de compromiso, recursos 
insuficientes y personal de la PMO con carencia de conocimientos y 
habilidades en  gestión de proyectos. La metodología del PMI  y una 
Oficina de Proyectos no puede implantarse desde la teoría de los libros y 
es necesaria aquella experiencia adquirida con el tiempo y la ejecución 
de proyectos considerados exitosos o no, la experiencia en el equipo 
deberá reducir las fallas en el proyecto, los gastos innecesarios, 
estandarizar procesos y metodologías, crear la gestión del riesgo, entre 
otros puntos. 
 
5. En la experiencia obtenida en el área de seguimiento y control del 
proyecto, se hace notar la necesidad en este tipo de obras, de políticas 
encaminadas a establecer acciones “voluntarias” dentro de la 
organización, en especial para el área de Desarrollo de Obras, ya que 
ellas interactúan, directamente, con el exterior y son el primer contacto 
que las comunidades tienen con la Distribuidora.   
 
6. Hay que considerar que, actualmente, la empresa que cuenta con 
directrices claras de Responsabilidad Corporativa y, con ello, sin una 
política de Responsabilidad Social Corporativa –RSE– para los proyectos 
de infraestructura.  En Abagail Mc Williams (2005) se presenta un 
análisis de la Teoría de Freeman (1984), conocida como la Teoría de los 
Stakeholders, quien asevera que el director del proyecto debe satisfacer 
a todos los posibles interesados y del negocio de la empresa 
(trabajadores, clientes, proveedores, contratistas, consumidores y 
comunidad en general) quienes pueden influir en los ingresos de la 
empresa durante la ejecución del proyecto y el posterior consumo del 
producto, en este caso la energía eléctrica. Por lo que el director no debe 
enfocarse, únicamente, en el bienestar interno de la empresa o el 
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proyecto, ya  que el compromiso del reto de la RSE es percibido y 
apreciado, positivamente, por los interesados sin propósitos financieros 
(por ejemplo las comunidades).  La empresa hacer de la RSE su ventaja 
competitiva y construidas de acuerdo con los requerimientos del medio, 
y, en este sentido, sea una acción altruista y no como acciones que se 
deben cumplir como requerimiento legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 
 
  
201 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Durante la etapa inicial lo recomendable es la implementación del 
proceso y la herramienta al mismo tiempo, ya que, algunos pueden optar 
por implementar, primero, el proceso y, luego, las herramientas, en cada 
uno de los procesos en que involucramos a las nuevas metodologías.  
Ventajas: 
 
 Los usuarios aprenden el nuevo proceso en la nueva herramienta, lo que 
significa una curva de aprendizaje en vez de dos.  
 Se puede diseñar el nuevo proceso para aprovechar las ventajas de la 
herramienta elegida (software). 
 El nuevo procedimiento tiene la mejor oportunidad de adopción por su 
automatización desde el inicio. 
 
2. Una oficina de proyectos (PMO) puede presentar varios obstáculos, los 
cuales pueden terminar convirtiéndose en grandes inconvenientes que 
afecten, negativamente, por lo tanto, deben evitarse los siguientes 
aspectos de una PMO 
 
 Burocracia adicional: al agregar nuevos flujos de trabajo y la aprobación 
para realizar cualquier tipo de actividad, puede generar la percepción de 
que habrá más lentitud. 
 Territorialismo: se ve como una imposición, muchos podrán  cuidarse  
con sus departamentos frente a los “intrusos”. 
 Lastre: puede considerarse como un servicio no productivo, inicialmente.   
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3. Promover la certificación de PM (gestión de proyectos) para el área  
proyectos eléctricos, para la profesionalización del equipo de desarrollo 
de obras e implementar herramientas informáticas adecuadas con sus 
respectivas capacitaciones, sobre todo, en lo referente a obtención y 
análisis de indicadores y riesgos. 
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APÉNDICES 
 
 
 
Apéndice 1.      Apilamiento de postes a “pie de obra” 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 2.   Anclaje utilizado, "ancla de expansión" 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 3.      Embalse hidroeléctrica Chixoy, área del poryecto  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 4.    Instalación de postes (P1) 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 5.    Instalación de postes (P6) 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 6.      Tendido y vestido de postes (P8)  
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 7.       Tendido de media tensión (P34) 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 8.    Tendido de baja tensión   
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 9.      Instalación de medidores (C3) 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 10.      Izado de postes (P01) 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
 
210 
 
Apéndice 11.    Replanteo de actividades (P26)   
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 12.      Tendido de media tensión (P40) 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 13.       Medidor ya instalado (C08) 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 14.       Comunidad Río Negro identificación  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 15.      Energización de escuela oficial  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 16.      Plano previo a replanto de obra  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 17.       Izado de postes (P14) 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 18.      Transformador 10KVA previo a su instalación  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 19.       Recepción final de la obra  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 20.       Instalación del primer medidor (C01) 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 21.      Medidor cuatro ya instalado  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 22.       Ahoyado especial para poste  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 23.       Conexión de circuito de media tensión 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 24.      Instalación de tirante de anclaje 
 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 25.      Escuela oficial de la aldea  
 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 26. Bifurcación de línea, doble remate con una continuación 
de línea adicional  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 27.       Contador ya instalado  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 28.      Fundición de acometida  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 29.       Aldea Xinacatí II 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 30.        Instalación de PAT anillo cerrado  
 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 31.        Replanteo de obra  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 32.       Transformador de distribución 10KVA  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 32.       Usuario final energizado  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 33.     Verificación de izado  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 34.       Izad de postes sobre la cuenca del río Chixoy  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 35.      Familia de Chirramos, usuarios finales  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 35.  Estructura doble remate y panorámica de área del 
proyecto  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 36.     Escuela de la Comunidad  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
224 
 
Apéndice 37.      Recepción de obra  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 38.      Marca instalada como límite para empotramiento del poste  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 39.      Supervisión de instalación de postes  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 40.        Placa de transformador de distribución utilizado  
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 41.      Acometida de usuario final 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
Apéndice 42.      Marchamos de seguridad instalados 
 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 43. Límite y entrada a población Patuy, planos de 
comunidades supervisadas 
 
 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Apéndice 44.         Plano eléctrico de la comunidad del Chitucán 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Floorplanner. 
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Apéndce 45.     Plano eléctrico de la comunidad del Río Negro 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Floorplanner. 
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Apéndice 46.    Plano eléctrico de la comunidad del Río Negro 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Floorplanner. 
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Apéndice 47.    Plano eléctrico de la comunidad del Plan Grande 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Floorplanner. 
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Apéndice 48.    Plano eléctrico de la comunidad de San Juan las Vegas 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Floorplanner. 
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Apéndice 49.     Plano eléctrico de la comunidad de Xinacatí II 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Floorplanner. 
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Apéndice 50.   Plano eléctrico de la comunidad de Chirramos 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Floorplanner. 
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Apéndice 51.  Plano eléctrico de la comunidad de Chirramos 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Floorplanner. 
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Apéndice 52.  Plano eléctrico de la comunidad de Patuy 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Floorplanner. 
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Apéndice 53.     Plano eléctrico de la comunidad de Patuy 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Floorplanner. 
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Apéndice 54.     Plano eléctrico de la comunidad de Patuy 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Floorplanner. 
